

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 1
/6

1 - DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente:
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

CNPJ:
76.002.641/0001-47

Endereço:
RUA JUVENAL FERREIRA PINTO, 2070

Cidade:	CEP:	DDD/Telefone:	Personalidade Jurídica:
RIO NEGRO - PR	83.880-500	47 3511-3200	Direito Público

Nome do Responsável:	C.P.F:
Alessandro Cristian Von Linsingen	936.249.729-87

C.I./Órgão Expedidor:	Cargo:
2773957 SESP SC	Prefeito municipal

Endereço Residencial:	CEP:
Rua Expedicionário Luiz Stoebel Filho, 165	83880-017

Município:	UF:	DDD/Celular:
RIO NEGRO	Paraná	(47) 9 9112-9592

E-mail 1: prefeitopmrn@gmail.com	DDD/Telefone:
E-mail 2: rionegro.obras.gabinete@gmail.com	(47) 3511-3200

2 - DO PROJETO

2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Pavimentação asfáltica das Rua Ervino Ernesto Brunquell e Reinaldo Gruber	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 450 Dias

2.2 Trecho

RUA ERVINO ERNESTO BRUNQUEL:

Extensão: 1.090,00 m

Coordenadas: INICIO: 648680.1616 mE 7105683.5787 mS	TÉRMINO: 648601.8675 mE 7104624.9063 mS
---	---

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página /6 2

RUA REINALDO GRUBER:

Extensão: 6.960,00 m

Coordenadas: INICIO: 648605.4052 mE
7104625.3735 mS

TÉRMINO: 649178.17 mE
7098450.21 mS

EXTENSÃO TOTAL DO PROJETO: 8.050,00 metros

2.3 – Justificativa socioeconômica

A pavimentação promoverá a recuperação da malha viária em diversas ruas e avenidas da nossa cidade que se encontram deterioradas em virtude do grande tráfego de veículos, ressaltamos que o recurso para a pavimentação será de grande importância para o desenvolvimento da área urbana municipal e beneficiará centenas de pessoas que por ali transitam diariamente, proporcionando qualidade de vida às pessoas que residem nas proximidades. Tal solicitação é fundamental para o município, tendo por finalidade a valorização da qualidade de vida, e da promoção de proporcionar conforto à população e segurança no transporte da nossa comunidade.

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	90
2	2	Terraplenagem	Ud	01	91	240
3	2	Drenagem e obras arte correntes	Ud	01	151	330
4	2	Pavimentação	Ud	01	91	300
5	2	Ligantes Betuminosos	Ud	01	91	300
6	2	Serviços Complementares	Ud	01	361	450

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página /6 3

7	2	Sinalização	Ud	01	391	450
8	2	Sinalização Provisória	Ud	01	181	300
9	2	Administração Local e instalação de canteiro	Ud	01	91	450
10	2	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	91	450

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 15.595.973,45	-

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	1.374.383,46	0,00	0,00

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4 /6

150	1.728.200,57	0,00	0,00
180	2.008.641,14	0,00	0,00
210	2.015.243,45	0,00	0,00
240	2.295.684,04	0,00	0,00
270	2.173.867,13	0,00	0,00
300	2.173.867,12	0,00	0,00
330	639.693,00	0,00	0,00
360	78.811,88	0,00	0,00
390	237.930,58	0,00	0,00
420	318.278,53	0,00	0,00
450	551.372,55	0,00	0,00
Sub-total	15.595.973,45	0,00	0,00
Total geral	15.595.973,45		

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Rio Negro, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5 /6

- a) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- b) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- c) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: Rio Negro - PR

Data: 04/11/2025

ALESSANDRO
CRISTIAN VON
LINSINGEN:93624972
987

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO CRISTIAN VON
LINSINGEN:93624972987
Dados: 2025.11.04 09:59:02
-03'00'

Alessandro Cristian Von Linsingen
CPF: 936.249.729-87
Prefeito municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 6
/6

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;
2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções-tipo, detalhes);
3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
5. Planilha Orçamentária Sintética;
6. Licenciamento Ambiental Rua Ervino Ernesto Brunquel n°. 24.916.013-0 – DLAM 360345;
7. Licenciamento Ambiental Rua Reinaldo Gruber n°. 24.913.142-3 – DLAM 360297;
8. ART nº 1720252898676 Projeto;
9. ART nº 1720256101713 Fiscalização;
10. Dispensa de Contrapartida.

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 28/11/2025 13:19.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Alessandro Cristian Von Linsingen** em 04/11/2025 09:59.

Inserido ao protocolo **24.082.498-1** por: **Giulliano Gilioli Bindo** em: 04/11/2025 10:28.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: