

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/8

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Curiúva - PR		CNPJ: 76.167.725/0001-30	
Endereço: Av. Antônio Cunha, 81			
Cidade: Curiúva-PR	CEP: 84.280-000	DDD/Telefone: (43) 4545-1222	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: CHRISTIANO GIUNTA BORGES		C.P.F. 903.728.089-72	
C.I./Órgão Expedidor: 6.291.458-4 SSP/Pr		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA JOÃO MILLEO, 378, CENTRO		CEP: 84280-000	
Município: Curiúva	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 984485336	
E-mail 1: gabinete@curiuva.pr.gov.br E-mail 2		DDD/Telefone: (43) 35458600	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recapeamento asfáltico em vias urbanas do bairro Jardim Lago Azul e Residencial Cata-Vento	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		
O presente memorial estabelece as especificações para a execução dos serviços de recapeamento asfáltico em vias urbanas do bairro Jardim Lago Azul e Residencial Cata-Vento, totalizando uma área de 24.227,46 m ² e uma extensão de 3.404,73 m.		
Rua Maria Catarina Gerlinger Trecho 01 – 85,60m Coordenadas Início: 556530.98 E / 7341668.67 S Coordenadas Fim: 556463.76 m / 7341595.70 S		
Rua Maria Catarina Gerlinger Trecho 02 - 364,87m Coordenadas Início: 556463.76 m / 7341595.70 S		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/8

Coordenadas Fim: 556488.93 m / 7341223.87 S

Rua Proj. "I" - 156,45m

Coordenadas Início: 556487.32 E / 7341223.97 S

Coordenadas Fim: 556626.76 E / 7341239.47 S

Rua Proj. "J-2" - 145,90m

Coordenadas Início: 556634.10 E / 7341384.91 S

Coordenadas Fim: 556627.47 E / 7341237.92 S

Rua Proj. "G" - 72,57m

Coordenadas Início: 556550.91 E / 7341375.24 S

Coordenadas Fim: 556634.10 E / 7341384.91 S

Rua Adelia Joao M. Fadel - 438,76m

Coordenadas Início: 556531.03 E / 7341670.29 S

Coordenadas Fim: 556558.01 E / 7341230.84 S

Rua Limao Taiti Trecho 1 – 60,90m

Coordenadas Início: 556482.34 E / 7341308.01 S

Coordenadas Fim: 556552.90 E / 7341313.54 S

Rua Limao Taiti Trecho 2 - 65,94m

Coordenadas Início: 556552.90 E / 7341313.54 S

Coordenadas Fim: 556631.19 E / 7341322.26 S

Rua Limão Taiti Trecho 3 - 192,65m

Coordenadas Início: 556292.38 E / 7341286.21 S

Coordenadas Fim: 556481.41 E / 7341307.22 S

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/8

Rua Laranja Rosa Trecho 01 - 198,64m
Coordenadas Início: 556273.76 E / 7341564.34 S
Coordenadas Fim: 556288.02 E / 7341347.22 S

Rua Laranja Rosa Trecho 02 – 140,02m
Coordenadas Início: 556288.02 E / 7341347.22 S
Coordenadas Fim: 556298.44 E / 7341197.33 S

Rua Figo - 140,25m
Coordenadas Início: 556176.80 E / 7341182.26 S
Coordenadas Fim: 556166.75 E / 7341331.21 S

Rua Carambola - 123,44m
Coordenadas Início: 556281.27 E / 7341449.84 S
Coordenadas Fim: 556411.45 E / 7341462.22 S

Rua Acerola - 259,87m
Coordenadas Início: 556403.29 E / 7341584.32 S
Coordenadas Fim: 556422.14 E / 7341302.03 S

Rua Lichia Trecho 01 - 124,46m
Coordenadas Início: 556417.06 E / 7341361.39 S
Coordenadas Fim: 556288.00 E / 7341347.77 S

Rua Lichia Trecho 02 - 113,30m
Coordenadas Início: 556288.00 E / 7341347.77 S
Coordenadas Fim: 556166.16 E / 7341331.76 S

Rua Pitanga - 152,81m
Coordenadas Início: 556152.99 E / 7341171.87 S

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/8

Coordenadas Fim: 556298.42 E / 7341198.41 S

Rua Araça Trecho 01 - 101,16m

Coordenadas Início: 556339.35 E / 7341573.69 S

Coordenadas Fim: 556347.93 E / 7341456.36 S

Rua Araça Trecho 02 – 84,66m

Coordenadas Início: 556347.93 E / 7341456.36 S

Coordenadas Fim: 556353.68 E / 7341354.51 S

Rua Nectarina - 140,10m

Coordenadas Início: 556238.63 E / 7341190.13 S

Coordenadas Fim: 556227.69 E / 7341338.68 S

Rua Proj. "F" – 60,00m

Coordenadas Início: 556473.64 E / 7341439.45 S

Coordenadas Fim: 556544.83 E / 7341445.61 S

Avenida Joaquim Carneiro – 122,38m

Coordenadas Início: 556274.90 E / 7341565.79 S

Coordenadas Fim: 556403.29 E / 7341584.32 S

Rua Helena Maria Sanches – 60,00m

Coordenadas Início: 556463.43 E / 7341584.15 S

Coordenadas Fim: 556535.52 E / 7341590.20 S

2.3 – Justificativa socioeconômica

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/8

A obra é crucial para os bairros Jardim Lago Azul e Residencial Cata-Vento, cujas vias se encontram em severa degradação.

Socialmente, o recapeamento eliminará os constantes riscos de acidentes, garantindo a segurança dos moradores e facilitando o acesso a serviços essenciais, como transporte escolar, coleta de lixo e atendimento de saúde e segurança.

Economicamente, a intervenção reduzirá os custos elevados de manutenção de veículos (tanto da população quanto da frota municipal) e promoverá a valorização imobiliária e o fomento do comércio local.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	00	60
5	1	Pavimentação	km	3,405	61	150
6	1	Ligantes Betuminosos	t	194,512	61	150
7	1	Sinalização	Ud	01	151	180
2	1	Administração Local	Ud	01	61	180
3	1	Instalação do canteiro	Ud	01	61	90
4	1	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	61	180

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 6/8

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
-	-	-	R\$ -
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 2.465.007,19	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	500.853,30	0,00	0,00
120	940.467,26	0,00	0,00
150	940.467,26	0,00	0,00
180	83.219,37	0,00	0,00
Sub-total	R\$ 2.465.007,19	R\$ 0,00	0,00
Total geral	R\$ 2.465.007,19		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 7/8

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Curiúva, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- b) O município adotar, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- c) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.
- d) A emissão da ordem de serviço fica condicionada a apresentação da Licença Ambiental, sob pena de não ser transferido qualquer valor pela SEIL para o Município, podendo inclusive ser causa de rescisão unilateral do Convênio.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Curiúva

Data : 13/11/2025

CHRISTIANO
GIUNTA
BORGES:903728
08972

Assinado de forma
digital por CHRISTIANO
GIUNTA
BORGES:90372808972
Dados: 2025.11.13
10:40:38 -03'00'

Christiano Giunta Borges

CPF: 903.728.089-72

Prefeito municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

8/8

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **planodetrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 24/11/2025 17:18.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Christiano Giunta Borges** em 13/11/2025 10:40.

Inserido ao protocolo **24.092.913-9** por: **Christiano Giunta Borges** em: 13/11/2025 10:48.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: