

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Cianorte		CNPJ: 76.309.806/0001-28	
Endereço: Centro Cívico Edno Guimarães, 100			
Cidade: Cianorte - Paraná	CEP: 87.200-127	DDD/Telefone: 44 3619-6200	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: Marco Antonio Franzato		C.P.F. 306.800.859-04	
C.I./Órgão Expedidor: 3.037.024-4 SSP/PR	Cargo : Prefeito municipal		
Endereço Residencial: Rua Florida, 162		CEP: 87.201-122	
Município: Cianorte	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 9 9968-4454	
E-mail 1: mariana.affonco@cianorte.pr.gov.br E-mail 2: projetos@cianorte.pr.gov.br		DDD/Telefone: (44) 3619-6333	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Obras de Recapeamento asfáltico e melhoria no sistema de balizamento do Aeroporto Engenheiro Gastão de Mesquita Filho de Cianorte	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		
Pavimentação Aeroviária: 41.646,97m ² / Coordenadas Geográficas: -23,689164 x -52,642043		
2.3 – Justificativa sócio-econômica		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

IO recapeamento da pista e a melhoria do sistema de balizamento do Aeroporto Engenheiro Gastão de Mesquita Filho de Cianorte visam garantir maior segurança nas operações aéreas, reduzindo riscos e permitindo pousos e decolagens mesmo em condições adversas. A obra é essencial para o transporte aeromédico, fortalecendo o atendimento de urgência e o acesso a serviços de saúde. Do ponto de vista econômico, a modernização da infraestrutura aeroportuária estimula o desenvolvimento local, amplia a atratividade para investimentos e favorece o turismo e o agronegócio. Durante a execução, gera empregos e movimentação a economia, e, no longo prazo, contribui para o aumento da arrecadação e a integração regional, promovendo melhorias diretas na qualidade de vida da população.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	00	60
2	1	Terraplenagem	Ud	01	61	90
3	1	Pavimentação	Ud	01	61	150
4	1	Ligantes Betuminosos	Ud	01	91	150
5	1	Restauração / Conservação Rodviária	Ud	01	121	180
6	1	Sinalização	Ud	01	151	180
7	1	Serviços Complementares	Ud	01	61	90
8	1	Balizamento	Ud	01	121	180
9	1	Administração de Obras	Ud	01	61	180
10	1	Instalação do Canteiro	Ud	01	61	90
11	1	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	61	180

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 5.806.098,20	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	R\$ 737.074,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
120	R\$ 1.877.798,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
150	R\$ 2.215.386,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
180	R\$ 975.838,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-total	5.806.098,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total geral	R\$ 5.806.098,20		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
<p>6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Cianorte, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:</p> <p>a) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</p> <p>b) O município adotar, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.</p>

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

- c) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Cianorte

Data: 10/11/2025

MARCO ANTONIO
FRANZATO:30680
085904

Assinado de forma digital
por MARCO ANTONIO
FRANZATO:30680085904
Dados: 2025.11.12
08:00:47 -03'00'

Marco Antonio Franzato

CPF: 306.800.859-04

Prefeito municipal

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

ART / Projetos Balizamento / Projetos Recape / Memorial Descritivo / Planilha Orçamentária / BDI / Composições / Cotações / Cronograma / Curva ABC / Memorial de Cálculo / Folha Fechamento / Planilha Resumo / Licença IAT.



ePROTOCOLO



Documento: **Plano_trabalho_convenios_Cianorte.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 19/11/2025 13:10.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Marco Antonio Franzato** em 12/11/2025 08:00.

Inserido ao protocolo **23.823.403-4** por: **Marco Antonio Franzato** em: 12/11/2025 08:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: