

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Toledo		CNPJ: 76.205.806/0001-88	
Endereço: RUA RAIMUNDO LEONARDI,1586			
Cidade: Toledo - PR	CEP: 85900-110	DDD/Telefone: 45-2778800	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: MAURO CESAR COSTENARO		C.P.F. 564.268.449-34	
C.I./Órgão Expedidor: 1.324.079-5 /SSP		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: R SETE DE SETEMBRO, 1590 - APTO 61 - CENTRO		CEP:	
Município: Toledo	UF: Paraná	DDD/Celular: (45) 99828-0598	
E-mail 1 : edmar.teixeira@toledo.pr.gov.br E-mail 2 danielly.serra@toledo.pr.gov.br		DDD/Telefone: (45) 3196-2208	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Implantação de Acesso na Rodovia Pr-589, km 4+840 m, no trecho entre Novo Sarandi (Toledo-Pr) e Nova Santa Rosa-Pr, na cidade de Toledo-Pr	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho		
Implantação de Acesso na Rodovia Pr-589 Km 4+840m		
Acesso – Extensão 467m / Área 4889,63 m²		
Início:		
Latitude:..... -44° 04` 9,62”		
Longitude:..... -155° 38` 47,7”		
Final:		
Latitude:..... -43° 05` 36,24”		
Longitude:..... -155° 41` 55”		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

<p>Marginal – Extensão 312,92m / Área 2.871,37m²</p> <p>Início:</p> <p>Latitude:..... -44° 04` 13,46”</p> <p>Longitude:..... -155° 38` 55,2”</p> <p>Final:</p> <p>Latitude:..... -44° 04` 16,97”</p> <p>Longitude:..... -155° 39` 4,63”</p> <p>Extensão Total 0,779km / Área Total 7.761,00m²</p>
<p>2.3 – Justificativa sócio-econômica</p> <p>A obra em questão visa atender a Comunidade Ribeirinha as Margens da Pr 589, Km 4+840 m, bem como, trazer segurança Viária para os usuários da Rodovia. E ainda, o trecho tem saída de ônibus escolares e saída de veículos com escoamento de SAFRA.</p>

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	60
2	1	Terraplenagem	m3	919,66	61	180
4	1	Pavimentação	m2	4889,63	61	180
3	1	Ligantes Betuminosos	T	41,04	61	180
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M	179,00	91	210
6	1	Serviços Complementares	M2	3257,45	181	210
7	1	Sinalização	M2	241,14	151	210
8	1	Iluminação	Ud	4	121	210

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

9	1	Administração Local	Ud	1	61	210
10	1	Instalação Local	Ud	1	61	90
11	1	Mobilização e Desmobilização	Ud	1	61	210

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
-	-	-	-
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.752.546,79	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	
60	0,00	0,00	
90	401.837,85	0,00	
120	336.996,14	0,00	
150	362.670,67	0,00	
180	386.429,15	0,00	
210	264.612,98	0,00	
Sub-total	1.752.546,79	0,00	
Total geral	1.752.546,79		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Toledo, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 0,00 na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Toledo-Pr

Data : 15/12/2025

MARIO CESAR COSTENARO

CPF: 564.268.449-34

Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5	

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Representações Gráficas/Memorial Descritivo e Quantitativos/Planilha Orçamentária/Dimensionamento/Ensaio Técnico.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Assinaturas

Página: 1



Documento: 54455/2025 - Plano de Trabalho - Convênio SEIL - Implantação de Acesso na Rodovia PR-589entre Novo Sarandi e
Data: 16/12/2025 08:50:13

Assinatura avançada realizada por: JOÃO CARLOS POLETTTO em 16/12/2025 09:01:36.

Assinatura avançada realizada por: MARIO CESAR COSTENARO em 16/12/2025 09:02:33.



Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
[http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-
assinado/entidade/136](http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/136) com
o código d888aaf7-417b-4c13-a9ec-b5ccfbc0b256

Inserido por EDMAR CARVALHO TEIXEIRA em: 16/12/2025 08:50:13. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: MARIO CESAR COSTENARO em 16/12/2025 09:02:33. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. JOÃO CARLOS POLETTTO em 16/12/2025 09:01:36. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/136>, com o código: d888aaf7-417b-4c13-a9ec-b5ccfbc0b256

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 17/12/2025 14:20. Inserido ao protocolo **24.344.725-9** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 16/12/2025 09:42. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **7d9dedd8a2bce29d932c991129741d37**



ePROTOCOLO



Documento: **Plano_de_trabalho_Toledo.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 17/12/2025 14:20.

Inserido ao protocolo **24.344.725-9** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 16/12/2025 09:42.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: