

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Rio Azul		CNPJ: 75.963.256/0001-01	
Endereço: Rua Guilherme Pereira, nº482			
Cidade: Rio Azul - Pr	CEP: 84560-300	DDD/Telefone: 42-3132-6800	Personalidade jurídica Direito público
Nome do Responsável: Leandro Jasinski		C.P.F. 049.075.609-31	
C.I./Órgão Expedidor: 8.554.510-8 SESP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Av. Manoel Ribas, nº1907 – Ap.07, Santa Terezinha		CEP: 84560-100	
Município: Rio Azul	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 991-638-826	
E-mail 1 : leandrojasinski@hotmail.com E-mail 2 : prefeito105@gmail.com		DDD/Telefone: (42) 3132-6800 ramal 6804	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
<b>Pavimentação Asfáltica - Rodovia Municipal Francisco Gluszczyński</b>	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 360 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		
Extensão total da pavimentação: 4.300m Área total de pavimento: 31.595,60m <sup>2</sup>		
Coordenada Inicial: 520663,97mE 7152955,70mS Coordenada Final: 521812,87mE 7149389,63mS		

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/5

**2.3 – Justificativa socioeconômica**

A pavimentação do trecho de 4,3 km da estrada rural que liga a área urbana do Município de Rio Azul à comunidade de Rio Azul de Cima representa um investimento estratégico para o desenvolvimento social e econômico local. A região atendida possui vocação essencialmente agrícola, sendo a via fundamental para o escoamento da produção rural, transporte de insumos e acesso dos produtores aos mercados, reduzindo custos logísticos, perdas de produção e tempo de deslocamento.

Sob a perspectiva social, a obra proporcionará melhores condições de mobilidade e segurança aos moradores, garantindo acesso contínuo e em melhores condições aos serviços públicos essenciais, especialmente à escola e à igreja da comunidade, que são importantes polos de convivência, educação e integração social. A pavimentação também assegura trafegabilidade durante todo o ano, minimizando os impactos das chuvas e do desgaste da via em períodos críticos.

Do ponto de vista econômico, a melhoria da infraestrutura viária tende a valorizar as propriedades rurais, estimular novos investimentos na atividade agrícola e favorecer a fixação das famílias no meio rural. Dessa forma, a obra contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população, fortalecimento da economia local e promoção do desenvolvimento sustentável do município.

**3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\***

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	Ud	01	01	60
2	1	TERRAPLENAGEM	Ud	01	61	360
3	1	PAVIMENTAÇÃO	Ud	01	151	360
4	1	LIGANTES BETUMINOSOS	Ud	01	151	360
5	1	DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES	Ud	01	61	300
6	1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Ud	01	301	360
7	1	SINALIZAÇÃO	Ud	01	331	360
8	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Ud	01	61	360

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/5

9	1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	Ud	01	61	360
10	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Ud	01	61	360

**\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
-	-	-	R\$ 0,00
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 7.818.354,72	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	121.745,78	0,00	0,00
120	337.617,72	0,00	0,00
150	337.617,72	0,00	0,00
180	939.835,69	0,00	0,00
210	1.424.572,18	0,00	0,00
240	1.415.175,18	0,00	0,00
270	1.355.747,21	0,00	0,00
300	1.269.026,74	0,00	0,00
360	617.016,50	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 7.818.354,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 7.818.354,72</b>		

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 4/5

**6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO**

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Rio Azul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 0,00 na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta (x) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : RIO AZUL

Data : 18/12/2025

**LEANDRO**  
**JASINSKI:04**  
**907560931**  
**LEANDRO JASINSKI**  
CPF: 053.636.789-26  
Prefeito municipal

Assinado de forma  
digital por LEANDRO  
JASINSKI:0490756093  
1  
Dados: 2025.12.18  
13:21:43 -03'00'

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	5/5

## 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Memorial de Cálculo dos Quantitativos
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Orçamento
- Quadro DMT
- Planilha de Cálculos de BDI
- Planilha de Custos Indiretos
- Relatório Fotográfico
- ART
- Licenciamento Ambiental
- Declarações
- Cronograma Físico- Financeiro

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **PLANO DETRABALHO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 18/12/2025 14:30.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Leandro Jasinski** em 18/12/2025 13:21.

Inserido ao protocolo **24.939.436-0** por: **Maria Augusta Gadens** em: 18/12/2025 13:25.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: