

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Janiópolis		CNPJ: 76.402.882/0001-83	
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 286, CENTRO			
Cidade: Janiópolis	CEP: 87380-000	DDD/Telefone:	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: EIDES GUEDES		C.P.F. 413.665.069-87	
C.I./Órgão Expedidor: SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial:		CEP: 87.380-000	
Município: Janiópolis	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99888-8686	
E-mail 1 : gabinete@janiopolis.pr.gov.br E-mail 2 : planejamentojaniopolis@gmail.com		DDD/Telefone: (xx)	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA ESTRADA RURAL QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS PR.	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		
TRECHO ESTRADA SÃO DOMINGOS: EXTENSÃO DE 9.006,50m, ÁREA DE 54.039,00m ² , COM COORDENADA INICIAL 7337864.1176 / 319142.0941 – COORDENADA FINAL 7331066.0352 / 321015.3657.		
2.3 – Justificativa sócio-economica		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5

A justificativa para pavimentação rural se destaca como vetor de cidadania e competitividade, removendo gargalos logísticos e sociais.

1. Perspectiva Econômica de Eficiência e Valorização

- Redução do "Custo Brasil" e Logística: A pavimentação reduz drasticamente os custos operacionais (combustível e manutenção de frotas) e as perdas de carga no escoamento da produção agrícola. Estima-se que estradas vicinais precárias gerem prejuízos bilionários ao agronegócio anualmente.
- Valorização do Patrimônio: Imóveis localizados em vias pavimentadas sofrem valorização imediata, atraindo novos investimentos e agroindústrias.
- Continuidade Operacional: Garante a trafegabilidade em qualquer condição climática, impedindo o isolamento da produção em períodos de chuva intensa.
- Geração de Renda: Facilita o acesso a insumos e o transporte de trabalhadores, dinamizando a economia local e aumentando a arrecadação municipal.

2. Perspectiva Social na visão de Cidadania e Bem-Estar

- Acesso a Serviços Públicos: É o pilar para garantir que o transporte escolar e ambulâncias cheguem com agilidade e segurança às propriedades mais distantes, combatendo a evasão escolar e garantindo o socorro médico.
- Saúde Pública: A pavimentação elimina o excesso de poeira — fator crítico para doenças respiratórias — e evita a formação de lama e água parada, que são focos de doenças e vetores.
- Integração e Mobilidade: Rompe o isolamento de comunidades rurais, promovendo o "direito de ir e vir" e facilitando o acesso ao lazer, cultura e serviços bancários nos centros urbanos.
- Segurança Viária: Vias pavimentadas e sinalizadas reduzem significativamente o risco de acidentes e atoleiros, proporcionando dignidade no deslocamento diário.

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	60
2	1	Terraplenagem	Ud	01	61	120
4	1	Pavimentação	Ud	01	91	180
3	1	Ligantes Betuminosos	Ud	01	91	180
5	1	Adequação de Estradas	Ud	01	121	180
6	1	Serviços Complementares	Ud	01	121	180
7	1	Sinalização	Ud	01	151	180
8	1	Administração Local	Ud	01	61	180
9	1	Instalação do Canteiro	Ud	01	61	90
10	1	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	60	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
-	-	-	R\$ 0,00
44905100	Obras e Instalações	R\$ 11.692.904,72	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	1.299.871,84	0,00	0,00
120	4.258.079,52	0,00	0,00
150	3.018.743,18	0,00	0,00
180	3.116.210,18	0,00	0,00
Sub-total	R\$11.692.904,72	0,00	0,00
Total geral	R\$11.692.904,72		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Janiópolis, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$0,00 (não há contrapartida) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Janiópolis

Data : 02/02/2026

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

EIDES
GUEDES:4
136650698
7
EIDES GUEDES
CPF: 413.665.069-87
Prefeito municipal

Assinado digitalmente por EIDES
GUEDES:41366506987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=
10566483000140, OU=presencial,
CN=EIDES GUEDES:41366506987
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.02.09 14:21:55-03'00'
Brasil-PDF Editor Versão: 2025.2.0

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Projetos: Topográficos, Arquitetônico, Complementares;
- Análises de solo;
- Orçamento: Planilha orçamentária, BDI, Cronograma FF;
- Memórias: Memorial de Cálculo, Memorial de Dimensionamento, memorial Descritivo.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **Planode.trabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Jose Brustolin Neto** em 12/02/2026 16:43.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Eides Guedes** em 09/02/2026 14:21.

Inserido ao protocolo **24.032.068-1** por: **Maria Augusta Gadens** em: 09/02/2026 16:53.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: