

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 - DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Juranda		CNPJ: 78.196.755/0001-09	
Endereço: PRAÇA H. SZAFERMANN 139, CENTRO			
Cidade: Juranda	CEP: 87355-000	DDD/Telefone: 44 3569-1185	Personalidade Jurídica: Direito Público
Nome do Responsável: Joelma Damasceno Demeneck		C.P.F: 735.605.709-30	
C.I./Órgão Expedidor: 4782141-0 – SESP PR		Cargo: Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: Rua Jambira, n°445		CEP: 87355-000	
Município: Juranda	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99987-7997	
E-mail 1: planejamento@juranda.pr.gov.br E-mail 2: Marcelo-engenheiro_@hotmail.com		DDD/Telefone: (44) 3569-1185	

2 - DO PROJETO		
2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Pavimentação asfáltica Avenida Dom Pedro II e Rua Verônica Novak Roman	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 450 Dias
2.2 Trecho		
Trecho: Pavimentação asfáltica Avenida Dom Pedro II e Rua Verônica Novak Roman do Município de Juranda-PR Subtrecho: Desvio para maquinários – diversos bairros do município		
Coordenadas (UTM): Início: 7298457.94 / 313117.80 Final: 7297956.66 / 314321.77 Extensão: 27.877,57m²		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 Justificativa socioeconômica
<p>A referida via possui importância estratégica para o trânsito local, uma vez que é o principal trajeto de veículos provenientes da PR 472 em direção à BR 369. Destaca-se que o fluxo de veículos nesta via é composto predominantemente por caminhões, sendo ela uma rota de desvio fundamental para o trânsito das vias centrais da cidade.</p> <p>A revitalização da Avenida Dom Pedro é essencial para melhorar as condições de circulação, segurança e conservação do tráfego, contribuindo para o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população de Juranda.</p>

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	ud	1	01	90
4	1	Pavimentação	m ²	27.877,57	181	360
3	1	Ligantes Betuminosos	ton.	197,928	271	360
8	1	Sinalização	m ²	4.921,10	361	450
9	1	Administração Local	ud	1	91	450
10	1	Canteiro de Obras	ud	1	91	450
11	1	Mobilização e Desmobilização	ud	1	91	450

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-	R\$ 0,00
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 3.480.551,07	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	-
60	0,00	0,00	-
90	0,00	0,00	-
120	44.494,68	0,00	-
150	44.494,68	0,00	-
180	44.494,68	0,00	-
210	359.174,87	0,00	-
240	359.174,87	0,00	-
270	437.844,92	0,00	-
300	521.993,88	0,00	-
330	521.993,88	0,00	-
360	707.383,63	0,00	-
390	120.945,50	0,00	-
420	120.945,50	0,00	-
450	197.609,98	0,00	-
Sub-total	R\$ 3.480.551,07	R\$ 0,00	-
Total geral	R\$ 3.480.551,07		

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO
<p>6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Juranda, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:</p> <p>a) A inexistência de qualquer de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</p>

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/5

b) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

c) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: Juranda- PR

Data: 29/01/2026

JOELMA DAMASCENO
DEMENECK:73560570
930
JOELMA DAMASCENO DEMENECK
CPF: 735.605.709-30
Prefeita Municipal de Juranda

Assinado de forma digital por
JOELMA DAMASCENO
DEMENECK:73560570930
Dados: 2026.01.29 14:44:19 -03'00'

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. **Anotações de Responsabilidade Técnica;**
2. **Projeto Básico;**
3. **Planilha Orçamentária;**
4. **Quadro DMT;**
5. **Cronograma Físico-financeiro;**
6. **Memorial Descritivo;**
7. **Declarações; e**
8. **Licenciamento Ambiental.**

Observação: Em cumprimento à 1ª Etapa do *Checklist* de Celebração de Convênio, informa-se que o Município da lide apresentou integralmente a documentação exigida para esta fase, a qual se encontra registrada entre os Movimentos 19 a 62.

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5	

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: quinta-feira, 29 de janeiro de 2026



ePROTOCOLO



Documento: **10_Plano_de_Trabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 03/02/2026 11:56.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joelma Damasceno Demeneck** em 29/01/2026 14:44.

Inserido ao protocolo **23.727.369-9** por: **Nikolai Franceschetto Holowka** em: 02/02/2026 17:17.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: