

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município Rolândia		CNPJ: 76.288.760/0001-08	
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE BERNARDES			
Cidade: Rolândia	CEP: 86.600-067	DDD/Telefone: (43)3255-8648	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: AILTON APARECIDO MAISTRO		C.P.F. 152.150.919-00	
C.I./Órgão Expedidor: SESPPR	Cargo : Prefeito municipal		
Endereço Residencial: R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA		CEP: 86600-218	
Município: Rolândia	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99972-1236	
E-mail 1 : convenios@rolandia.pr.gov.br E-mail 2 : michele.marques.t@hotmail.com		DDD/Telefone: (43) 3255-8648	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recape Asfáltico em CBUQ - Trecho da Av. Adelaide Farina - Rolândia	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		
Recape Asfáltico em CBUQ - Trecho da Av. Adelaide Farina – Rolândia		
Area Total: 12.935,79 m ²		
Extensão Total: 1.992,36m		
T01 - Trecho da Av. Adelaide Farina, entre a Av Atlanta e a rua Lago Iticaca		
Coordenadas Iniciais: 23°20'13,89" S; 51°23'19,39" O		
Coordenadas Finais: 23°20'13,32" S; 51°23'52,70" O		
Área: 6.686,20 m ²		
Extensão: 933,00 m		



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/6

T02 - Trecho da Av. Adelaide Farina, entre a rua Nilo Brun e a rua Odorico Vieira de Camargo

Coordenadas Iniciais: 23°20'14,00" S; 51°23'26,82" O

Coordenadas Finais: 23°20'13,85" S; 51°23'46,64" O

Área: 2.952,21 m²

Extensão: 425,79 m

T03 - Trecho da Av. Adelaide Farina, entre a rua Lago Iticaca e a rotatória

Coordenadas Iniciais: 23°20'13,74" S; 51°23'52,03" O

Coordenadas Finais: 23°20'12,99" S; 51°23'54,35" O

Área: 979,33 m²

Extensão: 182,66 m

T04 - Trecho da Av. Adelaide Farina – rotatória

Coordenadas Iniciais: 23°20'12,99" S; 51°23'54,35" O

Coordenadas Finais: 23°20'12,14" S; 51°23'55,55" O

Área: 890,79 m²

Extensão: 142,42 m

T05 - Trecho da Av. Adelaide Farina, entre a rotatória e a avenida Lagoa Itapera

Coordenadas Iniciais: 23°20'07,86" S; 51°24'02,44" O

Coordenadas Finais: 23°20'12,14" S; 51°23'55,55" O

Área: 1.502,49 m²

Extensão: 238,49 m

2.3 – Justificativa socioeconômica

Assinado por 1 pessoa: AILTON APARECIDO MAISTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/9CC2-B19E-8247-D419> e informe o código 9CC2-B19E-8247-D419



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/6

O recapeamento asfáltico em CBUQ na **Avenida Adelaide Farina** justifica-se pela necessidade urgente de restaurar a trafegabilidade e segurança em uma extensão de **1.992,36 m**. A intervenção visa:

- **Segurança e Mobilidade:** Recuperar o pavimento degradado em trechos estratégicos (entre a Av. Atlanta e a Av. Lagoa Itapera), reduzindo riscos de acidentes e melhorando o fluxo de veículos.
- **Infraestrutura Urbana:** Implementar melhorias em drenagem e sinalização, prevenindo danos estruturais precoces e organizando o trânsito local.
- **Eficiência Econômica:** Investimento em manutenção corretiva para evitar gastos elevados com reconstrução total da via no futuro, promovendo a valorização da região e do patrimônio público.

informe o código 9CC2-B19E-8247-D419

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	00	60
2	1	Pavimentação	m2	12.935,79	61	180
4	1	Ligantes Betuminosos	t	91,66	61	180
3	1	Drenagem	m	438,38	61	180
5	1	Sinalização	m2	582,27	91	180
6	1	Administração Local	Ud	01	61	180
7	1	Instalação do canteiro	Ud	01	61	90
8	1	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	61	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 0,00
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.312.532,13	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	335.856,60	0,00	0,00
120	323.909,87	0,00	0,00
150	316.988,92	0,00	0,00
180	335.776,79	0,00	0,00
Sub-total	R\$ 1.312.532,13	R\$ 0,00	0,00
Total geral	R\$ 1.312.532,13		

Assinado por 1 pessoa: AILTON APARECIDO MAISTRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificaca/9CC2-B19E-8247-D419> e informe o código 9CC2-B19E-8247-D#19



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Rolândia, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- b) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- c) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Rolândia

Data : 16/03/2026

Ailton Aparecido Maistro

CPF: 152.150.919-00

Prefeito municipal

Assinado por 1 pessoa: AILTON APARECIDO MAISTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/9CC2-B19E-8247-D419> e informe o código 9CC2-B19E-8247-D419

7 – OBSERVAÇÕES



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado
Local: Curitiba/PR
Data:

Assinado por 1 pessoa: AILTON APARECIDO MAISTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/9CC2-B19E-8247-D419> e informe o código 9CC2-B19E-8247-D419





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9CC2-B19E-8247-D419

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ AILTON APARECIDO MAISTRO (CPF 152.XXX.XXX-00) em 16/03/2026 16:25:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/9CC2-B19E-8247-D419>



ePROTOCOLO



Documento: **PLANO DETRABALHO assinado.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 20/03/2026 15:58.

Inserido ao protocolo **20.420.701-1** por: **Jayana Karoline Maltaca** em: 18/03/2026 10:58.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: