

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Arapoti		CNPJ: 75.658.377/0001-31.	
Endereço: RUA PLACIDIO LEITE, 148			
Cidade: Arapoti	CEP: 84990000	DDD/Telefone: 43 99697-8386	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: IRANI JOSÉ BARROS		C.P.F. 654.343.409-06	
C.I./Órgão Expedidor:		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial:		CEP: 84990000	
Município: Arapoti	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99979-1087	
E-mail 1 : prefeito@arapoti.pr.gov.br E-mail 2 secretaria.infraestrutura@arapoti.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 99979-1087	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recape Asfáltico - Estrada Municipal - Arapoti	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		
Recape Asfáltico - Estrada Municipal – Arapoti		
Extensão: 4.994,89 m		
Área: 33.460,72 m ²		
Coordenadas Iniciais: 623261.06 / 7334274.42		
Coordenadas Finais: 620220.93 / 7330504.82		
2.3 – Justificativa socioeconômica		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

A execução da obra de recapeamento asfáltico na via municipal em questão justifica-se pela necessidade de garantir melhores condições de mobilidade urbana e segurança viária à população. Atualmente, o pavimento apresenta desgaste significativo, que comprometem o tráfego de veículos e pedestres, elevando o risco de acidentes e dificultando o acesso aos serviços essenciais. Sob a perspectiva social, a intervenção promove a melhoria da qualidade de vida dos moradores, assegurando deslocamentos mais seguros, confortáveis e eficientes, especialmente para usuários do transporte público, serviços de saúde, educação e comércio local.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	00	60
2	1	Pavimentação	m2	33.460,72	61	180
3	1	Ligantes Betuminosos	t	332,55	61	180
4	1	Sinalização	m2	1.498,47	61	180
5	1	Administração Local	Ud	01	61	180
6	1	Instalação do canteiro	Ud	01	61	90
7	1	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	61	180

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
Não se aplica	Não se aplica	-	R\$ 0,00
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 4.128.757,36	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	1.080.194,01	0,00	0,00
120	989.740,71	0,00	0,00
150	989.740,71	0,00	0,00
180	1.069.081,96	0,00	0,00
Sub-total	R\$ 4.128.757,36	R\$ 0,00	0,00
Total geral	R\$ 4.128.757,36		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Arapoti, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- b) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- c) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Arapoti-Pr

Data : 15/04/2026

IRANI JOSE
BARROS:65434340
906

Assinado de forma digital por
IRANI JOSE
BARROS:65434340906
Dados: 2026.04.15 10:11:17
-03'00'

IRANI JOSÉ BARROS
CPF: 654.343.409-06
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **PlanodeTrabalhoRecapeSEIL_sign.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Irani Jose Barros** em 15/04/2026 10:11.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia (XXX.029.889-XX)** em 23/04/2026 13:57 Local: SEIL/GS.

Inserido ao protocolo **24.928.674-5** por: **Jayana Karoline Maltaca** em: 15/04/2026 11:47.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: