

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS		CNPJ: 77.003.424/0001-34	
Endereço: RUA CONSELHEIRO RUI BARBOSA, 801			
Cidade: PRUDENTÓPOLIS	CEP: 84.400-000	DDD/Telefone: 0800 808 0130 8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ADELMO LUIZ KLOSOWSKI		C.P.F. 411.324.249-68	
C.I./Órgão Expedidor: 1.462.650-6 / SESP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA AFONSO PENA,640		CEP: 84.400-000	
Município: PRUDENTÓPOLIS	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 9 9974-1583	
E-mail 1 : al.klosowski@uol.com E-mail 2 : gabinete@prudentopolis.pr.gov.br		DDD/Telefone: 0800 808 0130 8000	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Asfáltica - Localidade de Ponte Alta - Ligação entre a BR 277 e comunidade de Ponte Alta	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 365 Dias
2.2 Trecho		
Nome da Via: Localidade de Ponte Alta - Ligação entre a BR 277 e comunidade de Ponte Alta Extensão: 3.000,00m Área: 19.200,00 m ² Coordenadas: Início 507147.10 m E 7196407.72 m S Fim 508600.78 m E 7197862.18 m S		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

A obra de pavimentação visa beneficiar não só aos moradores da localidade contemplada, mas também toda a população. A deterioração do leito existente gera prejuízos a todos, desgaste dos veículos, bem como o aumento na manutenção com serviços ou peças. A via pavimentada valoriza os imóveis, atrai novos investimentos, atraindo novas empresas e indústrias, estimulando o crescimento econômico local, criando empregos diretos e indiretos, valorizando também o turismo local, com melhores acessos aos parques e cachoeiras.

Além da expansão econômica, temos a segurança no trânsito melhor atendida, com via com melhor aderência e visibilidade, reduzindo o número de acidentes, beneficiando a circulação de veículos a aumentando a proteção dos pedestres. Também a facilidade ao acesso a serviços essenciais, melhorando a qualidade de vida da população, garantindo também, que comunidades isoladas tenham melhor acesso a oportunidades e serviços.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	60
2	1	Terraplenagem	m ³	12.838,34	61	240
4	1	Pavimentação	m ²	19.200,00	91	330
3	1	Ligantes Betuminosos	t	126	91	330
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m	296	61	240
6	1	Sinalização	m ²	820,47	301	365
7	1	Adm. Local	Ud	01	61	365
8	1	Instalação do Canteiro de obras	Ud	01	61	365
9	1	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	61	365

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
-	-	-	R\$ 0,00
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 4.027.074,43	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	235.872,59	0,00	0,00
120	434.705,95	0,00	0,00
150	370.480,95	0,00	0,00
180	370.480,95	0,00	0,00
210	370.480,95	0,00	0,00
240	535.679,32	0,00	0,00
270	503.566,82	0,00	0,00
300	503.566,82	0,00	0,00
330	533.135,90	0,00	0,00
365	169.104,17	0,00	0,00
Sub-total	R\$ 4.027.074,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total geral	R\$ 4.027.074,43		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Prudentópolis, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$0,00 (zero reais) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Prudentópolis

Data : 24/04/2026

ADELMO LUIZ Assinado de forma digital
por ADELMO LUIZ
KLOSOWSKI:4 KLOSOWSKI:41132424968
1132424968 Dados: 2026.04.24
13:37:03 -03'00'

Adelmo Luiz Klosowski
CPF: 411.324.249-68
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Memorial de Cálculo dos Quantitativos
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Orçamento
- Quadro DMT
- Planilha de Cálculos de BDI
- Planilha de Custos Indiretos
- Relatório Fotográfico
- ART
- Licenciamento Ambiental
- Declarações
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **Plano.de.Trabalho.REV02.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Adelmo Luiz Klosowski** em 24/04/2026 13:37.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia (XXX.029.889-XX)** em 30/04/2026 14:10 Local: SEIL/GS.

Inserido ao protocolo **24.689.256-3** por: **Maria Augusta Gadens** em: 24/04/2026 13:41.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: