

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		CNPJ: 95.719.472/0001-05	
Endereço: AVENIDA WILLY BARTH, 2885 - CENTRO			
Cidade: PATO BRAGADO – PR	CEP: 85.948-000	DDD/Telefone: 45-3282-1355	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: JOHN JEFERSON WEBER NODARI			C.P.F. 056.669.419-09
C.I./Órgão Expedidor: SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA PLANALTO, 1371			CEP: 85948-000
Município: PATO BRAGADO		UF: Paraná	DDD/Celular: (45) 99921-1442
E-mail 1 : gabinete@patobragado.pr.gov.br E-mail 2 gabinete@patobragado.pr.gov.br			DDD/Telefone: (45) 3282-1355

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECAPE SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA – ESTRADAS RURAIS. LINHA SÃO FRANCISCO, PATO BRAGADO/PR – TRECHO 01	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 Dias
2.2 Trecho		
Pavimentação asfáltico sobre Pedra Poliédrica - no trecho da Linha São Francisco - TRECHO 01 - 1,818 km		
ÁREA DE RECAPE: 10.002,26 m² INICIO DO TRECHO: LONGITUDE UTM: 779523.00 m E / LATITUDE UTM: 7270485.00 m S FIM DO TRECHO: LONGITUDE UTM: 779191.00 m E / LATITUDE UTM: 7269224.00 m S		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
A obra em questão visa atender um importante trecho de escoamento de produção agropecuária, trazer segurança, melhoria na logística e trafegabilidade da população e dos produtores rurais da região.		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/5

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Und	01	0	60
2	1	Pavimentação	Und	01	61	120
3	1	Ligantes Betuminosos	Und	01	61	120
5	1	Sinalização	Und	01	91	120
6	1	Adm. Local	Und	01	61	120
7	1	Canteiro de Obra	Und	01	61	90
8	1	Mobilização e Desmobilização	Und	01	61	120

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
-	-	-	R\$ 0,00
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.302.377,82	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	500.804,03	0,00	0,00
120	801.573,79	0,00	0,00
Sub-total	R\$ 1.302.377,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total geral	R\$ 1.302.377,82		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Pato Bragado, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ R\$ 0,0 (zero) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Pato Bragado/PR

Data : 23/10/2025

John Jeferson Weber Nodari
CPF: 056.669.419-09

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/5
Prefeito municipal		

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Memorial de Cálculo dos Quantitativos
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Orçamento
- Quadro DMT
- Planilha de Cálculos de BDI
- Planilha de Custos Indiretos
- Relatório Fotográfico
- ART
- Licenciamento Ambiental
- Declarações
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

Data:

Documento: **Plano.de.trabalho.TRECH001.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **John Jeferson Weber Nodari** em 24/10/2025 10:05, **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 24/10/2025 10:55.

Inserido ao protocolo **24.146.704-0** por: **Maria Augusta Gadens** em: 23/10/2025 11:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
b9d57ac03604b8ded29752d479d7aa31.