

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITUR MUNICIPAL DE IRETAMA		CNPJ: 75.950.088/0001-74	
Endereço: RUA OSCAR GAUER KHUN Nº 174			
Cidade: Iretama	CEP: 87280-000	DDD/Telefone: (44) 3573-1668	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: SAME SAAB			C.P.F.
C.I./Órgão Expedidor: 112986-30 / SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: FAZENDA CACHOEIRA – ÁGUA DA ANTA			CEP: 87280-000
Município: IRETAMA	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 9 9840-8232	
E-mail 1 : planejamento@iretama.pr.gov.br E-mail 2 : prefeitura@iretama.pr.gov.br			DDD/Telefone: (44) 3573-1668

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA VILA RURAL DO ESPLANADA	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 330 Dias
2.2 Trecho		
1- RUA 1 COORDENADA INICIAL: LONGITUDE: 389601.00m E / LATITUDE: 7302249.00m S COORDENADA FINAL: LONGITUDE: 390100.00m E / LATITUDE: 7302482.00m S COMPRIMENTO: 750 m ÁREA: 4.605,90 m²		
2- RUA 2 COORDENADA INICIAL: LONGITUDE: 389392.00m E / LATITUDE: 7302677.00m S COORDENADA FINAL: LONGITUDE: 389785.00m E / LATITUDE: 7302437.00m S COMPRIMENTO: 500 m ÁREA: 2.978,90 m²		
3- RUA 3 COORDENADA INICIAL: LONGITUDE: 389652.00m E / LATITUDE: 7302567m S		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/6

COORDENADA FINAL: LONGITUDE: 389872.00m E / LATITUDE: 7302840.00m S
COMPRIMENTO: 350 m ÁREA: 2.079,00 m²

4- RUA 4

COORDENADA INICIAL: LONGITUDE: 389482.00m E / LATITUDE: 7302701.00m S
COORDENADA FINAL: LONGITUDE: 389679.00m E / LATITUDE: 7302973.00m S
COMPRIMENTO: 350 m ÁREA: 2.077,00 m²

5- RUA 5

COORDENADA INICIAL: LONGITUDE: 389421.00m E / LATITUDE: 7302978m S
COORDENADA FINAL: LONGITUDE: 389231.00m E / LATITUDE: 7302738.00m S
COMPRIMENTO: 300m ÁREA: 1.964,11 m²

6- RUA 6

COORDENADA INICIAL: LONGITUDE:389253.00m E / LATITUDE: 7302630.00m S
COORDENADA FINAL: LONGITUDE: 389337.00m E / LATITUDE: 7302310.00m E
COMPRIMENTO: 350 m ÁREA: 2.040,11 m²

7- RUA 7

COORDENADA INICIAL: LONGITUDE: 389266.00m E / LATITUDE: 7302996.00m E
COORDENADA FINAL: LONGITUDE: 389337.00m E / LATITUDE: 7302310.00m E
COMPRIMENTO: 650 m ÁREA: 4.730,92 m²

8- RUA 8

COORDENADA INICIAL: LONGITUDE: 388401.50m E / LATITUDE: 7302702.80m E
COORDENADA FINAL: LONGITUDE: 389126.65m E / LATITUDE: 7303120.09m S
COMPRIMENTO: 900 m ÁREA: 5.424,15 m²

Area Total = 25.899,98m² / Extensão total = 4,230

2.3 – Justificativa sócio-econômica

A pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) na Vila Rural do Esplanada justifica-se pela necessidade de melhorar as condições de mobilidade, segurança e qualidade de vida da população local. Atualmente, as vias não pavimentadas apresentam problemas recorrentes de poeira em períodos de estiagem e lama em períodos chuvosos, dificultando o deslocamento dos moradores, o acesso aos serviços públicos e o transporte de bens e produtos.

A execução da obra proporcionará melhores condições de tráfego para veículos particulares, transporte escolar, serviços de saúde, coleta de resíduos e demais atividades essenciais, reduzindo custos de manutenção veicular e aumentando a segurança dos usuários das vias.

Sob o aspecto socioeconômico, a pavimentação contribuirá para a valorização dos imóveis da comunidade,

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/6

incentivará investimentos locais e fortalecerá o desenvolvimento econômico da região. A melhoria da infraestrutura viária também favorecerá o escoamento da produção agrícola e das atividades produtivas desenvolvidas pelos moradores da vila rural, gerando benefícios diretos para as famílias residentes.

Além disso, a redução da poeira contribuirá para a melhoria das condições de saúde pública, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. A obra promoverá maior integração da comunidade com os centros urbanos e facilitará o acesso da população a serviços de educação, saúde, assistência social e oportunidades de trabalho.

Dessa forma, a pavimentação em CBUQ da Vila Rural do Esplanada constitui um investimento de relevante interesse público, com impactos positivos duradouros no desenvolvimento social, econômico e na qualidade de vida da população beneficiada.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	180
2	1	Pavimentação	Ud	01	211	330
4	1	Ligantes Betuminosos	Ud	01	241	330
3	1	Drenagem e Obras Arte Correntes	Ud	01	181	240
5	1	Adequação de Estradas	Ud	01	181	240
6	1	Sinalização	Ud	01	301	330
7	1	Administração Local	Ud	01	181	330
8	1	Instalação do Canteiro	Ud	01	181	210
9	1	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	181	330

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
-	-	-	-
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 5.818.968,04	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
120	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
150	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
180	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
210	R\$ 299.968,18	R\$ 0,00	-
240	R\$ 915.248,89	R\$ 0,00	-
270	R\$ 2.255.826,00	R\$ 0,00	-
300	R\$ 1.465.005,94	R\$ 0,00	-
330	R\$ 882.919,02	R\$ 0,00	-
Sub-total	R\$ 5.818.968,04		
Total geral	R\$ 5.818.968,04		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Iretama, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 0,00 na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Iretama-PR

SAME
SAAB:281
82430925

SAME SAAB
CPF: 281.824.309-25
Prefeito municipal

Assinado digitalmente por SAME
SAAB:28182430925
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Presencial, OU=54265386000192, OU=
AC SyngularID Multipia, CN=SAME
SAAB:28182430925
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.15 09:06:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Data : 10/06/2026

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 6/6

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Representações Gráficas, memorial descritivos, Dimensionamento, orçamento

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano_de_Trabalho_IretamaASSINADO.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Same Saab** em 15/06/2026 09:06.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia (XXX.029.889-XX)** em 23/06/2026 22:35 Local: SEIL/GS.

Inserido ao protocolo **25.530.357-0** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 15/06/2026 14:09.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: