

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

1/5

1 - DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA			CNPJ: 75.392.019/0001-20
Endereço: RUA ANTÔNIO MANOEL DOS SANTOS – 151			
Cidade: SANTA MARIANA-PR	CEP: 86.350-000	DDD/Telefone: INSERIR	Personalidade Jurídica: Direito Público
Nome do Responsável: JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES			C.P.F: 468.901.739-53
C.I./Órgão Expedidor: 3.720.055-7		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA LAURA M. SPAGOLLA 86			CEP: 86.350-000
Município: SANTA MARIANA		UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99987-5166
E-mail 1: <u>CHEFE_GABINETE@SANTAMARIANA.PR.GOV.BR</u>			DDD/Telefone:
E-mail 2: <u>OLAVOENGENHEIRO@SANTAMARIANA.PR.GOV.BR</u>			(xx) 99987-5166

2 - DO PROJETO

2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Pavimentação asfáltica em CBUQ no acesso ao Centro Estadual Educacional Profissionalizante Agrícola Fernando Costa	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
Inserir as informações dos trechos: Extensão: 1.050,00 m; Área total: 6.300,00 m2; Coordenadas: Inicio: 23°8'3.84"S 50°28'37.77"O - Final: 23°7'38.52"S 50°28'38.89"O		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

Obra de suma importância tanto econômica como social, irá trazer aos usuários uma melhor trafegabilidade no escoamento da safra agrícola da região, bem como será um acesso ao Centro Estadual Educacional Profissionalizante Agrícola Fernando Costa, que tem uma importância na educação profissionalizante à comunidade local, bem como também à alunos de todas as regiões do Paraná e de outros Estados, pela sua reputação na formação de grandes profissionais.

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	180
2	2	Terraplenagem	Ud	01	181	240
3	2	Drenagem e Obras Arte Correntes	Ud	01	181	240
4	2	Pavimentação	Ud	01	181	240
5	2	Ligantes Betuminosos	Ud	01	181	240
6	2	Sinalização	Ud	01	211	240
7	2	Sinalização Provisória	Ud	01	181	210
8	2	Serviços Complementares	Ud	01	181	240
9	2	Administração Local	Ud	01	181	240
10	2	Canteiro de Obras	Ud	01	181	210
11	2	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	181	240

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

4 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.737.867,91	-

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0	0	0
60	0	0	0
90	0	0	0
120	0	0	0
150	0	0	0
180	0	0	0
210	941.627,46	0	0
240	796.240,45	0	0
Sub-total	1.737.867,91		
Total geral	1.737.867,91		

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Santa Mariana, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

a) A inexistência de qualquer de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

b) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

c) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretendo início dos serviços.

d) O processo licitatório fica condicionada a apresentação da Licença Ambiental, sob pena de não ser transferido qualquer valor pela SEIL para o Município, podendo inclusive ser causa de rescisão unilateral do Convênio.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Local: Santa Mariana

Data: 25/06/2026

JOSE MARCELO PIOVAN

GUIMARAES:46890173953

Assinado de forma digital por JOSE
MARCELO PIOVAN
GUIMARAES:46890173953
Dados: 2026.06.25 16:29:39 -03'00'

JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES

CPF: 468.901.739-53

Prefeito do Município

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- 1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;
- 2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções-tipo, detalhes);
- 3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
- 4. Planilha Orçamentária Sintética;
- 5. Licença Ambiental 25.104.330-2
- 6. ART nº 172026145811
- 6. RRT nº 16140909
- 7. Declarações de responsabilidade e liberação dos direitos
- 8. Despacho Governamental dispensa de contrapartida 25.587.362-8

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Jose Brustolin Neto** em 03/07/2026 11:09.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Jose Marcelo Piovan Guimaraes** em 25/06/2026 16:29.

Inserido ao protocolo **23.989.099-7** por: **Giulliano Gilioli Bindo** em: 25/06/2026 16:42.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: