

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

1/6

1 - DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE SENGÉS			CNPJ: 76.911.676/0001-07
Endereço: TRAVESSA SOUZA NAVES, Nº 95			
Cidade: SENGÉS-PR	CEP: 84220-000	DDD/Telefone: (43) 3567 1400	Personalidade Jurídica: Direito Público
Nome do Responsável: INSERIR			C.P.F: 120.174.888-79
C.I./Órgão Expedidor: 4.189.794-5 - SSP/PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: BRO ERVA DOCE - RURAL			CEP: 84220-000
Município: Sengés	UF: Paraná	DDD/Celular: 43) 3567 1400	
E-mail 1 : gabinete@senges.pr.gov.br E-mail 2 : obras.senges@hotmail.com			DDD/Telefone: (43) 3567 1400

2 - DO PROJETO

2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Construção de uma ponte sobre o Rio Claro	INÍCIO	TÉRMINO
	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	120
2.2 Trecho		
Construção de uma ponte sobre o Rio Claro, na Estrada do Bairro Rio Claro, que irá atender a população e agricultores da região, com 11,00 metros de comprimento e 7,00 metros de largura. Coordenadas Geográficas: 24° 10' 42 "S, 49° 34' 04 "W.		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
Necessidade da obra em questão vem ao encontro da transposição do Rio da Barrinha trazendo trafegabilidade entre as famílias da área rural e aos moradores do distrito. Visto que a estrada é rota de transporte escolar e passagem de equipamentos agrícolas de grande porte, no momento a ponte se encontra com estrutura de madeira, sendo mais frágil e com uma largura inferior ao necessário.		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/6

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	60
2	2	Terraplenagem	Ud	01	61	90
3	2	Obras de Arte Especiais	Ud	01	91	120
4	2	Sinalização	Ud	01	61	90
5	2	Administração Local	Ud	01	61	120
6	2	Instalação do Canteiro	Ud	01	61	120
7	2	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	61	120

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 21.342,49
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 446.127,27	-

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/6

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0	0	0
60	0	0	0
90	25.312,54	0	14.840,24
120	420.814,74	0	6.502,25
Sub-total	446.127,28	0	21.342,49
Total geral	467.469,76		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/6

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO	
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Sengés, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que: a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 21.342,49 (vinte e um mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos) na forma de execução de serviços. b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal. d)O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços. 6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação (X) Mista Mista (breve detalhamento): A contrapartida será composta pelos itens 401000, 413000 e 791591do orçamento constante na fl. 124, Mov. 61. Local: Sengés-PR GERSON NUNES DA SILVA:1201748 8879 Assinado de forma digital por GERSON NUNES DA SILVA:12017488879 Dados: 2026.06.01 09:24:23 -03'00' Data : 28/05/2026 Gerson Nunes CPF: 120.174.888-79 Prefeito Municipal	

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/6

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;
2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções-tipo, detalhes);
3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
4. Planilha Orçamentária Sintética;
5. Autorização Ambiental 64571
6. ART nº 1720252545170
7. Declarações de responsabilidade e liberação dos direitos
8. Despacho Governamental dispensa de contrapartida (DIOE Número: 11.962 Data: 11/08/2025

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	6/6

Documento: **10.PlanodeTrabalho4.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Jose Brustolin Neto** em 03/07/2026 15:54.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Gerson Nunes da Silva** em 01/06/2026 09:24.

Inserido ao protocolo **24.402.560-9** por: **Gerson Nunes da Silva** em: 01/06/2026 09:26.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: