

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/4

1 - DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS PR		CNPJ: 76.402.882/0001-83	
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 286, CENTRO			
Cidade: JANIÓPOLIS - PR	CEP: 87.380-000	DDD/Telefone: 44-3553-1411	Personalidade Jurídica: Direito Público
Nome do Responsável: EIDES GUEDES		C.P.F: 413.665.069-87	
C.I./Órgão Expedidor: 3.166.849-2		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA PRESIDENTE ALVES, 758, VILA SÃO JOÃO		CEP: 87.380-000	
Município: JANIÓPOLIS	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99888-8686	
E-mail 1: gabinete@janiopolis.pr.gov.br		DDD/Telefone: (44) 99820-0157	
E-mail 2: planejamentojaniopolis@gmail.com			

2 - DO PROJETO		
2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Execução de Ponte em Concreto Armado sobre o córrego da Estrada sentido a Comunidade do Riozinho.	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		
Execução de Ponte em Concreto Armado sobre o córrego da Estrada sentido a Comunidade do Riozinho, localizada na estrada Nelson Galbieri (antigo Amantino II), município de Janiópolis, com 3,00 metros de comprimento e 7,00 metros de largura. Coordenadas Geográficas: A: 24° 07' 06.2" S; B: 52° 44' 11.8" W		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
A ponte está localizada em estrada vicinal de importância estratégica para o tráfego rural, transporte escolar e interligação entre comunidades locais, cujas estruturas atuais são antigas, feitas com toras de madeira de eucalipto e se encontram em estado precário, demandando manutenção onerosa e com risco de comprometimento à segurança dos usuários.		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/4

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	90
2	2	Terraplenagem	Ud	01	91	180
3	2	Obras de Arte Especiais	Ud	01	91	180
4	2	Sinalização	Ud	01	91	180
5	2	Sinalização Provisória	Ud	01	91	120
6	2	Administração Local e instalação do canteiro	Ud	01	91	180
7	2	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	91	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
000	Recurso Livre	-	R\$ 15.453,17
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 189.902,49	-

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	00	0	0
60	00	0	0
90	00	0	0
120	88.316,40	0	R\$ 15.453,17
180	101.586,09	0	0
Sub-total	189.902,49	0	R\$ 15.453,17
Total geral	205.355,66		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/4

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO	
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Janiópolis PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que: a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 15.453,17 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos) na forma de execução de serviços. b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal. d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços. 6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação (X) Mista Mista (breve detalhamento): A contrapartida será composta pelos itens 401000, 400000, 410800 420600 e 791591 do orçamento constante na fl. 108, Mov. 48. Local: Janiópolis EIDES GUEDES:4 1366506987 Assinado digitalmente por EIDES GUEDES:41366506987 ND: O=BR, C=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=15262463000140, OU=presencial, CN=EIDES GUEDES:41366506987 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.08.04 16:43:33-0300' Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0 Data : 04/08/2026 EIDES GUEDES CPF: 413.665.069-87 Prefeito municipal	

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/4

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;
2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções-tipo, detalhes);
3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
4. Planilha Orçamentária Sintética;
5. Autorização Ambiental 63389; Processo nº.24.347.801-4.
6. ART nº 1720264336015 e 1720255288321
7. Declarações de responsabilidade e liberação dos direitos

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **4.1PlanodeTrabalhoPonteGalbieri.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Eides Guedes** em 04/08/2026 16:43.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia (XXX.029.889-XX)** em 14/09/2026 15:47 Local: SEIL/GS.

Inserido ao protocolo **24.351.022-8** por: **Eides Guedes** em: 04/08/2026 16:43.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: