CEIL/DEIL PÁG. 86

1 – DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA				CNPJ: 78.121.985/0001-09	
Endereço: AVENIDA CICERO BARBOSA SOBRINHO, 1190					
Cidade: BOA VISTA DA APARECIDA	U.H.: PR	CEP: 85780-000	DDD/Telefone: (45) 3287-1331	FAX: (45) 3287-1331	E. A. - Esfera Administrativa: Municipal
Conta Corrente: 93.442-9	Banco: 001	Agência: 0531-2	Praça de Pagamento: CASCAVEL		
Nome do Responsável: WOLNEI ANTONIO SAVARIS				C.P.F.: 274.606.579-72	
C.I./Órgão Expedidor: 1.076.327 SSP/PR	Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO		Matricula:	
Endereço Residencial: LINHA FLOR DA SERRA – MARINAS DOCE VIDA				CEP: 85780-000	
Município: BOA VISTA DA APARECIDA		UF: PR		DDD/Celular: (45) 9143-3986	
E-mail: wolneisavaris@hotmail.com				DDD/Telefone: (45) 3287-1211	

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO		
TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO	TÉRMINO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NAS ESTRADAS RURAIS	Após publicação no D.O. E.	24 meses após publicação no D.O.E.

Identificação do Objeto

Promover o melhoramento da infra-estrutura das estradas rurais, para que ocorra um melhor escoamento das safras e fluxo dos veículos, buscando diminuir custo, agilidade e logística no transporte, gerando melhor renda e qualidade de vida aos munícipes nas localidades beneficiadas com este projeto.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O Governo do Estado do Paraná, objetivando as demandas recebidas referente à melhoria da infra-estrutura dos municípios, notadamente quando à disponibilização de recursos, com base no seu orçamento, destina parte desses, para apoio aos municípios aplicarem na sua infra-estrutura.

Neste sentido, a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Logística está apresentando uma estratégia operacional, de tal forma que os projetos municipais devem ser adaptados a uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados.

O município, no entanto, através de sua Secretaria de Obras e Viação vem

SEM. IDEL PÁG. 87

buscando através desses projetos dar melhor estrutura aos munícipes bem como a melhoria na infra-estrutura das estradas rurais e com a pavimentação desses trechos ira melhorar o escoamento das safras e fluxo dos veículos, buscando diminuir custo, agilidade e logística no transporte, gerando melhor renda e qualidade de vida aos munícipes nas localidades beneficiadas com este projeto.

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa / Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Escavação, Carga e Transporte: 0 – 200m	m	2.200	Após publicação no D.O. E.	12 meses após publicação no D.O.E.
2	1	Escavação, Carga e Transporte: 800 – 1000m	m	3.500	Após publicação no D.O. E.	12 meses após publicação no D.O.E.
3	1	Escavação, Carga e Transporte: 1400 – 1600m	m	1.742,57	Após publicação no D.O. E.	12 meses após publicação no D.O.E.
4	1	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	88	Após publicação no D.O. E.	12 meses após publicação no D.O.E.
5	1	Placa de Sinalização	m2	6	Após publicação no D.O. E.	24 meses após publicação no D.O.E.
6	1	Suporte de Madeira p/ placa de Sinalização	Pç	4	Após publicação no D.O. E.	24 meses após publicação no D.O.E.
7	1	Colchão de Argila p/ Pavimentação Poliédrica	m2	36.000	Após publicação no D.O. E.	24 meses após publicação no D.O.E.
8	1	Escarificação, regularização comp. Subleito	m2	36.000	Após publicação no D.O. E.	24 meses após publicação no D.O.E.
9	1	Extração, carga transporte, Assentamento, Cordão Lat. Pedra para pavimentação Poliédrica	Ml	12.000	Após publicação no D.O. E.	24 meses após publicação no D.O.E.
10	1	Extração, carga transporte, preparo e assentamento	m2	34.200	Após publicação no D.O. E.	24 meses após publicação no D.O.E.
11	1	Enchimento com Argila para Pavimentação Poliédrica	m2	36.000	Após publicação no D.O. E.	24 meses após publicação no D.O.E.
12	1	Compactação de Pavimento Poliédrico	m2	36.000	Após publicação no D.O. E.	24 meses após publicação no D.O.E.
13	1	Contenção Lateral com solo local para Pavimentação Poliédrica	m2	18.000	Após publicação no D.O. E.	24 meses após publicação no D.O.E.
14	1	Enleivamento da Contenção Lateral	m2	9.600	Após publicação no D.O. E.	24 meses após publicação no D.O.E.

4 – PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	**Natureza da Despesa**	**Total**	**Concedente**	**Proponente**
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.235.008,99	1.176.199,02	58.809,97
TOTAL GERAL		**R$ 1.235.008,99**	**R$ 1.176.199,02**	**R$ 58.809,97**

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)					
CONCEDENTE					
1° MÊS	**2° MÊS**	**3° MÊS**	**4° MÊS**	**5° MÊS**	**6° MÊS**
R$ 31.721,02	R$ 31.750,00	R$ 31.750,00	R$ 31.750,00	R$ 31.750,00	R$ 31.750,00
7° MÊS	**8° MÊS**	**9° MÊS**	**10° MÊS**	**11° MÊS**	**12° MÊS**
R$ 31.750,00	R$ 31.750,00	R$ 31.750,00	R$ 59.365,20	R$ 59.365,20	R$ 59.365,20
13° MÊS	**14° MÊS**	**15° MÊS**	**16° MÊS**	**17° MÊS**	**18° MÊS**
R$ 59.365,20	R$ 59.365,20	R$ 59.365,20	R$ 59.365,20	R$ 59.365,20	R$ 59.365,20
19° MÊS	**20° MÊS**	**21° MÊS**	**22° MÊS**	**23° MÊS**	**24° MÊS**
R$ 59.365,20	R$ 59.365,20	R$ 59.365,20	R$ 59.365,20	R$ 59.365,20	R$ 59.365,20
PROPONENTE (Contrapartida) - PREFEITURA					
1° MÊS	**2° MÊS**	**3° MÊS**	**4° MÊS**	**5° MÊS**	**6° MÊS**
R$ 4.900,83	R$ 4.900,83	R$ 4.900,83	R$ 4.900,83	R$ 4.900,83	R$ 4.900,83
7° MÊS	**8° MÊS**	**9° MÊS**	**10° MÊS**	**11° MÊS**	**12° MÊS**
R$ 4.900,83	R$ 4.900,83	R$ 4.900,83	R$ 4.900,83	R$ 4.900,83	R$ 4.900,84
13° MÊS	**14° MÊS**	**15° MÊS**	**16° MÊS**	**17° MÊS**	**18° MÊS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19° MÊS	**20° MÊS**	**21° MÊS**	**22° MÊS**	**23° MÊS**	**24° MÊS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

6 – Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da **Prefeitura Municipal de BOA VISTA DA APARECIDA,** declaro para fins de prova junto à **Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL,** para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R$ 58.809,97 (cinqüenta e oito mil e oitocentos e nove reais e noventa e sete centavos). Declaro, ainda que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

SEIL/DER
PÁG. 89

Pede Deferimento

Boa Vista da Aparecida – PR. 26/03/2014.

WOLNEI ANTONIO SAVARIS – PREFEITO MUNICIPAL

BOA VISTA DA APARECIDA - PARANÁ

7 – Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.
Em, _____
José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

Data: _____/_____/ 2013

8 – Observações

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: **a)** - **ART´s (com o comprovante de pagamento)** dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, **b)** - projeto básico da obra, **c)** - **orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seu custos unitários** e **d)** - cronograma físico-financeiro da obra.

SEIL.ID.EN. Fls. 98

CONVENIO 2014

codigo	Serviço	quantidade	unidade	valor unitário R$	valor total R$
	Contrapartida do municipio				
	Terraplenagem				
41020	Esc. Carga e Transp. 1ª. Cat. 0 - 200m	2.200,00	m	4,88	10.736,00
41100	Esc. Carga e Transp. 1ª. Cat. 800- 1000m	3.500,00	m	5,47	19.145,00
41160	Esc. Carga e Transp. 1ª. Cat. 1400-1600m	1.742,57	m	6,37	11.100,17
	Sub-total terraplenagem				40.981,17
	Drenagem				
61060	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	88	m	202,60	17.828,80
	Sub-total drenagem				17.828,80
	Total contrapartida Prefeitura Municipal				58.809,97
	Sinalização				
82000	Placa de sinalização c/ pelicula refletiva	6,00	m2	334,63	2.007,78
82100	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	4,00	pç	90,81	363,24
	Pavimentação				
53260	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	36.000,00	m2	3,52	126.720,00
50000	Escarificação , regularização compac. Subleito	36.000,00	m2	2,36	84.960,00
53520	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliedrico	12.000,00	m	8,77	105.240,00
52145	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento	34.200,00	m2	19,30	660.060,00
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	36.000,00	m2	2,52	90.720,00
53270	Compactação de pavimento poliedrico	36.000,00	m2	0,37	13.320,00
57510	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	18.000,00	m2	1,22	21.960,00
80000	Enleivamento da contenção lateral	9.600,00	m2	7,38	70.848,00
	TOTAL contrapartida concedente (Estado)				**1.176.199,02**
	TOTAL GERAL Concedente+Proponente				**1.235.008,99**

Observação: fazer em papel timbrado da prefeitura
Atenção: Placa de sinalização código 82000 , refre-se a obra a ser executada.

REFERENCIA DE PREÇOS : TABELA DER/PR. Setembro/2013

Rosmir Marcos Dallabrida
Eng. Civil
Crea - PR 48042/D

Wolmer A. Saveris
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA-PR

DATA : 2014

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

BDI 30 % 36.000,00 M2

Serviço	quantidade	unid	valor total R$	1° mês	2° mês	3°mês	4° mês	5° mês	6° mês	7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês
			R$ 1.235.008,99	36.621,85	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	64.266,03	64.266,03	64.266,04
			100,00%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	5,20%	5,20%	5,20%
Pavimentação Poliedrica com Pedras Irregulares	36.000,00	m2	ÁREA	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
Porcentagem				2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	5,20%	5,20%	5,20%
TOTAL ACUMULADO R$				36.621,85	73.272,68	109.923,51	146.574,34	183.225,17	219.876,00	256.526,83	293.177,66	329.828,49	394.094,52	458.360,55	522.626,59
PORCENTAGEM ACUMULADA				2,97%	5,93%	8,90%	11,87%	14,84%	17,80%	20,77%	23,74%	26,71%	31,91%	37,11%	42,32%
TOTAL ACUMULADO ÁREA				1.070,00	2.140,00	3.210,00	4.280,00	5.350,00	6.420,00	7.490,00	8.560,00	9.630,00	11.500,00	13.370,00	15.240,00
PORCENTAGEM ACUMULADA				2,97%	5,94%	8,92%	11,89%	14,86%	17,83%	20,81%	23,78%	26,75%	31,94%	37,14%	42,33%

ROSMIR MARCOS DALLABRIDA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 48.942/D

PREFEITO MUNICIPAL

Contagem do prazo do convenio será feita a partir da publicação do diário oficial .

Werner A. Savério
Prefeito Municipal

Rosmir Marcos Dallabrida
Eng. Civil
Crea - PR 48942/D

13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	Total
59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	1.235.008,99 100,00%
1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	36.000,00 100,00%
581.991,79 47,12%	641.356,99 51,93%	700.722,19 56,74%	760.087,39 61,55%	819.452,59 66,35%	878.817,79 71,16%	938.182,99 75,97%	997.548,19 80,77%	1.056.913,39 85,58%	1.116.278,59 90,39%	1.175.643,79 95,19%	1.235.008,99 100,00%	
16.970,00 47,14%	18.700,00 51,94%	20.430,00 56,75%	22.160,00 61,56%	23.890,00 66,36%	25.620,00 71,17%	27.350,00 75,97%	29.080,00 80,78%	30.810,00 85,58%	32.540,00 90,39%	34.270,00 95,19%	36.000,00 100,00%	

ROSMIR MARCOS DALLABRIDA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 48.942/D

PREFEITO MUNICIPAL

Wolmei A. Savaris
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida

Estado do Paraná
CNPJ 78.121.985/0001-09

Av. Cícero Barbosa Sobrinho, 1190 - Centro - Fone/Fax (45) 3287-1331 - 85780-000 - Boa Vista da Aparecida - Paraná

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

codigo	Serviço	quantidade	unidade	valor unit. R$	valor total R$	1º mês	2º mês	3ºmês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês
	Terraplenagem														
41020	Esc. Carga e transp. 1ª. Cat. 0 - 200 m	2.200,00	m	4,88	10.736,00	894,67	894,67	894,67	894,67	894,67	894,67	894,67	894,67	894,67	894,67
					0,87%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
41100	Esc. Carga e transp. 1ª. Cat. 800 - 1000 m	3.500,00	m	5,47	19.145,00	1595,42	1595,42	1595,42	1595,42	1595,42	1595,42	1595,42	1595,42	1595,42	1595,42
					1,55%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
41160	Esc. Carga e transp. 1ª. Cat. 1400 - 1600 m	1.742,57	m	6,37	11.100,17	925,01	925,01	925,01	925,01	925,01	925,01	925,01	925,01	925,01	925,01
					0,90%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
	Drenagem														
61060	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	88,00	m	202,6	17.828,80	1485,73	1485,73	1485,73	1485,73	1485,73	1485,73	1485,73	1485,73	1485,73	1485,73
					1,44%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
	TOTAL CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL				58.809,97	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83
					4,76%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
	Sinalização														
82000	Placa de sinalização c/ pelicula refletiva	6,00	m2	334,63	2.007,78	2.007,78									
					0,16%	0,16%									
82100	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	4,00	pç	90,81	363,24	363,24									
					0,03%	0,03%									
	Pavimentação														
53260	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	36.000,00	m2	3,52	126.720,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.381,33
					10,26%	0,24%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,52%
50000	Escarificação , regularização compac. Subleito	36.000,00	m2	2,36	84.960,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.464,00
					6,88%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,36%
53520	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliedrico	12.000,00	m	8,77	105.240,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.542,67
					8,52%	0,17%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,45%
52145	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento	34.200,00	m2	19,30	660.060,00	17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	33.004,00
					53,45%	1,38%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	2,67%
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	36.000,00	m2	2,52	90.720,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.548,00
					7,35%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,37%
53270	Compactação de pavimento poliedrico	36.000,00	m2	0,37	13.320,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	678,00
					1,08%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%
57510	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	18.000,00	m2	1,22	21.960,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.104,00
					1,76%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,09%
80000	Enleivamento da contenção lateral	9.600,00	m2	7,38	70.848,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.643,20
					5,74%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,29%
	TOTAL Contrapartida Concedente (Estado)				1.176.199,02	31.721,02	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	59.365,20
					95,24%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	4,81%
	TOTAL GERAL CONCEDENTE + PROPONENTE				1.235.008,99	36.621,85	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	64.266,03
					100,00%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	5,20%

Rosmir Marcos Dallabrida
Eng. Civil
Crea - PR 48942/D

Dinei A. Savaris
Prefeito Municipal

11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	total
894,67	894,63													10.736,00
0,07%	0,07%													0,87%
1595,42	1595,38													19.145,00
0,13%	0,13%													1,55%
925,01	925,06													11.100,17
0,07%	0,07%													0,90%
1485,73	1485,77													17.828,80
0,12%	0,12%													1,44%
4.900,83	4.900,84													58.809,97
0,40%	0,40%													4,76%
														2.007,78
														0,16%
														363,24
														0,03%
6.381,33	6.381,33	6.381,33	6.381,33	6.381,33	6.381,33	6.381,33	6.381,33	6.381,33	6.381,33	6.381,33	6.381,33	6.381,33	6.381,33	126.720,00
0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	10,26%
4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	84.960,00
0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	6,88%
5.542,67	5.542,67	5.542,67	5.542,67	5.542,67	5.542,67	5.542,67	5.542,67	5.542,67	5.542,67	5.542,67	5.542,67	5.542,67	5.542,67	105.240,00
0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	8,52%
33.004,00	33.004,00	33.004,00	33.004,00	33.004,00	33.004,00	33.004,00	33.004,00	33.004,00	33.004,00	33.004,00	33.004,00	33.004,00	33.004,00	660.060,00
2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	53,45%
4.548,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	90.720,00
0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	7,35%
678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	13.320,00
0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	1,08%
1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	21.960,00
0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	1,78%
3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	70.848,00
0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	5,74%
59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	1.176.199,02
4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	95,24%
64.266,03	64.266,04	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	1.235.008,99
5,20%	5,20%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	100,00%

Rosmir Marcos Dallabrida
Eng. Civil
Crea - PR 43342/D

SEM VALIDADE

Nilmei A. Saveris
Prefeito Municipal

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS

ART Nº 20131553617
Vínculo Empregatício com Empresa Pública
ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: ROSMIR MARCOS DALLABRIDA (CPF:003.945.979-90) — Nº Carteira: PR-48942/D
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO. — Nº Visto Crea: -
Empresa contratada: — Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA — CPF/CNPJ: 78.121.985/0001-09
Endereço:AVENIDA CICERO BARBOSA SOBRINHO 796 CENTRO
CEP: 85780000 BOA VISTA DA APARECIDA PR Fone:
Local da Obra: VÁRIOS 0 — Quadra:0 — Lote:0
INTERIOR - BOA VISTA DA APARECIDA PR — CEP: 85780000

Tipo de Contrato	5	VÍNCULO EMPREGATÍCIO	Dimensão 36000 M2
Ativ. Técnica	2	ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES	
Área de Comp.	1102	OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS	
Tipo Obra/Serv	**041**	**RODOVIAS**	
Serviços contratados	017	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	
	018	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	
	019	PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE	
	035	PROJETO	Dados Compl. 0
	130	OUTROS	
Guia N	301	VINCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO PÚBLICO	
ART Nº 20131553617			Data Início 01/06/2013
			Data Conclusão 01/06/2014

Vlr Taxa R$ 50,00 — Entidade de Classe 402

Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO-FIO DE PEDRA, CONTENÇÃO LATERAL ENTRE OUTROS PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO
OUTROS:
FISCALIZAÇÃO DE OBRA
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAIS DESCRITIVOS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.

Insp.: 4310
25/04/2013
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante — Assinatura do Profissional

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.
Central de Informações do CREA-PR 0800 410067
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

As Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs - foram instituídas pela Lei nº 6496, de 07/12/1977, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), através da Resolução nº 425, de 18/12/1998, que define os seguintes aspectos:

* Fatos geradores de ARTs
* ARTs originais e ARTs vinculadas
* Substituições de ARTs
* Desdobramentos de ARTs - casos de co-autoria e co-responsabilidade
* Responsabilidade pelo preechimento das ARTs e pagamentos das taxas
* Condições em que as ARTs serão consideradas nulas
* Implicações da inexistência/nulidade de ARTs - autuação e aplicação de multas previstas na Lei nº 5194, de 24/12/1966.
* Outros

O texto completo destas normas estão disponíveis via Internet no seguinte endereço : www.confea.org.br

Autenticação Mecânica