PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 106
Mov. 50



| Formulário | DFIL.001 |
|---|---|
| Macroprocesso | **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário** |
| Assunto **Plano de Trabalho** | Página 1/5 |

| 1 – DADOS CADASTRAIS | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade Proponente:<br>MUNICÍPIO DE MISSAL | | | CNPJ:<br>78.101.847/0001-50 |
| Endereço:<br>RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 555 | | | |
| Cidade:<br>MISSAL | CEP:<br>85.890-000 | DDD/Telefone:<br>(45) 3244-8000 | Personalidade jurídica<br>Direito Publico |
| Nome do Responsável:<br>ADILTO LUIS FERRARI | | | C.P.F.<br>017.146.569-50 |
| C.I./Órgão Expedidor:<br>3.092.743-3 - SSP/PR | | Cargo:<br>Prefeito municipal | |
| Endereço Residencial:<br>ESTRADA BONITA - ZONA RURAL | | | CEP:<br>85.890-000 |
| Município:<br>Missal | UF:<br>Paraná | | DDD/Celular:<br>(45) 99149-7525 |
| E-mail 1: gabinete@missal.pr.gov.br<br>E-mail 2: planejamento@missal.pr.gov.br | | | DDD/Telefone:<br>(45) 3244-1179 |

| 2 – DO PROJETO | | |
|---|---|---|
| **2.1 Serviço** | PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO | |
| **PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL LINHA SÃO SEBASTIÃO A LINHA SÃO FRANCISCO** | INICIO<br>Data de publicação no Diário Oficial do Estado | TÉRMINO<br>180 Dias |
| **2.2 Trecho** | | |
| **Nome da estrada/rua/avenida**: ESTRADA MUNICIPAL LINHA SÃO SEBASTIÃO A LINHA SÃO FRANCISCO<br><br>**Coordenadas**: Iniciais: 25°08'05,35''S 54°11'16,89''O Finais: 25°08'15,66''S 54°10'27,50''O<br><br>**Largura, extensão e área:** Largura: 6 metros lineares, Comprimento: 1.500 metros lineares - Área: 9.050,00 $M^2$ (há acessos a propriedades, motivo pelo qual a metragem quadrada difere da multiplicação da largura x comprimento) | | |



Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 13/06/2022 08:56. Inserido ao protocolo **18.668.825-2** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 09/06/2022 15:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1e37c18ba0f3641c917c838321df3c1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 107
Mov. 50



**2.3 – Justificativa socioeconômica**

O Município de Missal localiza-se na região extremo oeste do Paraná e sua economia está alicerçada na agricultura familiar. Possui 1.978 propriedades rurais, as quais são em sua maioria pequenas propriedades. Com IDH de 0,79 e segundo último censo, 10.840 habitantes, sendo que destes, 5.311 residem na área rural do município. A área territorial do município é de 324,40 km². As estradas rurais do município totalizam em torno de 485 quilômetros, destes, alguns trechos foram pavimentados com recursos próprios e outros através de convênios com outros entes, porém, apenas 10% possui pavimentação. A pavimentação poliédrica do trecho a ser atendido pelo convênio com o Estado, é de suma importância, e foi estrategicamente definido tendo por finalidade dotar de infraestrutura necessária e adequada para trafegabilidade, facilitando o escoamento da produção agrícola e acesso à saúde. Além disso facilitará o acesso à escola aos filhos dos agricultores residentes, que precisam deslocar-se ao centro para continuar estudando. A melhoria do acesso incentivará a permanência dos agricultores no campo, melhorará a qualidade de vida da população envolvida, agregará valor aos produtos, gerando mais renda para a população envolvida. O Trajeto específico deste plano de trabalho refere-se à pavimentação com pedras poliédricas na Linha São Sebastião no Município de Missal.

**3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO***

| Meta | Fase | Especificação | Indicador Físico | | Duração (Dias) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unidade | Quant. | Início | Término |
| 1 | **1** | Licitação e Contratação | UND | 01 | 01 | 60 |
| 2 | **1** | Pavimentação | M² | 9.050,00 | 61 | 180 |
| 4 | **1** | Serviços Complementares | M² | 3000,00 | 151 | 180 |
| 3 | **1** | Sinalização | M² | 1,13 | 151 | 180 |

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**



Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 13/06/2022 08:56. Inserido ao protocolo **18.668.825-2** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 09/06/2022 15:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1e37c18ba0f3641c917c838321df3c1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 108
Mov. 50



| 4 – PLANO DE APLICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| **Rubrica** | **Natureza da despesa** | **Estado** | **Município** |
| 44905100 | Obras e Instalações | - | R$ 24.808,65 |
| 44404200 | Auxilio a municípios | R$ 471.364,42 | - |

| 5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|---|---|---|---|
| **Dias** | **Estado (R$)** | **Município (R$)** | |
| | | **Pecúnia** | **Serviços** |
| 30 | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | 0,00 | 0,00 | |
| 90 | 107.040,30 | 5.633,70 | |
| 120 | 107.040,30 | 5.633,70 | |
| 150 | 107.040,30 | 5.633,70 | |
| 180 | 150.243,52 | 7.907,55 | |
| **Subtotal** | **R$ 471.364,42** | **R$ 24.808,65** | |
| **Total geral** | **R$ 496.173,07** | | |

## 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Missal/PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R$ 24.808,65 (Vinte e quatro mil, oitocentos e oito mil reais e sessenta e cinco centavos) na forma de pecúnia.

b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.



Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 13/06/2022 08:56. Inserido ao protocolo **18.668.825-2** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 09/06/2022 15:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1e37c18ba0f3641c917c838321df3c1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 109
Mov. 50



6.2) Forma de execução pretendida: ( ) Administração direta ( x ) Contratação ( ) Mista

Contratação (breve detalhamento):

Missal-PR, 09 de junho de 2022.

**Adilto Luis Ferrari**
CPF: 017.146.569-50
Prefeito municipal

**7 – OBSERVAÇÕES**

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Seguem em anexo os seguintes documentos: ART's, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa ou Licença Ambiental.



Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 13/06/2022 08:56. Inserido ao protocolo **18.668.825-2** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 09/06/2022 15:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1e37c18ba0f3641c917c838321df3c1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 110
Mov. 50

| Formulário | DFIL.001 |
|---|---|
| Macroprocesso | **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário** |
| Assunto **Plano de Trabalho** | Página 5/5 |

**8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )**

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 13/06/2022 08:56. Inserido ao protocolo **18.668.825-2** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 09/06/2022 15:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1e37c18ba0f3641c917c838321df3c1**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 110a
Mov. 50

Documento: **PLANODETRABALHO_Corrigido.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 13/06/2022 08:56.

Inserido ao protocolo **18.668.825-2** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 09/06/2022 15:07.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código:
**1e37c18ba0f3641c917c838321df3c1**.