PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 83
Mov. 47

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**
Assunto **Plano de Trabalho**	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES			CNPJ: 75.963.850/0001-94
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 135 - CENTRO			
Cidade: Teixeira Soares	CEP: 84.530-000	DDD/Telefone: 42-3460-1155	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: LUCINEI CARLOS THOMAZ			C.P.F. 925.338.259-72
C.I./Órgão Expedidor: 4.814.241-9/SESP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA JOÃO ARCY PANASSOLO, S/N			CEP: 84.530-000
Município: Teixeira Soares	UF: Paraná		DDD/Celular: (42) 99987-3701
E-mail 1: prefeito@teixeirasoares.pr.gov.br E-mail 2: convenios@teixeirasoares.pr.gov.br			DDD/Telefone: (42) 3460-1155

2 –DO PROJETO

2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 300 Dias

2.2 Trecho

Pavimentação Asfáltica na Estrada da Gruta- PR-438 à BR 277

Extensão: 2.600,00 m

Área de Pavimentação Asfáltica = 18.200,00 m²

Coordenada inicial: 25°23'13.7"S e 50°26'16.9"W

Coordenada final: 25°24'21.5"S e 50°25'31.0W

2.3 – Justificativa sócio-economica

Foi adotada a pavimentação em CBUQ, pela alta qualidade de pavimento, com durabilidade acima de 20 anos.
Outro motivo, é a existência de uma usina de asfalto em cidades próximas com DMT menor que 100km.
Diante disso orçou-se como uma obra necessária a intervenção no trecho Estrada da gruta – PR-438 A BR-277, no valor de R$

Inserido ao Protocolo 17.175.584-0 por Adriane Paula Barbieri em: 15/12/2021 10:42. Download realizado por Maria Augusta Gadens em 15/12/2021 11:08

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 20/12/2021 17:51. Inserido ao protocolo **17.175.584-0** por: **Maria Augusta Gadens** em: 15/12/2021 14:13. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **cddab78dcc7b66e6647e089be3122d72**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 84
Mov. 47

4.178.088,15.
Já consta no orçamento os valores referentes aos serviços:

- Terraplanagem
- Drenagem
- Conjunto de pavimentação
- Sinalização
- Paisagismo

Com a referida intervenção haverá uma melhoria na região o acesso ao ponto turismo e haverá melhoria do escoamento da produção agrícola.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Un	01	0	60
2	1	Terraplenagem	M³	73.723,46	61	180
3	1	Drenagem	Um(m³,m²,kg)	1	61	180
4	1	Ligantes Betuminosos	T	155,43	121	270
5	1	Pavimentação	M²	18.200,00	121	270
6	1	Paisagismo	M²	5.952,00	241	300
7	1	Sinalização	Un	1	271	300

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Inserido ao Protocolo 17.175.584-0 por Adriane Paula Barbieri em: 15/12/2021 10:42. Download realizado por Maria Augusta Gadens em 15/12/2021 11:08

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 20/12/2021 17:51. Inserido ao protocolo **17.175.584-0** por: **Maria Augusta Gadens** em: 15/12/2021 14:13. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **cddab78dcc7b66e6647e089be3122d72**.

PROTOCOLO
Fls. 85
Mov. 47
INTEGRADO DO ESTADO

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	**Natureza da despesa**	**Estado**	**Município**
44509100	Obras e instalações	-	R$ 800.000,00
44404200	Auxilio a municípios	R$ 3.378.088,15	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	**Estado (R$)**	**Município (R$)**	
		Pecúnia	**Serviços**
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	R$ 229.664,55	R$ 54.389,19	0,00
120	R$ 239.233,73	R$ 56.655,59	0,00
150	R$ 676.901,04	R$ 160.303,79	0,00
180	R$ 691.721,64	R$ 163.813,61	0,00
210	R$ 442.918,14	R$ 104.892,18	0,00
240	R$ 442.918,34	R$ 104.891,98	0,00
270	R$ 477.235,92	R$ 113.019,32	0,00
300	R$ 177.494,79	R$ 42.034,34	0,00
Sub-total	**R$ 3.378.088,15**	**R$ 800.000,00**	
Total geral	**R$ 4.178.088,15**		

Inserido ao Protocolo 17.175.584-0 por Adriane Paula Barbieri em: 15/12/2021 10:42. Download realizado por Maria Augusta Gadens em 15/12/2021 11:08

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 20/12/2021 17:51. Inserido ao protocolo **17.175.584-0** por: **Maria Augusta Gadens** em: 15/12/2021 14:13. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **cddab78dcc7b66e6647e089be3122d72**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 86
Mov. 47

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Teixeira Soares, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) na forma de pecúnia.

b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta (X) Contratação ( ) Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Teixeira Soares, 15 de dezembro de 2021.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
CPF: 925.338.259-72
Prefeito municipal

Inserido ao Protocolo 17.175.584-0 por Adriane Paula Barbieri em: 15/12/2021 10:42. Download realizado por Maria Augusta Gadens em 15/12/2021 11:08

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 20/12/2021 17:51. Inserido ao protocolo **17.175.584-0** por: **Maria Augusta Gadens** em: 15/12/2021 14:13. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **cddab78dcc7b66e6647e089be3122d72**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 87
Mov. 47

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Inserido ao Protocolo 17.175.584-0 por Adriane Paula Barbieri em: 15/12/2021 10:42. Download realizado por Maria Augusta Gadens em 15/12/2021 11:08

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 20/12/2021 17:51. Inserido ao protocolo **17.175.584-0** por: **Maria Augusta Gadens** em: 15/12/2021 14:13. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **cddab78dcc7b66e6647e089be3122d72**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 87a
Mov. 47

Documento: **PlanodeTrabalhoTeixeiraSoares.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 20/12/2021 17:51.

Inserido ao protocolo **17.175.584-0** por: **Maria Augusta Gadens** em: 15/12/2021 14:13.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **cddab78dcc7b66e6647e089be3122d72**.