PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 158
Mov. 46

PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**
Assunto **Plano de Trabalho**	Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI			CNPJ: 75.654.574/0001-82
Endereço: RUA CORONEL EMÍLIO GOMES, N° 22			
Cidade: IRATI	CEP: 84500-054	DDD/Telefone: (42) 3132-6100	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: JORGE DAVID DERBLI PINTO			C.P.F. 411.484.799-53
C.I./Órgão Expedidor: 3.092.132-1 SSPR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA SÃO JORGE, 145 BAIRRO RIOZINHO			CEP: 84505-656
Município: IRATI	UF: Paraná		DDD/Celular: (42) 99857-3000
E-mail 1: jorge.derbli@irati.pr.gov.br E-mail 2: ivana-rigoni@hotmail.com			DDD/Telefone: (42) 3132-6100

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 300 dias
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
2.2 Trecho		
Rua Custódio Martins: Coordenada Inicial: E:533946,09 m N:7183741.37 m Coordenada Final: E: 534045.93 m N: 7183711.41 m Área: 754,94m². **Rua Pacífico Borges:** Coordenada Inicial: E: 534122.72 m N: 7183613.79 Coordenada Final: E: 534162.61 m N: 7183738.17		

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 10/03/2022 15:48. Inserido ao protocolo **18.337.252-1** por: **Ivana Rigoni** em: 23/02/2022 10:43. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5385b5ae98cb93de9a8f3887d5ce86ab**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 159
Mov. 46

PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Área: 657,27 m²

Rua Henrique Meyer:

Coordenada Inicial: E: 533649.28 m N: 7183163.94 m

Coordenada Final: E: 533468.64 m N: 7183161.40 m

Área: 1321,84 m²m²

Rua Silvério Doniak:

Coordenada Inicial: E: 534054.60 m N: 7183634.96 m

Coordenada Final: E:534072.77 m N: 7183691.44 m

Área: 439,16 m²

Os serviços a serem executados compreendem uma área de 3173,21 m², com extensão total de 572,7 m de pavimentação asfáltica em C.B.U.Q.

2.3 – Justificativa socioeconômica

O município de Irati, vem somando esforços junto ao Governo do Estado para adequar diversas frentes de serviços. No entanto, há pavimentos que ainda se apresentam deteriorados em função do horizonte temporal sem intervenções que fizeram destes trechos um local de insegurança para o trânsito. Essas ruas são um importante elemento de conexão entre bairros, pois os civis utilizam as vias para as atividades de transporte escolar, atividades pertinentes ao comércio e demais funções sociais.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 10/03/2022 15:48. Inserido ao protocolo **18.337.252-1** por: **Ivana Rigoni** em: 23/02/2022 10:43. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5385b5ae98cb93de9a8f3887d5ce86ab**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 160
Mov. 46

PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	PROCESSO LICITATÓRIO	UN	01	01	60
1	2	PAVIMENTAÇÃO	M², M³, T	01	151	270
1	3	LIGANTES BETUMINOSOS	T	28,454	211	270
1	4	DRENAGEM	UD, M, M³	01	61	150
1	6	SINALIZAÇÃO	M², UD	01	271	300

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
	Obras e instalações	–	R$ 172.769,65
	Auxilio a municípios	600.000,00	–

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 10/03/2022 15:48. Inserido ao protocolo **18.337.252-1** por: **Ivana Rigoni** em: 23/02/2022 10:43. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5385b5ae98cb93de9a8f3887d5ce86ab**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 161
Mov. 46

PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	**Estado (R$)**	**Município (R$)**	
		Pecúnia	**Serviços**
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	77.974,65	22.452,76	0,00
120	77.974,65	22.452,76	0,00
150	103.966,20	29.937,01	0,00
180	59.181,70	17.041,34	0,00
210	59.181,70	17.041,34	0,00
240	105.228,31	30.300,43	0,00
270	105.228,31	30.300,43	0,00
300	11.264,49	3.243,60	0,00
Subtotal	600.000,00	172.769,65	0,00
Total Geral	**772.769,65**		

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 10/03/2022 15:48. Inserido ao protocolo **18.337.252-1** por: **Ivana Rigoni** em: 23/02/2022 10:43. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5385b5ae98cb93de9a8f3887d5ce86ab**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 162
Mov. 46

PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Irati, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R$ 49.905,94 (Quarenta e nove mil, novecentos e cinco reais e noventa e quatro centavos) na forma de pecúnia.

b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária

e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida: ( ) Administração direta (x) Contratação ( ) Mista

Local: Irati - PR

Data: 23 de fevereiro de 2022

Jorge David Derbli Pinto
Prefeito Municipal
CPF: 411.484.799-53

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 10/03/2022 15:48. Inserido ao protocolo **18.337.252-1** por: **Ivana Rigoni** em: 23/02/2022 10:43. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5385b5ae98cb93de9a8f3887d5ce86ab**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 163
Mov. 46

PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 10/03/2022 15:48. Inserido ao protocolo **18.337.252-1** por: **Ivana Rigoni** em: 23/02/2022 10:43. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5385b5ae98cb93de9a8f3887d5ce86ab**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 163a
Mov. 46

Documento: **PlanodeTrabalho_23.02.2022_Irati.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 10/03/2022 15:48.

Inserido ao protocolo **18.337.252-1** por: **Ivana Rigoni** em: 23/02/2022 10:43.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5385b5ae98cb93de9a8f3887d5ce86ab**.