PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 85
Mov. 52

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**
Assunto **Plano de Trabalho**	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Cantagalo			CNPJ: 78.279.981/0001-45
Endereço: Rua Cinderela, nº 379			
Cidade: Cantagalo/PR	CEP: 85.160-000	DDD/Telefone: (42) 3636-1185	Personalidade jurídica: Direito Público
Nome do Responsável: João Konjunski			C.P.F. 192.411.199-34
C.I./Órgão Expedidor: 922.699-0		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Rua Erminio Pompeu, nº 45			CEP: 85.160-000
Município: Cantagalo/PR	UF: Paraná		DDD/Celular: (42) 999975126
E-mail 1: prefeito@cantagalo.pr.gov.br E-mail 2: convenios@cantagalo.pr.gov.br			DDD/Telefone: (42) 3636-1185

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Implantação de Ciclovia	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		
Extensão: 500 metros Área total: 1256,47 metros quadrados Coordenadas Início: *-25.361586, -52.119131* Coordenadas Final: *-25.351177, -52.124957*		

Inserido ao Protocolo 17.743.455-8 por Luiz Ricardo Pinheiro Camargo em: 23/08/2023 09:17. Download realizado por Thiago Piovesan em 23/08/2023 10:58

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 30/08/2023 15:53. Inserido ao protocolo **17.743.455-8** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 24/08/2023 13:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dd55a0acf59d10b429528083694e2e69**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 86
Mov. 52

2.3 – Justificativa sócio-economica

A obra possui como justificativa a não existência de Ciclovia no município e a necessidade de um local apropriado à esse tipo de lazer, visto que, a utilização dessa possui inúmeros benefícios à qualidade de vida da população.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	**1**	Licitação e Contratação	UNID	01	0	60
3	**1**	Ciclovia	M2	1256,47	61	150
7	**1**	Sinalização	M2	25	151	180

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4490510000	Obras e instalações	-	R$ 5.632,48
44404200	Auxilio a municípios	R$ 107.016,97	-

Inserido ao Protocolo 17.743.455-8 por Luiz Ricardo Pinheiro Camargo em: 23/08/2023 09:17. Download realizado por Thiago Piovesan em 23/08/2023 10:58

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 30/08/2023 15:53. Inserido ao protocolo **17.743.455-8** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 24/08/2023 13:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dd55a0acf59d10b429528083694e2e69**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 87
Mov. 52

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**
Assunto **Plano de Trabalho**	Página 3/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	**Estado (R$)**	**Município (R$)**	
		Pecúnia	**Serviços**
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	21.215,72	1.116,62	0,00
120	42.431,45	2.233,23	0,00
150	42.431,45	2.233,23	0,00
180	938,36	49,39	0,00
Sub-total	**107.016,97**	**5.632,48**	0,00
Total geral	**112.649,45**		

Inserido ao Protocolo 17.743.455-8 por Luiz Ricardo Pinheiro Camargo em: 23/08/2023 09:17. Download realizado por Thiago Piovesan em 23/08/2023 10:58

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 30/08/2023 15:53. Inserido ao protocolo **17.743.455-8** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 24/08/2023 13:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dd55a0acf59d10b429528083694e2e69**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 88
Mov. 52

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Cantagalo/PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R$ 5.632,48 (cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) na forma de pecúnia.

b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: ( ) Administração direta (X) Contratação ( ) Mista

Local: CANTAGALO/PR
Data: 21/08/2023

JOAO KONJUNSKI:19241119934
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR SENHA DIGITAL, OU=Presencial, OU=19520630000115, CN=JOAO KONJUNSKI:19241119934
Razão: Eu sou o autor deste documento

JOÃO KONJUNSKI
CPF: 192.411.199-34
Prefeito municipal

Inserido ao Protocolo 17.743.455-8 por Luiz Ricardo Pinheiro Camargo em: 23/08/2023 09:17. Download realizado por Thiago Piovesan em 23/08/2023 10:58

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 30/08/2023 15:53. Inserido ao protocolo **17.743.455-8** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 24/08/2023 13:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dd55a0acf59d10b429528083694e2e69**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 89
Mov. 52

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Oficio;

Representações gráficas;

Memorial descritivo;

Relatório fotográfico;

Declaração de dispensa ambiental;

Orçamento;

Quadro DMT;

Cronograma-Físico financeiro;

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Inserido ao Protocolo 17.743.455-8 por Luiz Ricardo Pinheiro Camargo em: 23/08/2023 09:17. Download realizado por Thiago Piovesan em 23/08/2023 10:58

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 30/08/2023 15:53. Inserido ao protocolo **17.743.455-8** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 24/08/2023 13:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dd55a0acf59d10b429528083694e2e69**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 89a
Mov. 52

Documento: **Plano_de_Trabalho_Cantagalo.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 30/08/2023 15:53.

Inserido ao protocolo **17.743.455-8** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 24/08/2023 13:52.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **dd55a0acf59d10b429528083694e2e69**.