PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 132
Mov. 44

PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**
Assunto **Plano de Trabalho**	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS			CNPJ: 77.003.424/0001-34
Endereço: RUA CONSELHEIRO RUI BARBOSA 801 - CENTRO			
Cidade: PRUDENTÓPOLIS-PR	CEP: 84400-000	DDD/Telefone: 42-3446-8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ADELMO LUIZ KLOSOWSKI			C.P.F. 411.324.249-68
C.I./Órgão Expedidor: 1.462.650 SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA AFONSO PENA 640			CEP: 84400-000
Município: Prudentópolis	UF: Paraná		DDD/Celular: (42) 9 9974-1583
E-mail 1 : al.klosowski@uol.com.br E-mail 2 :			DDD/Telefone: (42) 3446-8047

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INICIO	TÉRMINO
Construção de uma ponte sobre o Rio Barra Grande	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	120 Dias

2.2 Identificação do Objeto

Construção de uma ponte sobre o Rio Barra Grande, na estrada rural da localidade São Sebastião/Perobas, que irá atender o tráfego, com 18,70 metros de comprimento e 7,00 metros de largura.

Coordenadas Geográficas: A: 25° 0'37.11"S 51°10'43.52"O, B: 25° 0'37.03"S 51°10'43.64"O, C: 25° 0'37.53"S 51°10'43.95"O, D: 25° 0'37.59"S 51°10'43.82"O

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 25/11/2025 17:07. Inserido ao protocolo **23.812.430-1** por: **Giulliano Gilioli Bindo** em: 10/11/2025 11:23. Demais assinaturas na folha 136a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **636d2ae1bfe8d846c193e4cb211b7d97**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 133
Mov. 44

PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

2.3 – Justificativa socioeconômica
COM A QUEDA DA ANTIGA PONTE, A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA E NECESSIDADE ESSENCIAL PARA O MUNICÍPIO, VISTO QUE A ESTRADA É O PRINCIPAL ACESSO DA COMUNIDADE DO PEROBAS E DE DIVERSAS OUTRAS COMUNIDADES, SENDO UMA DAS PRINCIPAIS ROTAS DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DA REGIÃO E DANDO ACESSO ÀS VIAS PRINCIPAIS QUE LEVAM AO CENTRO DA CIDADE. A ANTIGA PONTE FOI DESTRUÍDA PELA ÚLTIMA ENCHENTE, ISOLANDO A COMUNIDADE LOCAL, QUE AGORA PRECISA FAZER UM DESVIO QUE AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE O TRAJETO ATÉ O CENTRO DA CIDADE E OUTRAS SAÍDAS.

3 – **CRONOGRAMA DO CONVÊNIO***						
Meta	**Fase**	**Especificação**	**Indicador Físico**		**Duração (Dias)**	
			Unidade	**Quant.**	**Início**	**Término**
1	1	Licitação e Contratação	Ud	1	01	60
2	1	Terraplenagem	Ud	2	61	90
3	1	Obras de Arte Especiais	Ud	2	61	120
4	1	Sinalização Provisória	Ud	2	61	120
5	1	Sinalização	Ud	2	91	120
6	1	Administração Local	Ud	2	61	120
7	1	Mobilização e Desmobilização	Ud	2	61	120

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	**Natureza da despesa**	**Estado**	**Município**
44905100	Obras e instalações		R$ 12.296,92
44404200	Auxilio a municípios	R$ 771.557,27	

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 25/11/2025 17:07. Inserido ao protocolo **23.812.430-1** por: **Giulliano Gilioli Bindo** em: 10/11/2025 11:23. Demais assinaturas na folha 136a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **636d2ae1bfe8d846c193e4cb211b7d97**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 134
Mov. 44

PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	**Estado (R$)**	**Município (R$)**	
		Pecúnia	**Serviços**
30	0,00		
60	0,00		
90	R$ 57.238,23		R$ 12.296,92
120	R$ 714.319,04		
Sub-total	R$ 771.557,27		
Total geral	R$ 783.854,19		

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 25/11/2025 17:07. Inserido ao protocolo **23.812.430-1** por: **Giulliano Gilioli Bindo** em: 10/11/2025 11:23. Demais assinaturas na folha 136a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **636d2ae1bfe8d846c193e4cb211b7d97**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 135
Mov. 44

PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Prudentópolis, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R$ 12.296,92 (doze mil e duzentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos) na forma de Serviços.

b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

e) O processo licitatório fica condicionada a apresentação da Licença Ambiental, sob pena de não ser transferido qualquer valor pela SEIL para o Município, podendo inclusive ser causa de rescisão unilateral do Convênio.

6.2) Forma de execução pretendida: ( ) Administração direta ( ) Contratação (x) Mista

Mista (breve detalhamento): A contrapartida será composta pelos itens 401000, 410800, 420800, 791090 do orçamento constante na fl. 146, Mov. 86.

Local: Prudentópolis Data: 07/11/2025

ASSINADO DIGITALMENTE
ADELMO LUIZ KLOSOWSKI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Adelmo Luiz Klosowski
CPF: 411.434.249-68
Prefeito municipal

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 25/11/2025 17:07. Inserido ao protocolo **23.812.430-1** por: **Giulliano Gilioli Bindo** em: 10/11/2025 11:23. Demais assinaturas na folha 136a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **636d2ae1bfe8d846c193e4cb211b7d97**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 136
Mov. 44

PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;

2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções-tipo, detalhes);

3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;

5. Planilha Orçamentária Sintética;

6. Autorização Ambiental Processo n°. 24.879.858-0.

7. ART nº 1720255689270

8. Despacho Governamental dispensa de contrapartida (DIOE Número: 11.962 Data: 11/08/2025)

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 25/11/2025 17:07. Inserido ao protocolo **23.812.430-1** por: **Giulliano Gilioli Bindo** em: 10/11/2025 11:23. Demais assinaturas na folha 136a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **636d2ae1bfe8d846c193e4cb211b7d97**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 136a
Mov. 44

Documento: **10.PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 25/11/2025 17:07.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Adelmo Luiz Klosowski** em 10/11/2025 08:35.

Inserido ao protocolo **23.812.430-1** por: **Giulliano Gilioli Bindo** em: 10/11/2025 11:23.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: