PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 219
Mov. 110

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**
Assunto **Plano de Trabalho**	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE			CNPJ: 76.208.495/0001-00
Endereço: AVENIDA SEVERIANO BONFIM DOS SANTOS N° 111			
Cidade: FORMOSA DO OESTE	CEP: 85830-000	DDD/Telefone: 44 3526-1122	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ORIVALDO MUNICELLI			C.P.F. 031.177.709-09
C.I./Órgão Expedidor: 031.177.709-09/II-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AVENIDA GOIÂNIA N° 200			CEP: 85830-000
Município: FORMOSA DO OESTE	UF: Paraná		DDD/Celular: (44) 99108-9974
E-mail 1 : gabinete@formosadooeste.pr.gov.br E-mail 2 : engenharia@formosadooeste.pr.gov.br			DDD/Telefone: (xx)

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA ESTRADA COLORADO	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
INSERIR AS INFORMAÇÕES DOS TRECHOS: EXTENSÃO: 2.022 m; ÁREA: 4.850,80 M²; COORDENADAS: Início: 22J 264123,00 m E / 22J 7311139,00 m S, Fim: 22J 262675,00 m E / 22J 7312387,00 m S		
2.3 – Justificativa sócio-economica		

Assinatura Qualificada realizada por: **Jose Brustolin Neto** em 01/06/2026 11:49. Inserido ao protocolo **24.018.698-5** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 07/04/2026 13:58. Demais assinaturas na folha 223a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f5c4d52ea37152b3aefaeb1ad4c507cf**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 220
Mov. 110

A obra justifica-se sob a perspectiva social e econômica por promover deslocamento mais seguro entre a área urbana de Formosa do Oeste e o trecho em direção ao Guaporé/Lagoa do Zé Careca, reduzindo a exposição de ciclistas ao tráfego de veículos e ampliando as condições de mobilidade da população. Além do ganho direto em segurança viária e qualidade de vida, a implantação da ciclovia tende a estimular o uso de transporte não motorizado, favorecer o acesso a áreas de interesse local e turístico, e valorizar o entorno atendido. Sob o aspecto econômico, trata-se de investimento em infraestrutura pública com potencial de induzir circulação de pessoas, fortalecer atividades recreativas e de lazer, e gerar reflexos positivos no comércio e na atratividade do município.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	**1**	Licitação e Contratação	Ud	01	0	60
2	**1**	Terraplenagem	Ud	01	61	90
3	**1**	Ciclovia	Ud	01	61	180
4	**1**	Drenagem e Obras Arte Correntes	Ud	01	61	180
5	**1**	Sinalização	Ud	01	181	240
6	**1**	Serviços Complementares	Ud	01	211	240
7	**1**	Iluminação	Ud	01	181	240
8	**1**	Administração Local	Ud	01	61	240
9	**1**	Instalação do canteiro	Ud	01	61	90
10	**1**	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	61	240

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Assinatura Qualificada realizada por: **Jose Brustolin Neto** em 01/06/2026 11:49. Inserido ao protocolo **24.018.698-5** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 07/04/2026 13:58. Demais assinaturas na folha 223a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f5c4d52ea37152b3aefaeb1ad4c507cf**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 221
Mov. 110

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**
Assunto **Plano de Trabalho**	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	**Natureza da despesa**	**Estado**	**Município**
44404200	Auxilio a municípios	R$ 2.097.176,92	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	**Estado (R$)**	**Município (R$)**	
		Pecúnia	**Serviços**
30	-	-	-
60	-	-	-
90	391.397,90	-	-
120	225.938,60	-	-
150	225.938,60	-	-
180	225.938,60	-	-
210	496.971,47	-	-
240	530.991,76	-	-
Sub-total	**2.097.176,92**	**-**	**-**
Total geral	**R$ 2.097.176,92**		

Assinatura Qualificada realizada por: **Jose Brustolin Neto** em 01/06/2026 11:49. Inserido ao protocolo **24.018.698-5** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 07/04/2026 13:58. Demais assinaturas na folha 223a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f5c4d52ea37152b3aefaeb1ad4c507cf**