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1 - DADOS CADASTRAIS
Entidade Proponente CNPJ:
76.920.818/0001-94
Prefeitura Municipal de S4o José da Boa Vista - PR
Endereco:
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV RUA LEOPO_ITDO JOSE BARBOSA, N2 139 - CENTRO
Cidade: CEP: . | DDD/Telefone; Personalidade juridica
S3o José da Boa Vista 84980-000 (43) 3565 1252 Direito Publico
Nome do Responsavel: C.P.F.
PEDRO SERGIO KRONEIS - 465.302.159-72
C.1./Orgdo Expedidor: Cargo :
S 3.952.266-7 Prefeito municipal
Enderego Residencial: CEP:
_ RUABERNARDINODA SILVA, N2 583 — CENTRO 84980-000
Municipio: UF: DDD/Celular:
SAQ JOSE DA BOA VISTA ) Parand (43) 999757676
E-mail 1 : pmsjbv@yahoo.com.br DDD/Telefone:
E-mail 2 : sergiokroneis@hotmail.com (43) 3565 1252
i 2 -DO PROIJETO
2.1 Servigo PERIODO DE EXECUCAO DO CONVENIO
INICIO TERMINO
Pavimentag¢do com blokret de concreto em vias urbanas Data de publicagdo no 180 Dias
Didrio Oficial do Estado '
2.2 Trecho

Rua Major Laurindo e Rua Padre Nicolau Menta

Coordenadas:
Rua Major Laurindo: Inicio : 23254'58,64"S e 49238'46,69” W - Final : 23955’'04,24” Se 49938'49,97”W
Rua Padre Nicolau Menta: Inicio : 23255’01,75”S e 49938’44,76” W -Final : 23255’00,74” S e 49938'48,86"W

Largura, extensdo e area:
Rua Major Laurindo: Extensdo: 200,00 m, Largura: 7,00m : Area: 1.378,56 m? (considerado area de escape)

Rua Padre Nicolau Menta: Extensdo: 60,00 m, Largura: 7,00 ; Area = 420,00 m?

Extensdo total : 260,00 metros e Area total = 1.798,56 m? ' /?{/_/
y
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2.3 - Justificativa sécio-economica

O municipio de Sdo José da Boa Vista, no seu perimetro urbano possui diversas vias plblicas apenas com pavimentacgdo de
revestimento primario, sem condi¢cBes de proporcionar condi¢des adequadas de mobilidade e acessibilidade aos moradores e
usuarios das respectivas vias. Nas vias contempladas ndo had passeio, impossibilitando a plena acessibilidade. O projeto
contempla também o adequado escoamento de dguas pluviais. Este conjunto de servigos de pavimentacio e complementos
proporcionard melhoria na qualidade de vida dos moradores locais.

3 - CRONOGRAMA DO CONVENIO*

K Fase : Especificacio Indicador Fisico Duracdo (Dias)
P g Unidade Quant. Inicio Término
1 1 Licitagdo | ud 1 01 | 90 ]
2 1 Pavimentacdo | M? 1798,56 91 | 180 ]
3 x Drenagem e QObras de Arte M 185,00 91 ‘ 150 ]
Corrente
4 1 Servigos Complementares | M3 40,38 91 | 180 [
5 1 Sinalizagdo | ud. 10 151 | 180 [
6 1 Mobilizago e Desmobilizago | ud. 1 91 | 180 |

- *Este item é melhor detalhado no orcamento e cronograma fisico-financeiro
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4 - PLANO DE APLICACAO
Rubrica Natureza da despesa Estado Municipio
44905100 Obras e instalagdes RS 77.408,71
44404200 : Auxilio a municipios RS 250.000,00
5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
. Municipio ( RS )
Dias Estado (RS)
: Pecunia Servigos
30 0,00 0,00 0,00
60 0,00 0,00 0,00
90 0,00 0,00 0,00
120 107.599,98 33.316,70 0,00
150 101.528,55 31.436,78 0,00
180 : 40.871,47 12.655,23 0,00
Sub-total 250.000,00 77.408,71 0,00
Total geral RS 327.408,71




PARANA

SECRETASIA DE INFRAESTRUTUR A
ELOGISTICA

Macroprocesso Fomento Municipal para A¢Ges de Infraestrutura e Logistica — Modal Rodoviario

assunto Plano de Trabalho Pagina 4/5

6 — DECLARAGCAO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura mu nicipal de SAO JOSE DA BOA VISTA, declaro para os devidos fins de prova
junto a Secretaria de Infraestrutura e Logistica do Estado do Parand, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

a) O inicio das obras fica condicionado a apresentagdo do dimensionamento do pavimento com meméria de calculo, sob
pena da ndo ser transferido qualquer valor pela SEIL para o Municipio sob qualquer hipétese, podendo inclusive ser causa

de rescisdo unilateral do Convénio, nos termos de sua Clausula Décima Terceira;

b) O municipio possui condi¢des fisico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de RS 77.408,71 ( SETENTA E
SETE MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) na forma de PECUNIA.

¢) A inexisténcia de qualquer de qualquer debito em mora ou situacdo de inadimpléncia com qualquer entidade da
Administracdo Publica Estadual, no que concerne s exigéncias legais, em especial a lei de Diretrizes Orcamentarias em
vigor, e a lei Complementar Federal n2 101 de 04/05/2000, que impeca a transferéncia de recursos oriundos de dotacdes
consignadas nos orgamentos do Estado do Parand, na forma deste Plano de Trabalho.

d) O municipio adotara, no momento oportuno, as Licengas de Instalagdo e Operago se necessarias a luz da norma legal.

e) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal n? 9503/1997, O PROJETO CONTEMPLA A SINALIZACAO VIARIA.

f) O municipio providenciard no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2 ) Forma de execugdo pretendida : ( ) Administracdo direta ( X) Contratagdo ( ) Mista

Local:  SAO JOSE DA BOA VISTA, 18 DE SETEMBRO DE 2018
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7 — OBSERVACOES

Projeto Bdsico, Memorial Descritivo, ART de projeto e orgamento, Quadro de Quantidade, Quadro de DMTs, Declaracdo de
Dispensa de Licenga Ambiental, Orcamento Oficial (DER/DT/CCO) com o “De Acordo da Municipalidade”, Cronograma Fisico-
Financeiro, Declaracdo de Contrapartida Financeira, Declaragdo de Ciéncia e Concordancia do Contido no Relatdrio Técnico
de Projeto, Declaragdo Concordante da Resolucdo n.04/2006 do TCE.

8 — APROVAGAO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica — SEIL )

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

o
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