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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -SEIL 
Controle Interno-CI/SEIL 

 
Relatório nº 08/2023-CI 

 
 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO PLURIANUAL/1º QUADRIMESTRE 

 
 

Introdução 
 
 

Considerando o contido no Decreto Estadual nº 2.741/2019, que trata das atribuições dos 

Agentes de Controle Interno. 

Considerando o contido na Instrução Normativa nº 02/2023-CGE, no qual o Agente de 

Controle Interno deve enviar quadrimestralmente à Controladoria Geral do Estado- CGE o “Relatório 

de Avaliação e Monitoramento do Programa Plurianual/PPA”. 

Em atendimento ao Ofício Circular nº 04/2023 –GAB/CGE, o Controle Interno da Secretaria 

de Estado de Infraestrutura e Logística- SEIL apresenta o “Relatório de Avaliação e Monitoramento 

do Plano Plurianual” referente ao primeiro quadrimestre. 

 Cabe esclarecer que a elaboração deste relatório consta no Plano de Trabalho do Controle 

Interno da SEIL, publicado por meio da Resolução 04/2023-SEIL.  

 
Objetivo 
 

 Dar cumprimento à Instrução Normativa nº 02/2023-CGE, bem como realizar exames a fim 

de comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos no que tange aos 

controles e acompanhamentos do Plano Plurianual/PPA- 2020-2023. 

 
Metodologia 
 

Para a elaboração deste, foram realizadas entrevistas com a equipe do GOFS, verificação de 

dados no Novo SIAF por meio do Relatório de Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 

Considerou-se ainda a Lei nº 21.347 (LOA 2023) e adotou-se como premissa a verificação da 

execução orçamentária referente aos Projetos/Atividades da SEIL. 
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Legislação Aplicável: 

 

 Lei 20.077/2019 de 18 de dezembro de 2019 - PPA 

 Resolução 30/2012- SEPL - Institui o Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e 

Monitoramento Estadual – SIGAME; 

 Decreto 4.523/2020- Aprova o Regulamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 

Logística. 

 Lei nº 21.347/2022 de 23/12/2022 -  Lei Orçamentária Anual – LOA. 

 

Avaliação e Monitoramento – 1º Quadrimestre 

 
A SEIL é responsável pelo Programa de Governo “Modernização da Infraestrutura do 

Paraná”, que tem por objetivo geral melhorar a infraestrutura de transportes do Estado dando 

suporte ao desenvolvimento social e econômico do Paraná, integrando cidades, melhorando a 

segurança viária, reduzindo o custo do transporte com sustentabilidade ambiental. 

O programa é composto pelas seguintes iniciativas ou projetos/atividades: 

6300 Gestão Administrativa - SEIL 

6302 Gestão de Planos, Programas e Projetos 

6386 Fomento Rodoviário 

6387 Fomento Aeroviário 

6388 Fomento Aquaviário 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Conforme verificado, a Lei nº 21.347 de 23 de dezembro de 2022- Lei Orçamentária Anual- 

LOA/2023 consignou à SEIL, orçamento inicial no montante de R$ 233.164.471,00 (duzentos e trinta 

e três milhões, cento e sessenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e um real). 

Sabe-se que durante o exercício o orçamento pode sofrer alterações e no 1º quadrimestre a 

SEIL recebeu suplementações orçamentárias no qual o valor do orçamento programado/atualizado 

passou para R$ 480.787.430,00 (quatrocentos e oitenta milhões, setecentos e oitenta e sete mil e 

quatrocentos e trinta reais).  
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O Controle Interno da SEIL elaborou uma tabela, no intuito de demonstrar a Execução 

Orçamentária e Financeira ao término do 1º quadrimestre, fazendo um comparativo entre os 

valores do Orçamento Inicial, Orçamento Atualizado, bem como destaca-se os valores empenhados 

e liquidados no período de análise:  

 

Tabela 1 – Comparativo entre Orçamento Inicial  – Orçamento Programado/Atualizado – 1º quadrimestre/2023 
Projeto/Atividade Inicial (R$) Atualizado (R$) Empenhado Percentual 

Empenhado X 
Atualizado  

Liquidado Percentual 
Liquidado X 
Empenhado  

6300- Gestão Administrativa      8.251.129,00   10.374.249,00    4.009.391,24 38,65% 2.710.627,64 67,61% 

6302 -Gestão de Planos, 

Programas e Projetos 

          24.186,00     4.765.906,00 0,00 0,00 % 0,00 0% 

6386 - Fomento Rodoviário 224.852.193,00 456.270.135,00 229.660.295,75 50,33 % 19.082.190,34    8,31% 

6387 - Fomento Aeroviário           18.482,00      9.293.900,00     2.412.810,91 25,96 %    1.816.607,33     75,29 % 

6388 - Fomento Aquaviário           18.481,00           83.240,00 0,00 0,00 % 0,00      0,00 % 

Fonte: Relatório QDD/SEFA 

 

Conforme averiguado junto ao GOFS/SEIL, no 1º quadrimestre a SEIL teve suplementações 

orçamentárias em todos os projetos/atividades (iniciativas), o que percentuais elevados quando 

comparado o Orçamento Programado em relação ao Orçamento Inicial. 

 Insta destacar que as aberturas de crédito suplementar ocorrem legalmente por meio de 

decretos. 

 

Projeto/Atividade 6300 

 

O projeto/atividade 6300 compreende um conjunto de iniciativas, destinadas ao adequado 

funcionamento da máquina administrativa.  

O orçamento previsto para esse projeto/atividade foi de R$ 8.251.129,00 (oito milhões, 

duzentos e cinquenta e um mil e cento e vinte e nove reais). Este total está distribuído em: Pessoal 

e Encargos, R$ 6.860.000,00 (seis milhões, oitocentos e sessenta mil reais); Outras Despesas 

Correntes R$ 1.229.539,00 (Um milhão, duzentos e vinte e nove mil e quinhentos e trinta e nove 

reais); Outras Despesas Correntes Especiais R$ 143.600, 00 (cento e quarenta e três mil e seiscentos 

reais) Outras Despesas Correntes Serviços R$0,00 (sem orçamento inicial) e Investimentos 

R$18.000,00(dezoito mil reais). 
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Ao término do 1ºquadrimenstre o orçamento atualizado passou a ser de R$ 10.374.249,00 (dez 

milhões, trezentos e setenta e quatro mil e duzentos e quarenta e nove reais) representando um 

aumento de 125,73% do orçamento inicial. 

Do valor atualizado, houve emissão de empenho no valor de R$ 4.011.986,24 (quatro 

milhões, onze mil e novecentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) representando 

38,65% do orçamento. Do total empenhado, houve liquidação de R$ 2.710.627,64 (dois milhões, 

setecentos e dez mil e seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) representando 

8,31%.  

 

Projeto/Atividade 6302 

 

 O orçamento previsto inicialmente para esse projeto/atividade foi de R$ 24.186,00 (vinte e 

quatro mil e cento e oitenta e seis reais) em outras despesas correntes.  

 Sobre o montante previsto inicialmente, houve uma suplementação orçamentária no 

passando assim a ter um orçamento atualizado no montante de R$ 4.765.906,00 (quatro milhões, 

setecentos e sessenta e cinco reais e novecentos e seis reais). 

 Ao término do 1º quadrimestre verificou-se que não houve emissão de empenho para essa 

iniciativa.  

 
Projeto/Atividade 6386 

 

 O orçamento previsto inicialmente para esse projeto/atividade foi de R$ 224.852.193,00 

(duzentos e vinte e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil e cento e noventa e três reais). 

Com as suplementações orçamentárias ocorridas no primeiro quadrimestre, o orçamento 

atualizado passou a ser de R$ 456.270.135,00 (quatrocentos e cinquenta e seis milhões, duzentos e 

setenta mil e cento e trinta e cinco reais) representando um aumento de 202,92% do orçamento 

inicial. 

Verificou –se que houve emissão de empenho no valor de R$ 229.660.295,75 (duzentos e 

vinte e nove milhões, seiscentos e sessenta mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco 

centavos) representando 50,33% do orçamento atualizado. Do total empenhado, houve liquidação 
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de R$ 340.769.912,69 (trezentos e quarenta milhões, setecentos e sessenta e nove mil, novecentos 

e doze reais e sessenta e nove centavos) representando 53,88%.  

 
 
Projeto/Atividade 6387 

  

O orçamento previsto inicialmente para esse projeto/atividade foi de R$ 18.482,00 (dezoito 

mil e quatrocentos e oitenta e dois reais), este total está distribuído em Outras Despesas Correntes 

no valor de R$ 8.482,00 (oito mil e quatrocentos e oitenta e dois reais) e Investimentos no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). No primeiro quadrimestre, houve suplementações orçamentárias e o 

orçamento atualizado findou com o valor de R$ 9.293.000,00 (nove milhões e duzentos e noventa 

e três mil reais). Ao final do quadrimestre analisado, houve a emissão de empenho no valor de R$ 

2.412.810,91 (dois milhões, quatrocentos e doze mil, oitocentos e dez reais e noventa e um 

centavo), representando 25,96% do orçamento programado/atualizado. Do total empenhado, 

houve liquidação de R$ 1.816.607,33 (um milhão, oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e sete reais 

e trinta e três centavos), representando 75,29%. 

 

Projeto/Atividade 6388 

 

O orçamento previsto inicialmente para esse projeto/atividade foi de R$ 18.481,00 (dezoito 

mil e quatrocentos e oitenta e um real) distribuídos em Outras Despesas Correntes no valor de R$ 

8.481,00 (oito mil e quatrocentos oitenta e um real) e Investimentos no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). 

Com a suplementações orçamentárias ocorridas no primeiro quadrimestre, o orçamento 

atualizado passou ao valor de R$ 83.240,00 (oitenta e três mil e duzentos e quarenta reais).  

Ao término do primeiro quadrimestre verificou-se que não houve emissão de empenho para 

essa iniciativa.  
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Conclusão 

 

 Analisando os documentos e relatórios fornecidos pelo GOFS/SEIL, informa-se que os 

projetos/atividades analisados integram o programa 11 e 42 e os dados constantes apontam que 

no 1º quadrimestre a SEIL contava com o orçamento atualizado no montante de R$ 480.787.430,00 

(quatrocentos e oitenta milhões, setecentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e trinta reais). Ao 

finalizar o primeiro quadrimestre houve emissão de empenho no valor de R$ 236.082.497,90 (duzentos e 

trinta e seis milhões, oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa centavos) 

representando 48,27%. 

Tabela 02- Índices do Total Empenhado em Relação ao total Orçamentário por Programa de Governo 
Programa de Governo Total Atualizado Empenhado % 

11-Modernização da Infraestrutura do Paraná  470.413.181,00 232.073.106,66 49,33 

42-Gestão Administrativa 9.430.340,00 4.009.391,24 42,52 

Total 480.787.430,00 236.082.497,90 48,27 
Fonte: Relatório QDD/SEFA 

 
 Do total empenhado houve liquidação de R$ 23.609.425,31 (vinte e três milhões, 

seiscentos e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavo) representando 

10,17%. 

 
Tabela 03- Índices do Total Liquidado em Relação ao total Orçamentário por Programa de Governo 

Programa de Governo Total  Empenhado Liquidado % 

Modernização da Infraestrutura do Paraná  232.073.106,66 20.898.797,67 9,01 

Gestão Administrativa 4.009.391,24 2.710.627,64 67,61 

Total 236.082.497,90 23.609.425,31 10,17 
Fonte: Relatório QDD/SEFA 

 
 Tendo em vista os dados apresentados, observou-se uma baixa efetividade na performance 

orçamentária da SEIL, atendendo ao programa de governo “Modernização da Infraestrutura do 

Paraná”, que engloba os projetos/atividades desta Secretaria de Estado, sendo perceptível no 

desempenho final de 48,27% dos valores empenhados em relação ao orçamento 

atualizado/programado para o referido quadrimestre. 
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Manifestação do Controle Interno  

 

Dentro da razoável análise, considerando os elementos apresentados no Relatório QDD, o 

Controle Interno percebeu que a SEIL vem desenvolvendo seus trabalhos referente a área 

orçamentária de forma mais lenta que no exercício anterior, visto que houveram mudanças na 

gestão da SEIL, inclusive com mudança do Secretário ocorrido em 11/04/2023 conforme Decreto nº 

1313/2023. 

 O Controle Interno informa que não há a referência servidor atuante no NPS fisicamente 

dentro desta SEIL. 

 
 
É o relatório.  
 
Curitiba, 30/05/2023  
 
 

 
(Assinado eletronicamente) 

Sandra Cristina Barbosa 
Agente de Controle Interno – SEIL 

 
 

(Assinado eletronicamente) 
 

Celso Carlos Pedroso 
Agente de Controle Interno – SEIL 
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