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5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 065/2022 QUE 
CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR 
MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ 

 
 
 

CONCEDENTE: O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, inscrita no CNPJ sob o nº. 
13.937.166/0001-80, neste ato representada pelo Secretário SANDRO ALEX, 
nomeado pelo Decreto Estadual nº 8195/2023, inscrito no CPF sob o nº 
775.354.059-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.978.187-5, com 
domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná; 

 

INTERVENIENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na 
Avenida Iguaçu, nº 420, Curitiba – Paraná, neste ato representada por seu Diretor-
Presidente, Sr. FERNANDO FURIATTI SABOIA, nomeado pelo Decreto Estadual nº 
1629/2023, portador do RG nº 4.668.894-5, com domicílio especial na Avenida 
Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná; 

 

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ, com Sede na Rua Rio Grande do Norte 
n. 1000, Ivaiporã-PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 75.741.330/0001-37, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. LUIZ CARLOS GIL, portador do CPF/MF 
sob o nº. 375.014.459-15, com domicílio especial na Rua Rio Grande do Norte n. 
1000, Ivaiporã-PR. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO dos prazos de execução e 
vigência do Convênio nº 065/2022, nos termos das Cláusulas Segunda e Terceira. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO 

Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
partir de 09 de junho de 2025 até 06 de dezembro de 2025. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 

Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
partir de 06 de dezembro de 2025 até 04 de junho de 2026. 

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico 
competente e aprovado pela autoridade competente (fl. 18), parte integrante do 
plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
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O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 
5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da 
Lei Estadual nº 15.608/2007. 

 

Curitiba, 09 de junho de 2025. 

 

(Assinado Digitalmente) 

SANDRO ALEX 

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística 

 

(Assinado Digitalmente) 

FERNANDO FURIATTI SABÓIA  

Diretor-Presidente do DER/PR  

 

(Assinado Digitalmente) 

LUIZ CARLOS GIL  

Prefeito de Ivaiporã
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Documento: 065.5.2022_Ivaipora_23.819.8542.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Sandro Alex Cruz de Oliveira em 09/06/2025 12:38, Luiz Carlos Gil em 10/06/2025 07:38.

Assinatura Avançada realizada por: Terufumi Katayama (XXX.740.429-XX) em 09/06/2025 10:23 Local: DER/DG/GAB.

Inserido ao protocolo 23.819.854-2 por: Gabriel Salgado de Oliveira em: 09/06/2025 10:00.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
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