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1 – DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS: CNPJ:
77.003.424/0001-34

Endereço: RUA CONSELHEIRO RUI BARBOSA 801 - CENTRO

Cidade: PRUDENTÓPOLIS-PR CEP: 84400-000 DDD/Telefone: 42-3446-
8000

Personalidade jurídica
Direito Publico

Nome do Responsável: ADELMO LUIZ KLOSOWSKI C.P.F. 411.324.249-68

C.I./Órgão Expedidor: 1.462.650 SSP-PR Cargo :

Prefeito municipal

Endereço Residencial: RUA AFONSO PENA 640 CEP:
84400-000

Município: Prudentópolis UF:
Paraná

DDD/Celular:
( 42 ) 9 9974-1583

E-mail 1 : al.klosowski@uol.com.br
E-mail 2 :

DDD/Telefone:
( 42 ) 3446-8047

2 –DO PROJETO

2.1 Serviço PERÍODO DE EXECUÇÃO

Construção de uma ponte sobre o Rio Barra Grande

INICIO

Data de publicação no
Diário Oficial do Estado

TÉRMINO

120 Dias

2.2 Identificação do Objeto

Construção de uma ponte sobre o Rio Barra Grande, na estrada rural da localidade São Sebastião/Perobas, que irá
atender o tráfego, com 18,70 metros de comprimento e 7,00 metros de largura.

Coordenadas Geográficas: A: 25° 0'37.11"S 51°10'43.52"O, B: 25° 0'37.03"S 51°10'43.64"O, C: 25° 0'37.53"S
51°10'43.95"O, D: 25° 0'37.59"S 51°10'43.82"O
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2.3 – Justificativa socioeconômica

COM A QUEDA DA ANTIGA PONTE, A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA E NECESSIDADE ESSENCIAL PARA O MUNICÍPIO, VISTO QUE A
ESTRADA É O PRINCIPAL ACESSO DA COMUNIDADE DO PEROBAS E DE DIVERSAS OUTRAS COMUNIDADES, SENDO UMA DAS
PRINCIPAIS ROTAS DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DA REGIÃO E DANDO ACESSO ÀS VIAS PRINCIPAIS QUE LEVAM
AO CENTRO DA CIDADE. A ANTIGA PONTE FOI DESTRUÍDA PELA ÚLTIMA ENCHENTE, ISOLANDO A COMUNIDADE LOCAL, QUE
AGORA PRECISA FAZER UM DESVIO QUE AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE O TRAJETO ATÉ O CENTRO DA CIDADE E OUTRAS
SAÍDAS.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta Fase Especificação
Indicador Físico Duração (Dias)

Unidade Quant. Início Término

1
1

Licitação e Contratação
Ud 1 01 60

2
1

Terraplenagem
Ud 2 61 90

3
1

Obras de Arte Especiais
Ud 2 61 120

4
1 Sinalização Provisória Ud 2 61 120

5
1

Sinalização
Ud 2 91 120

6
1

Administração Local
Ud 2 61 120

7
1

Mobilização e Desmobilização
Ud 2 61 120

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica Natureza da despesa Estado Município

44905100 Obras e instalações R$ 12.296,92

44404200 Auxilio a municípios R$ 771.557,27
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5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias Estado (R$)
Município (R$)

Pecúnia Serviços

30 0,00

60
0,00

90 R$ 57.238,23 R$ 12.296,92

120 R$ 714.319,04

Sub-total R$ 771.557,27

Total geral R$ 783.854,19
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6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Prudentópolis, declaro para os devidos fins de prova junto à
Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R$ 12.296,92 (doze mil e
duzentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos) na forma de Serviços.

b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da
Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em
vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações
consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência
mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

e) O processo licitatório fica condicionada a apresentação da Licença Ambiental, sob pena de não ser transferido qualquer
valor pela SEIL para o Município, podendo inclusive ser causa de rescisão unilateral do Convênio.

6.2) Forma de execução pretendida: ( ) Administração direta ( ) Contratação ( x ) Mista

Mista (breve detalhamento): A contrapartida será composta pelos itens 401000, 410800, 420800, 791090 do orçamento constante
na fl. 146, Mov. 86.

Local: Prudentópolis Data: 07/11/2025

Adelmo Luiz Klosowski
CPF: 411.434.249-68
Prefeito municipal
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7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;

2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções-tipo, detalhes);

3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;

5. Planilha Orçamentária Sintética;

6. Autorização Ambiental Processo n°. 24.879.858-0.

7. ART nº 1720255689270

8. Despacho Governamental dispensa de contrapartida (DIOE Número: 11.962 Data: 11/08/2025)

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:
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Documento: 10.PlanodeTrabalho.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Sandro Alex Cruz de Oliveira em 25/11/2025 17:07.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: Adelmo Luiz Klosowski em 10/11/2025 08:35.

Inserido ao protocolo 23.812.430-1 por: Giulliano Gilioli Bindo em: 10/11/2025 11:23.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.
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