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TERMO ADITIVO 

ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONVÊNIO, DO PLANO DE TRABALHO E 

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura 

   

 

3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 012/2023, 

CELEBRADO PELO ESTADO DO PARANÁ, POR 

MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM 

INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE 

ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E 

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 

 

 

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E 
LOGÍSTICA – SEIL, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba 
– Paraná, neste ato representada pelo Secretário em exercício JOSÉ BRUSTOLIN NETO, portador da 
Carteira de Identidade RG nº ***.612-* com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba 
– Paraná, com interveniência do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO 
PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, nº 
420, 1º andar, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor-Presidente FERNANDO FURIATTI 
SABOIA, nomeado pelo Decreto Estadual nº 1629/2023, portador do RG nº 4.***.***-5, com domicílio 
especial na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA 
PLATINA, com sede na PRAÇA NOSSA SENHORA DA APARECIDA, S/N - CENTRO, Santo Antônio da 
Platina - Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.968.627/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Sr. GILSON DE JESUS ESTEVES, portador do CPF/MF sob o n.º 037.***.***-35, com endereço 
especial na PRAÇA NOSSA SENHORA DA APARECIDA, S/N - CENTRO, Santo Antônio da Platina - 
Paraná, celebram o 3º Termo Aditivo ao Convênio nº 012/2023, que tem por objeto “Revitalização e 
Infraestrutura da Avenida Oliveira Motta e Avenida José Palma Renno, com execução de drenagem 
urbana, recomposição de pavimento, recape asfáltico, faixa elevada, lombadas, calçada central com 
plantio de árvores, grama e paraciclos (bicicletário), ciclofaixa, rampas de acessibilidade, sinalização 
horizontal e vertical.”. 
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Fundamenta-se o presente Termo Aditivo no contido no protocolo integrado nº. 24.560.706-7, com 

amparo na Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Estadual nº. 15.608/2007 e demais Legislações Federais e 

Estaduais pertinentes, e será regido pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do valor do Convênio, do Plano de Trabalho e do 

Cronograma Físico-Financeiro, diante a alteração de serviços, sem alteração dos percentuais dos 

partícipes estabelecidos na formalização do ajuste e alteração dos prazos de execução e vigência do 

convênio, devidamente justificados no presente protocolado, conforme Plano de Trabalho (fls. 129/136, 

mov. 63); Projeto Executivo Alterado (mov. 08/12, 14, 16/17, 19/24 e 45/60); ART nº 1720256664254 de 

projeto e orçamento (mov. 15);RRT nº 16238885 de orçamento (mov. 18); Cronograma físico financeiro 

(mov. 38); Declaração de Previsão Orçamentária de Contrapartida (mov. 39); ART nº 1720255894957 de 

fiscalização (mov. 40); Declaração de liberação de direitos autorais patrimoniais em relação aos projetos 

(mov. 42); Declaração de liberação de direitos autorais patrimoniais em relação aos projetos (mov. 43); 

Declaração de liberação de direitos autorais patrimoniais em relação aos orçamentos (mov. 44). Quadro 

de Variação de Quantidades e Custos (mov. 62). 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

Conforme Informação do DFIL/SEIL fls. 137/140a (mov. 64), considerando a alteração de serviço, o valor 

do Convênio passará de R$ 9.859.833,07 (nove milhões e oitocentos e cinquenta e nove mil e oitocentos 

e trinta e três reais e sete centavos) para R$ 9.849.508,77 (nove milhões e oitocentos e quarenta e 

nove mil e quinhentos e oito reais e setenta e sete centavos), sendo R$ 7.490.964,67 (76,05%) de 

aporte do Estado e R$ 2.358.544,10 (23,95%) de contrapartida municipal, sem alteração dos 

percentuais estabelecidos na formalização do convênio. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 150 (cento e oitenta) dias, a partir de 17 de 

março de 2026 até 14 de agosto de 2026. 

 

 

175

82

Assinatura Qualificada realizada por: Jose Brustolin Neto em 17/03/2026 14:58. Inserido ao protocolo 24.560.706-7 por: Gabriel Salgado de Oliveira em: 17/03/2026 14:12.

Demais assinaturas na folha 177a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o

código: c0ede649f968cde36f832b217b1e9d17



 

 
 P.I 24.560.706-7 

 

Avenida Iguaçu 420 I 2º andar I Rebouças I Curitiba/PR I CEP 80230-020 I 41 3304-8500                                   www.infraestrutura.pr.gov.br 
 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 

Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 14 de agosto 

de 2026 até 10 de fevereiro de 2027. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O cronograma físico financeiro fica alterado, de acordo com o constante à fl. 98 (mov. 38). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO DE TRABALHO 

O Plano de Trabalho fica alterado, conforme autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e 

Logística, de acordo com o constante às fls. 129/136 (mov. 63). 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual nº. 15.608/2007. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do 

mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

 

 

Curitiba, 17 de março de 2026. 

 

JOSÉ BRUSTOLIN NETO 

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, em exercício 

 

 

FERNANDO FURIATTI SABOIA 

Diretor-Presidente do DER/PR 
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GILSON DE JESUS ESTEVES  

Prefeito de Santo Antônio da Platina 
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23.841.870-4
Convênio n º 007/2026-SEIL
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL

e o Município de São Miguel do Iguaçu
Execução de obras para construção de acesso e marginal

às margens da BR-277, conforme detalhamento constante do Plano de

Infraestrutura e Logística.
O prazo de execução de 240 dias, contados da data

prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.
A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de

execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo
aditivo.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica,
como gestor deste Convênio, o servidor o servidor Nikolai Franceschetto
Holowka, portador do RG nº 8.***.887-*/PR, CPF nº 066.***.***-70, e como
Fiscal o servidorMarcus Vinícius PereiraArantes, portador doRG: 6.***.263-
*, CPF: 025.***.***-40, CREA: 79.680/D-PR,

17 de março de 2026.
ó

á
32692/2026

SECRETARIADE ESTADO DE INFRAESTRUTURAE LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº:
DOCUMENTO:
CONCEDENTE:
INTERVENIENTE:
CONVENENTE:
DO OBJETO:

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

DAPRORROGAÇÃODAVIGÊNCIA:

Parágrafo Único.

DATA: 17 de março de 2026.
Fernando Furiatti Sabóia José Brustolin Neto
Diretor-Presidente/DER Secretário/SEIL, em exercício

32802/2026

Í

24.740.532-1
Convênio n º 008/2026-SEIL
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL

e o Município de Mamborê
Execução de obras de construção de ponte sobre o Rio

Sununu, na Estrada Vicinal secundária que atenderá a Comunidade
Pensamento, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho

0/1530
partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.

Infraestrutura e Logística.
O prazo de execução de 90 dias, contados da data

prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.
A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de

execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo
aditivo.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica,
como gestor deste Convênio, o servidor Josmai Roberto de Oliveira Junior,
portador do RG nº 9.***.980-*/PR, CPF nº 089.***.***-03, e como Fiscal
a servidora Fernanda Letícia de Andrade, portadora do RG: 12.***.531-
*, CPF: 079.***.***-61, CREA: 190.909/D-PR,

17 de março de 2026.
ó

á
32970/202

24.560.706-7 apenso ao PI 15.812.056-9
3º Termo Aditivo ao Convênio nº 012/2023
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná

– DER/PR.
Município de Santo Antônio da Platina.

Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do valor do
Convênio, do Plano de Trabalho e do Cronograma Físico-Financeiro, diante
a alteração de serviços, sem alteração dos percentuais dos partícipes
estabelecidos na formalização do ajuste e alteração dos prazos de execução

de liberação de direitos autorais patrimoniais em relação aos orçamentos

sem alteração dos percentuais estabelecidos na formalização do convênio.
Fica prorrogada a

execução do Convênio pelo prazo de 150 dias a partir de 17 de março de

: Fica prorrogada a vigência do

de janeiro de 2027.

autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo

17 de março de 2026.
ó

á
33011/2026

24.560.706-7 apenso ao PI 15.812.056-9
3º Termo Aditivo ao Convênio nº 012/2023
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná

– DER/PR.
Município de Santo Antônio da Platina.

Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do valor do
Convênio, do Plano de Trabalho e do Cronograma Físico-Financeiro, diante
a alteração de serviços, sem alteração dos percentuais dos partícipes
estabelecidos na formalização do ajuste e alteração dos prazos de execução

de liberação de direitos autorais patrimoniais em relação aos orçamentos

sem alteração dos percentuais estabelecidos na formalização do convênio.
Fica prorrogada a

execução do Convênio pelo prazo de 150 dias a partir de 17 de março de

: Fica prorrogada a vigência do

de fevereiro de 2027.

autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo

17 de março de 2026.
ó

á
33025/2026


