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TERMO ADITIVO 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

DE CONVÊNIO 
Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura 

 
 
 
1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 031/2026 QUE 
CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR 
MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO CÂNDIDO DE 
ABREU. 
 
  

CONCEDENTE: O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, com sede na Avenida Iguaçu, 
n.º 420, Rebouças, em Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.937.166/0001-80, 
neste ato representada pelo Secretário FERNANDO FURIATTI SABOIA, nomeado pelo 
Decreto Estadual nº 12.121/2026, portador do RG nº 4.***.894-*, com domicílio especial 
na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná; 
 
INTERVENIENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO 
DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na 
Avenida Iguaçu, nº 420, 1º andar, Curitiba – Paraná, também representado pelo Sr. 
FERNANDO FURIATTI SABOIA, em razão do Decreto Estadual nº 13.305/2026; 
 
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU, com Sede na Avenida Paraná, 
03, Cândido de Abreu – Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.175.926/0001-80, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito RENAN MENCK ROMANICHEN, registrado no 
CPF/MF sob o nº 059.***.***-47, com domicílio especial na Avenida Paraná, 03, Cândido 
de Abreu – Paraná. 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO dos prazos de execução e de 
vigência do Convênio nº 031/2026, nos termos das suas Cláusulas Segunda e Terceira. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir 
de 01 de outubro de 2026 até 29 de janeiro de 2027. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 
Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir 
de 29 de janeiro de 2027 até 28 de julho de 2027. 
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Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico 
competente e aprovado pela autoridade competente (fl. 9), parte integrante do plano de 
trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 706 do Decreto Estadual n. º 10.086/2022. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 
Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado no prazo
de até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura, nos termos do art. 686 do Decreto 
Estadual nº 10.086/2022. 
 

 
Curitiba, 01 de outubro de 2026. 

 
 

(Assinado Digitalmente) 

FERNANDO FURIATTI SABOIA 

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística 

Respondendo cumulativamente como Diretor-Presidente do DER/PR 

 

(Assinado Digitalmente) 

RENAN MENCK ROMANICHEN 
Prefeito do Município de Cândido de Abreu 
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Secretaria de Infraestrutura e Logística

<#E.G.B#135097/2026#12#2130561>

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
PROTOCOLO: nº 26.636.163-7 apenso ao PI 23.564.562-9
DOCUMENTO: 1º TermoAditivo ao Termo deConvênio de Pontes nº 002/2025.
CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL.
INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/
PR.
CONVENENTE:Município de Prudentópolis.
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de
vigência do Termo de Convênio de Pontes nº 002/2025.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a
execução do Convênio pelo prazo de 180 dias a partir de 06 de outubro de 2026
até 04 de abril de 2027.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a
vigência do Convênio pelo prazo de 120 dias, a partir de 04 de abril de 2027 até
02 de agosto de 2027.
Parágrafo Único.

DATA: 06 de outubro de 2026.
Fernando Furiatti Sabóia

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
Respondendo cumulativamente como Diretor-Presidente do DER/PR
<#E.G.B#135097/2026#12#2130561/>

Protocolo 135097/2026

<#E.G.B#135568/2026#12#2131074>

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
PROTOCOLO Nº: 26.598.401-0 apenso ao PI 23.829.375-8
DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 031/2026
CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL.
INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/
PR.
CONVENENTE:Município de Cândido de Abreu.
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de
execução e vigência do Convênio nº 031/2026, nos termos das suas Cláusulas

CONTRATADA:B2W INFORMATICALTDA - CNPJ n.º 31.495.962/0002-73.

CONTRATO: 9960/2026

OBJETO: Aquisição de 12 (doze) Switches, por meio de adesão à Ata SRP n.º
27/2026 do PREG-e n.º 90070/2025 - UFAC, grupo 02, item 8, em atendimento ao
novo Planetário do Parque da Ciência Newton Freire Maia, a ser executado pelo
TED nº. 084/26, intitulado “Planetário Parque da Ciência: Novos Horizontes para
a Astronomia no Paraná”.

VALOR: R$ 67.848,00 (sessenta e sete mil e oitocentos e quarenta e oito reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- Unidade Orçamentária: 4560 - Fundo Paraná;
- Programa de Trabalho: 19.571.33.8153 - Desenvolvimento da Ciência,
Tecnologia e Inovação no Estado do Paraná;
- Natureza: 449052 - Equipamentos e Material Permanente;
- Subitem da Despesa: 35 - Equipamentos de Processamento de Dados;
- Fonte: 759 - Recursos Vinculados a Fundos;
- Detalhamento: 000132 - Fundo Paraná (art. 205 da Constituição do Estado do
Paraná);
- Meta/Obra: 14 -
Tecnologia e Inovação.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados
do(a) assinatura do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

AUTORIZADO POR: João Luiz Giona Junior - Diretor-Geral/SEED, em 01 de
outubro de 2026.

PROTOCOLO: 26.109.452-5

ASSINADO POR:
João Luiz Giona Junior, na condição de representante da Contratante, em 07 de
outubro de 2026.
Kássio Henrique dos Santos, na condição de representante da Contratada, em 06
de outubro de 2026.
Tiago Aparecido Paes, na condição de Testemunha, em 07 de outubro de 2026.
Cintia Cristina de Souza Pereira, na condição de Testemunha, em 07 de outubro
de 2026.
<#E.G.B#135743/2026#12#2131259/>

Protocolo 135743/2026

Segunda e Terceira.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a
execução do Convênio pelo prazo de 120 dias a partir de 01 de outubro de 2026
até 29 de janeiro de 2027.
DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do
Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 29 de janeiro de 2027 até 28 de julho
de 2027.
Parágrafo Único.

disposições deste.
DATA: 01 de outubro de 2026.

Fernando Furiatti Sabóia
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Respondendo cumulativamente como Diretor-Presidente do DER/PR
<#E.G.B#135568/2026#12#2131074/>

Protocolo 135568/2026

<#E.G.B#135511/2026#12#2131015>

CONTRATO ADMINISTRATIVO 9951/2026

I. CONTRATAÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO: SUPERIOR, no
valor total de R$ 22.270,00 (vinte e dois mil duzentos e setenta reais), na Dotação
orçamentária: Programa/Atividade: 2202.19.122.09.8222 - Gestão Administrativa
SEIA; Natureza da Despesa: 3390.3007 - Gêneros de Alimentação; Fonte de

empresa J.T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA, inscrito no CNPJ
sob o n.º 03.370.573/0001-03.

Curitiba, 06 de outubro de 2026

Marcos Vitorio Stamm

<#E.G.B#135511/2026#12#2131015/>

Protocolo 135511/2026

<#E.G.B#135517/2026#12#2131018>

TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7346/2025
PROTOCOLO N.º 26.552.148-7
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO Este Termo Aditivo tem por objeto a
prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 7346/2025 nos termos da sua
Cláusula segunda.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO Fica prorrogada a vigência do
contrato pelo prazo de 83 dias a partir de 09/10/2026 até 31/12/2026.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR Fica mantido o valor mensal do contrato,
que é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
<#E.G.B#135517/2026#12#2131018/>

Protocolo 135517/2026

Secretaria do Planejamento

<#E.G.B#135287/2026#12#2130762>

30º TERMO ADITIVO CONSOLIDADO AO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 001/2014

PROTOCOLO: 26.616.845-4
PARTES: Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado
do Planejamento (SEPL) e o Serviço Social Autônomo Paraná Projetos
(PRPROJETOS).
OBJETO:O presente TermoAditivo tem por objeto o saneamento, a consolidação
e a repactuação do modelo de governança do Contrato de Gestão SEPL nº
001/2014, mediante a aprovação formal do Plano de Trabalho Consolidado e do
Plano de Ação Integrado 01/2026, com o escopo de reger a execução da carteira
de 43 (quarenta e três) projetos remanescentes.
AUTORIZAÇÃO: Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Paraná (Fls.
588 Mov. 22), em 05 de outubro de 2026.

Curitiba, 06 de outubro de 2026.
ISAC TEIXEIRA DE LIMA

Diretor-Geral/SEPL
EDUARDO VINICIUS MAGALHÃES PINTO

Superintendente/Paraná Projetos
WESLLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA

RG n.º 8.775.052-3
ALESSANDRO SALES DE LARA

RG n.º 7.278.455-3
<#E.G.B#135287/2026#12#2130762/>

Protocolo 135287/2026


