

**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL**  
**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER**



**TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO  
CONVÊNIO Nº 034/2013 – SEIL CELEBRADO  
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE  
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO  
DE ENÉAS MARQUES.**

Aos 07 (sete) dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937166/0001-80, com Sede a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHIA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob n.º 556.265.489-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015, conforme o Memorando nº 152/2015 do DFIL (fls. 48) e a autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 63), constantes no Protocolo Integrado nº 12.097.571-4 apenso ao 11.836.161-0, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 034/2013 – SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.

JOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEIL

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguaçu, nº 420,  
CEP 80.230-020  
Curitiba – Paraná - Brasil  
Fone (41) 3304-8500

**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**  
**NUCLEO JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO – PGE/SEIL**



Protocolo: 11.836.161-0 e apensos

À SEIL/DFIL,

Aos dezenove dias do mês de maio de 2015, nos foram encaminhados os autos com vista à publicação do Termo de Apostilamento. Devidamente colacionada a publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, restituímos o presente protocolado para providências de estilo.

Curitiba, 25 de maio de 2015.

  
Rafael Keller  
Assistente Técnico

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**PROTOCOLO:** 11.973.243-3  
**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 005/2014 - SEIL.  
**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Assaí.  
**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 005/2014 - SEIL.  
**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.  
**DATA:** 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEIL**DOCUMENTO CERTIFICADO**  
**CÓDIGO LOCALIZADOR: 31412815**

Documento emitido em 25/05/2015 15:37:05.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços  
Nº 9458 | 25/05/2015 | PAG: 8

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE.

www.imprensaoficial.pr.gov.br

intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Terra Roxa.  
 o prazo de execução do Convênio nº 018/2014.  
 o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.  
**DATA:** 06 de abril de 2015.

JOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**PROTOCOLO:** 12.014.819-2  
**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 027/2014 - SEIL.  
**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Braganey.  
**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 027/2014 - SEIL.  
**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.  
**DATA:** 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**PROTOCOLO:** 11.971.973-9.  
**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 018/2014.  
**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Terra Roxa.  
**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 018/2014.  
**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.  
**DATA:** 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**PROTOCOLO:** 11.973.310-3.  
**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 020/2014.  
**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Missal.  
**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 020/2014.  
**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.  
**DATA:** 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**PROTOCOLO:** 12.097.571-4 apenso ao 11.836.161-0  
**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 034/2013 - SEIL.  
**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Enéas Marques.  
**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 034/2013 - SEIL.  
**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.  
**DATA:** 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEIL

R\$ 864,03 - 40485/2015

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**PROTOCOLO:** 11.926.197-4.  
**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 034/2014.  
**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Quarto Centenário.  
**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 034/2014.  
**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.  
**DATA:** 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**PROTOCOLO:** 11.878.196-1.  
**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 017/2014.  
**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Santa Cruz de Monte Castelo.  
**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 017/2014.  
**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.  
**DATA:** 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**PROTOCOLO:** 12.097.573-0 apenso ao 11.877.537-6.  
**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 031/2013.  
**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Enéas Marques.  
**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 031/2013.  
**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.  
**DATA:** 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEIL

R\$ 864,00 - 40578/2015

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**PROTOCOLO:** 12.191.034-9.  
**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 047/2014.  
**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Enéas Marques.