

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER



**TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO
CONVÊNIO Nº 036/2014 – SEIL CELEBRADO
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO
DE INÁCIO MARTINS.**

Aos 07 (sete) dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937166/0001-80, com Sede a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob n.º 556.265.489-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015, conforme o Memorando nº 163/2015 do DFIL (fls. 127) e a autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 142), constantes no Protocolo Integrado nº 12.059.197-5, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 036/2014 – SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.

JOSÉ RICHÁ FILHO
Secretário/SEIL

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NÚCLEO JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO – PGE/SEIL



FOLHA Nº



Protocolo: 12.059.197-5

À SEIL/DFIL,

Aos dezanove dias do mês de maio de 2015, nos foram encaminhados os autos com vista à publicação do Termo de Apostilamento. Devidamente colacionada a publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, restituímos o presente protocolado para providências de estilo.

Curitiba, 25 de maio de 2015.


Rafael Keller
Assistente Técnico



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.510.935-1 apenso ao 11.927.322-6
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 056/2013 - SEIL.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Nova Aurora.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 056/2013 - SEIL.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.
DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 11.927.359-6
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 028/2014 - SEIL.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Boa Vista da Aparecida.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 028/2014 - SEIL.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.
DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.508.002-2.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - SEIL.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Nova Aurora.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 041/2014 - SEIL.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.
DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.069.197-6
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 036/2014 - SEIL.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Inácio Martins.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 036/2014 - SEIL.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.
DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

B3-864,00 - 40488/2015

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.509.528-3 apenso ao 12.014.804-4.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 075/2013 - SEIL.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Marmeleiro.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 075/2013 - SEIL.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.
DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.097.576-5 apenso ao 11.926.554-1.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 059/2013.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Janiópolis.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 059/2013.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.
DATA: 14 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.059.179-7
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 009/2014 - SEIL.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Bela Vista da Caroba.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 009/2014 - SEIL.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.
DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:
314231515

Documento emitido em 25/05/2015 16:01:00.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 9458 | 25/05/2015 | PAG. 15

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE: www.diariooficial.pr.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.509.402-3 apenso ao 12.014.794-3.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 029/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Janiópolis.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 029/2013.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL