


ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER



TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO
CONVÊNIO Nº 005/2014 – SEIL CELEBRADO
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO
DE ASSAÍ.

Aos 06 (seis) dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937166/0001-80, com Sede a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob nº 556.265.489-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015, conforme o Memorando nº 125/2015 do DFIL (fls. 115) e a autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 130), constantes no Protocolo nº 11.973.243-3, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 005/2014– SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.

JOSÉ RICHÁ FILHO
Secretário/SEIL

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NÚCLEO JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO – PGE/SEIL



FOLHA Nº



Protocolo: 11.973.243-3

À SEIL/DFIL,

Aos dezenove dias do mês de maio de 2015, nos foram encaminhados os autos com vista à publicação do Termo de Apostilamento. Devidamente colacionada a publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, restituímos o presente protocolado para providências de estilo.

Curitiba, 25 de maio de 2015.


Angélica Karkoski
Assessora

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO: 11.973.243-3****DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 005/2014 - SEIL.****CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Assaí.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 005/2014 - SEIL.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.**DATA: 06 de abril de 2015.****NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICHIA FILHO**
Secretário/SEIL

Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Altônia.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 047/2014.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.**DATA: 06 de abril de 2015.****NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICHIA FILHO**
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO: 11.971.973-9.****DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 018/2014.****CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Terra Roxa.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 018/2014.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.**DATA: 06 de abril de 2015.****NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICHIA FILHO**
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO: 12.014.819-2****DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 027/2014 - SEIL.****CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Braganey.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 027/2014 - SEIL.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.**DATA: 07 de abril de 2015.****NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICHIA FILHO**
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO: 11.973.310-3.****DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 020/2014.****CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Missal.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 020/2014.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.**DATA: 07 de abril de 2015.****NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICHIA FILHO**
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO: 12.097.571-4 apenso ao 11.836.161-0****DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 034/2013 - SEIL.****CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Enéas Marques.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 034/2013 - SEIL.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.**DATA: 07 de abril de 2015.****NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICHIA FILHO**
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO: 11.878.196-1.****DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 017/2014.****CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Santa Cruz de Monte Castelo.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 017/2014.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.**DATA: 07 de abril de 2015.****NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICHIA FILHO**
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO: 11.925.197-4.****DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 034/2014.****CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Quarto Centenário.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 034/2014.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.**DATA: 06 de abril de 2015.****NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PRSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO: 12.097.573-0 apenso ao 11.877.537-6.****DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO**

retaria de Estado de Infraestrutura e intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de

do prazo de execução do Convênio nº

o o prazo de execução do ajuste até o

2015.

6.

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO: 12.191.034-9.****DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 047/2014.****CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR: 31417815

Documento emitido em: 25/05/2015 15:42:29.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 9458 | 25/05/2015 | PAG. 8

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE.

www.imprensaoficial.pr.gov.br

R\$ 864,00 - 40578/2015