



**ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 052/2012

**TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 052/2012 QUE
CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR
MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM
INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA.**

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral PAULO ROBERTO MELANI, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 1.369.560-1 e do CPF sob n.º 547.747.059-34 com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná e o Município de CAPANEMA, CNPJ n.º 75.972.760/0001-60, com Sede na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro, Capanema – Paraná, neste ato representado por sua Prefeita, LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, brasileira, casada, portador do RG n.º 5923346-7 e CPF n.º 990.254.189-53, com domicílio especial na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro, Capanema – Paraná, celebram o 1º Termo Aditivo ao Convênio n.º 052/2012, celebrado em Curitiba, na data de 26/06/2012, cujo objeto se refere “a obras de Pavimentação Poliédrica no Trecho de Acesso a BR-153 ao Cristo Rey na Zona Rural do Município, com área de 20.864,54 m²”. Fundamenta-se o presente Termo Aditivo no contido no protocolo integrado n.º 11.736.577-8 apenso ao protocolo n.º 11.471.594-8, com amparo na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Estadual n.º 15.608/2007 e demais Legislações Federais e Estaduais pertinentes, e será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

Q. H

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná – Brasil
Fone (41) 3304-8500

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 052/2012

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 052/2012, conforme o ofício nº 0120/2012 (fls. 02 do P.I. 11.736.577-8) do então Prefeito de Capanema corroborado pela fiscalização (fls. 13/14 do P.I. 11.736.577-8).

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

Parágrafo Primeiro – Da Execução

Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 25 de setembro de 2013.

Parágrafo Segundo – Da validade e Vigência

A validade e vigência deste Convênio perdurará até 24 de março de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 03 do protocolo integrado 11.736.577-8 apenso ao protocolo nº 11.471.594-8.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ratificam-se as demais disposições do Convênio originário e que não modificadas por este Instrumento.

D. H.



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 052/2012

E por haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes, em 02 (duas) vias, como adiante se vê.

Curitiba, 03 de janeiro de 2013.

JOSÉ RICHÁ FILHO
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

PAULO ROBERTO MELANI
Diretor Geral do DER/PR

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
Prefeita de Capanema

ELETRONICOS LTDA:
LOTE 07 – NO VALOR TOTAL DE R\$ 8.839,98 (OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)
OS LOTES 02,03, 06 E 08 FORAM DECLARADOS FRACASSADOS.

Curitiba, 23 DE JANEIRO DE 2013

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
R\$ 240,00 - 5265/2013

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Comodato Celebrado entre o SESEI - Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Paraná e o Paraná - Secretaria de Estado da Educação. OBJETO: O Comodatário cede em comodato ao Comodatário os bens (mobiliário em geral) aos quais ficarão no CEEBJA CIC, sito na Rua Senador Accyoli Filho, nº 250, sob os cuidados da Diretora Welliana Taxasaki Costa.

DATA: 25/10/2012
PROTOCOLO: 11.631.363-4

R\$ 120,00 - 5424/2013

Secretaria de Estado da Administração e Previdência

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA-SEAP
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - DEAM

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2842012

PROTOCOLO: 11.652.144-0
OBJETO: SRP - MOBILIÁRIO
INTERESSADO: SEAP/DEAP/CM/AGEPAR
ABERTURA: DIA 07/02/2013 AS 09:30
Edital a disposição no endereço www.comprasparana.pr.gov.br

DEAM/EQUIPE 2, 25/01/2013
R\$ 120,00 - 5155/2013

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA-SEAP
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2008

PROTOCOLO Nº 11.511.525-1

PARTES: Contratante - Secretaria de Estado da Administração e da Previdência
Contratada - Gaesan Manutenção Industrial LTDA
OBJETO: Prorrogação do presente instrumento
PRAZO: 06 (seis) meses
VIGÊNCIA: 02/01/2013 a 02/07/2013
VALOR: R\$ 62.896,02 (sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e dois centavos)
AUTORIZAÇÃO: pelo Secretário de Estado de Administração e da Previdência
DATA: 18/12/2012

JORGE SEBASTIÃO DE BEM
SECRETÁRIO DE ESTADO-SEAP
R\$ 144,00 - 5150/2013

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA-SEAP
EXTRATO CONTRATO Nº 58/2012

PROTOCOLO Nº 11.727.313-0

PARTES: Contratante - Secretaria de Estado da Administração e da Previdência
Contratada - Master Vigilância Especializada SS
OBJETO: Prestação de serviço de vigilância armada destinada a atender ao Palácio das Araucárias, Conglomerado Santa Cândida, Centro Administrativo Regional, Divisão de Medicina e Saúde Ocupacional - DIMS e os P. DETO
PRAZO: 12 (doze) meses
VIGÊNCIA: 01/12/2012 a 30/11/2013
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 2702.0412340-00 - Fonte 100
VALOR: R\$ 1.579.575,11 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco reais e onze centavos)
AUTORIZAÇÃO: pelo Sr. Governador Carlos A.
DATA: 30/11/2012

JORGE SEBASTIÃO DE BEM
SECRETÁRIO DE ESTADO-SEAP

R\$ 168,00 - 5151/2013

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 11.687.755-4 apenso ao protocolo nº 07.966.095-7
DOCUMENTO: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 008/2012.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Santa Lúcia.
OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 008/2012.
DOS PRAZOS
Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 01 de junho de 2013.
Da Validade e Vigência: A validade e vigência deste Convênio perdurará até 28 de novembro de 2013.
DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 05 do protocolo integrado nº 11.687.755-4 apenso ao protocolo nº 07.966.095-7.
DATA: 07 de janeiro de 2013.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL
R\$ 144,00 - 5203/2013

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 11.736.577-8 apenso ao protocolo nº 11.471.594-8
DOCUMENTO: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 052/2012.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Capanema.
OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 052/2012.
DOS PRAZOS
Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 25 de setembro de 2013.
Da Validade e Vigência: A validade e vigência deste Convênio perdurará até 24 de março de 2014.
DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 03 do protocolo integrado nº 11.736.577-8 apenso ao protocolo nº 11.471.594-8.
DATA: 03 de janeiro de 2013.

PAULO ROBERTO MELANI
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL
R\$ 120,00 - 5205/2013

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - SEJU

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL - DEPEN
DIVISÃO OCUPACIONAL E DE PRODUÇÃO - DIPRO

Extrato do 1º Apostilamento ao Termo de Cooperação nº 058/2011 -

SEJU / DEPEN - Protocolo nº 11.288.067-4
PARTES: Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SEJU, Departamento de Execução Penal - DEPEN, Centro de Regime Semiaberto Feminino de Curitiba - CRAF e a empresa Auto Viação Santo Antonio Ltda.
OBJETO: Prorrogar por mais 12 meses, a vigência estabelecida na Cláusula Terceira do Termo de Cooperação nº 058/2011.
VIGÊNCIA: De 12/12/2012 até 11/12/2013.

Curitiba, 23 de janeiro de 2013

Maria Tereza Uille Gomes,

Secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

R\$ 120,00 - 5357/2013

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - SEJU

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL - DEPEN
DIVISÃO OCUPACIONAL E DE PRODUÇÃO - DIPRO

Extrato do 1º Apostilamento ao Termo de Cooperação nº 023/2011 -

1.287.888-2
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SEJU,
1 - DEPEN, Penitenciária Industrial de Cascavel
rocerias e Ônibus Ltda.
12 meses, a vigência estabelecida na Cláusula Terceira
2011.
01/12/2013.
22 de janeiro de 2013
Tereza Uille Gomes,
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - SEJU

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL - DEPEN

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR: 1979413

Documento emitido em 24/01/2013 17:30:10.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 8884 | 24/01/2013 | PÁG. 4

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE.

www.impressaooficial.pr.gov.br