

**ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**



1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 034/2013

**TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 034/2013-SEIL
QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ,
POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM
INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E
O MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES.**

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5/SSP e do CPF sob n.º 556.265.489-04 com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná e o Município de ENÉAS MARQUES, CNPJ n.º 76.205.657/0001-57, com Sede na Avenida Joaquim Bonetti, 579, Centro, CEP 85630-000, Enéas Marques – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito MAIKON ANDRÉ PARZIANELLO, brasileiro, portador do RG n.º 6.026.356-6 e CPF n.º 035.948.379-80, com domicílio especial na Avenida Joaquim Bonetti, 579, Centro, CEP 85630-000, Enéas Marques – Paraná, celebram o 1º Termo Aditivo ao Convênio n.º 034/2013, celebrado em Curitiba, na data de 30/08/2013, que tem por objeto “pavimentar com poliedros 6.666 Km de extensão em pontos críticos, com 5,40m de largura perfazendo um total de 35.996,40m², no Trecho 1: Rio Vitória com 330,0m; Trecho 2: Km 29 com 485,00 m; Trecho 3: Arroio Empossado com 950,0 m; Trecho 4: Rio Areia com 1.100,00 m; Trecho 5: Arroio Empossado com 350,0 m; Trecho 6: Arroio Empossado com 505,0 m; Trecho 7: Rio Bocó com 430,0 m; Trecho 8: Rio Bocó com 106,0 m; Trecho 9: Mata Fome com 650,0 m; Trecho 10: Pinhalzinho com 365,0 m; Trecho 11: Pinhalzinho com 355,0 m; Trecho 12: Pinhalzinho com 205,0 m; Trecho 13: Pinhalzinho com 205,0 m; Trecho 14: Alto Pinhal com 630,0 m, de acordo com o Plano de Trabalho e Parecer Técnico n.º 31/2013, constantes às fls. 06/12 e 47/49 do PI 11.836.161-0”. Fundamenta-se o presente Termo Aditivo no contido no protocolo integrado n.º 12.097.571-4 apenso ao 11.836.161-0, com amparo na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Estadual n.º 15.608/2007, e demais Legislações Federais e Estaduais pertinentes, e será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

[Assinaturas manuscritas]

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 034/2013

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo Aditivo prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 034/2013, conforme o Ofício nº 070/2014 (fls. 02 do P.I. 12.097.571-4) do Prefeito de Enéas Marques corroborado pelo Chefe do DFIL/SEIL (fls. 18 do P.I. 12.097.571-4) e a aprovação do Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 19 do P.I. 12.097.571-4).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS

Parágrafo Primeiro - Da Execução

Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 25 de agosto de 2015.

Parágrafo Segundo - Da Vigência

A vigência deste Convênio perdurará até 21 de fevereiro de 2016.

Parágrafo Terceiro - Da Suspensão dos Prazos no Período Eleitoral

A execução física da obra deverá ser iniciada até o dia 04 de julho de 2014, e caso não a seja, fica o presente Convênio suspenso durante o período eleitoral.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 08/09 do protocolo integrado 12.097.571-4.

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba - Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

[Handwritten signatures and initials]

**ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**



1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 034/2013

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ratificam-se as demais disposições do Convênio originário e que não modificadas por este Instrumento.

E por haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes, em 03 (três) vias, como adiante se vê.

Curitiba, 30 de abril de 2014.

JOSÉ RICHÁ FILHO

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

NELSON LEAL JUNIOR

Diretor Geral do DER/PR

MAIKON ANDRÉ PARZIANELLO

Prefeito de Enéas Marques

OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência do Termo de Cooperação Financeira nº 001/2012.

DO PRAZO

Da Vigência: A vigência deste Termo de Cooperação perdurará até 18 de maio de 2015.

DATA: 12 de maio de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

Convênio até o dia 23 de julho de 2014.

Da Vigência: A vigência deste Convênio perdurará até 20 de novembro de 2014.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 03/04 do protocolo integrado nº 12.505.516-8.

DATA: 13 de maio de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

R\$ 1.152,00 - 47879/2014

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 13.103.262-5

DOCUMENTO: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 021/2014 - SEIL.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL e o Departamento de Estradas de Rodagem - DER.

DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto a Cooperação Técnica entre a SEIL e o DER para análise dos projetos, dos respectivos cronogramas, e medições de obras e serviços de engenharia rodoviária, referentes a Termos de Compromissos firmados entre o Estado do Paraná e empresas aderentes ao Programa Paraná Competitivo, relativamente à utilização de crédito presumido de ICMS.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação Técnica terá duração de 60 (sessenta) meses a contar da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

DOS GESTORES

Fica indicada a Engenheira Civil, a Senhora Paula Cristina de Carvalho Rocha Pechnik, engenheira civil, portadora do Registro de Identidade nº 10.352.925-5 e CPF nº 020.206.749-12, para acompanhar a execução deste Termo de Cooperação Técnica, pela SEIL, na forma da lei.

Fica indicado o Engenheiro Civil, o Senhor Glauco Tavares Luiz Lobo, engenheiro civil, portador do Registro de Identidade nº 3.775.542-7, para acompanhar a execução deste Termo de Cooperação Técnica, pelo DER, na forma da lei.

DAS DESPESAS

O Termo de Cooperação Técnica será operacionalizado mediante a realização de ações do interesse dos participantes, sem que isto implique repasse de recursos financeiros entre eles.

DATA: 17 de abril de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 120975714 apenso ao protocolo nº 11.836.161-0

DOCUMENTO: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 034/2013

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Enéas Marques.

OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 034/2013.

DOS PRAZOS

Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 25 de agosto de 2015.

Da Vigência: A vigência deste Convênio perdurará até 21 de fevereiro de 2016.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 08/09 do protocolo 12.097.571-4.

DATA: 30 de abril de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 120975730 apenso ao protocolo nº 11.877.5376

DOCUMENTO: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 031/2013

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Enéas Marques.

OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 031/2013.

DOS PRAZOS

Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 13 de setembro de 2015

Da Vigência: A vigência deste Convênio perdurará até 11 de março de 2016.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 08/09 do protocolo 12.097.573-0.

DATA: 30 de abril de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 125104169 apenso ao protocolo nº 07.966.0884

DOCUMENTO: 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 025/2012

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Bom Jesus do Sul.

OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência do Convênio nº 025/2012.

DO PRAZO

Da Vigência: A vigência deste Convênio perdurará até 23 de novembro de 2014.

DATA: 30 de abril de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 125108091 apenso ao protocolo nº 11.971.8830

DOCUMENTO: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 065/2013

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Cornélio Procopio.

OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 065/2013.

DOS PRAZOS

Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 12 de outubro de 2015

Da Vigência: A vigência deste Convênio perdurará até 09 de abril de 2016.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 07 do protocolo 12.510.809-1.

DATA: 28 de abril de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.505.5168 apenso ao protocolo 11.837.138-0

DOCUMENTO: 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 029/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Mariópolis.

OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do Termo de Cooperação nº 029/2013.

DOS PRAZOS

Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente