

**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL**  
**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER**



TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO  
CONVÊNIO Nº 008/2014 – SEIL CELEBRADO  
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE  
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO  
DE NOVA PRATA DO IGUAÇU.

Aos 06 (seis) dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937166/0001-80, com Sede a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHIA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob n.º 556.265.489-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015, conforme o Memorando nº 185/2015 do DFIL (fls. 190) e a autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 205), constantes no Protocolo nº 11.927.391-9, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 008/2014 – SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.

JOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEIL

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguaçu, nº 420,  
CEP 80.230-020  
Curitiba – Paraná - Brasil  
Fone (41) 3304-8500

ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
NÚCLEO JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO – PGE/SEIL



FOLHA Nº



Protocolo: 11.927.391-9

À SEIL/DFIL,

Aos dezenove dias do mês de maio de 2015, nos foram encaminhados os autos com vista à publicação do Termo de Apostilamento. Devidamente colacionada a publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, restituímos o presente protocolado para providências de estilo.

Curitiba, 25 de maio de 2015.

Assinatura manuscrita de Rafael Keller.  
Rafael Keller  
Assistente Técnico

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.060.255-1

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 055/2014 - SEIL.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Florestópolis.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 055/2014 - SEIL.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - SEIL

PROTOCOLO: 11.927.391-9.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 008/2014 - SEIL.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Nova Prata do Iguaçu.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 008/2014 - SEIL.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEIL

R\$ 864,00 - 40505/2015

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 11.984.556-4

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 045/2014 - SEIL.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Castro.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 045/2014 - SEIL.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.090.309-8.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 004/2014.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Pinhalão.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 004/2014.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.510.058-9 apenso ao 11.878.102-3.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 057/2013 - SEIL.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Santa Izabel do Oeste.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 057/2013 - SEIL.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.509.404-0 apenso ao 11.973.264-8.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 004/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Leopólis.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 004/2013.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.097.427-0 apenso ao 07.970.543-8.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 040/2012 - SEIL.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Santo Antônio do Sudoeste.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 040/2012 - SEIL.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.510.949-7 apenso ao 07.966.084-1.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 030/2012.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Santo Antônio do Sudoeste.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 030/2012.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEIL

## DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR: 31455415

Documento emitido em 25/05/2015 16:34:32

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços  
Nº 9458 | 25/05/2015 | PÁG. 4

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE.

www.imprensaoficial.pr.gov.br