


ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER




PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO
CONVÊNIO Nº 018/2014 – SEIL CELEBRADO
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO
DE TERRA ROXA.


Aos 06 (seis) dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937166/0001-80, com Sede a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob nº 556.265.489-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015, conforme o Memorando nº 229/2015 do DFIL (fls.151) e a autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 166), constantes no Protocolo nº 11.971.973-9, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 018/2014 – SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.


JOSÉ RICHÁ FILHO
Secretário/SEIL


NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

ESTADO DO PARANÁ
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NÚCLEO JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO – PGE/SEIL



Protocolo: 11.971.973-9

À SEIL/DFIL,

Aos dezanove dias do mês de maio de 2015, nos foram encaminhados os autos com vista à publicação do Termo de Apostilamento. Devidamente colacionada a publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, restituímos o presente protocolado para providências de estilo.

Curitiba, 25 de maio de 2015.


Angélica Karkoski
Assessora

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 11.973.243-3

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 005/2014 - SEIL.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Assaí.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
005/2014 - SEIL.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 30 de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILLogística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Altônia.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
047/2014.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.014.819-2

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 027/2014 - SEIL.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Braganey.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
027/2014 - SEIL.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 30 de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 11.971.973-9.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 018/2014.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Terra Roxa.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
018/2014.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 11.973.310-3.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 020/2014.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Missal.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
020/2014.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.097.571-4 apenso ao 11.836.161-0

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 034/2013 - SEIL.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Enéas Marques.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
034/2013 - SEIL.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 30 de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

R\$ 864,00 - 40485/2015

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 11.878.196-1.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 017/2014.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Santa Cruz de Monte Castelo.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
017/2014.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 11.925.197-4.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 034/2014.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Quarto Centenário.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
034/2014.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.097.573-0 apenso ao 11.877.537-6.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E

Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de

Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de

do prazo de execução do Convênio nº

so o prazo de execução do ajuste até o

2015.

6.

JOSÉ RICHIA FILHO

Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.191.034-9.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 047/2014.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR: 31391815

Documento emitido em 25/05/2015 15:14:05

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços

Nº 9458 | 25/05/2015 | PÁG. 8

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar
o Código Localizador no site do DIOF.

www.imprensaoficial.pr.gov.br

R\$ 864,00 - 40578/2015