

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER



TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO
CONVÊNIO Nº 075/2013 – SEIL CELEBRADO
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO
DE MARMELEIRO.

Aos 07 (sete) dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937166/0001-80, com Sede a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob nº 556.265.489-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015, conforme o Memorando nº 178/2015 do DFIL (fls. 53) e a autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 68), constantes no Protocolo Integrado nº 12.509.528-3 apenso ao 12.014.804-4, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 075/2013 – SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.

JOSÉ RICHÁ FILHO
Secretário/SEIL

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

	ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA NÚCLEO JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO – PGE/SEIL		FOLHA Nº 
Protocolo: 12.014.804-4 e apensos À SEIL/DFIL, Aos dezanove dias do mês de maio de 2015, nos foram encaminhados os autos com vista à publicação do Termo de Apostilamento. Devidamente colacionada a publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, restituímos o presente protocolado para providências de estilo. Curitiba, 25 de maio de 2015.  Rafael Keller Assistente Técnico			



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.510.938-1 apenso a
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 056/2013 - SEIL.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Nova Aurora.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 056/2013 - SEIL.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:

312801515

Documento emitido em 25/05/2015 13:55:55.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços

Nº 9458 | 25/05/2015 | PAG. 15

Para verificar a autenticidade desta página, basta acessar o site: www.imprensaoficial.pr.gov.br

Código Localizador nº 312801515 do DIOE.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.059.197-6
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 036/2014 - SEIL.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Inácio Martins.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 036/2014 - SEIL.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.508.002-2.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - SEIL.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Nova Aurora.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 041/2014 - SEIL.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.069.197-6

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 036/2014 - SEIL.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Inácio Martins.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 036/2014 - SEIL.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

R\$ 864,00 - 40488/2015

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.509.528-3 apenso ao 12.014.304-4.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 075/2013 - SEIL.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Marmeleiro.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 075/2013 - SEIL.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.097.576-5 apenso ao 11.926.554-1.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 059/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Janiópolis.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 059/2013.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 14 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.069.179-7

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 009/2014 - SEIL.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Bela Vista da Caroba.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 009/2014 - SEIL.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.509.402-3 apenso ao 12.014.794-3.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 029/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Joaquim Távora.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 029/2013.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 14 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL