



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 013/2013

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 013/2013 QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ.

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL**, CNPJ nº 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário **JOSÉ RICHÁ FILHO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 180.738.38 SSP/PR e CPF nº 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, o **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR**, inscrito no CNPJ nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral **NELSON LEAL JUNIOR**, brasileiro, casado, portador do RG. nº 3360108-5/SSP e do CPF sob nº 556.265.489-04 com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná e o **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ**, CNPJ nº 75.771.311/0001-53, com Sede na Praça Padre José Rossi, nº 354, São Pedro do Ivai – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito, **JOSÉ DOZINETE ISALBERTI**, brasileiro, portador do RG nº 1.786.812 e CPF nº 349.739.829-20, com domicílio especial na na Praça Padre José Rossi, nº 354, São Pedro do Ivai – Paraná, celebram o 3º Termo Aditivo ao Convênio nº 013/2013, celebrado em Curitiba, na data de 13/08/2013, que tem por objeto “pavimentar 36.000,00 m² com pedras irregulares na Vila Rural Deus Presente com 1,70 km; Estrada do Bairro com 1,05 km; Estrada do Bairro 1º de maio 1,00 km; Estrada do Saqueta 1,20 km; Estrada do Matadouro com 1,05 km, de acordo com o Plano de Trabalho e Parecer Técnico nº 002, constantes às fls. 04/06 e 50/52”. Fundamenta-se o presente Termo Aditivo no contido no protocolo integrado nº 14.452.982-0 apenso ao 11.925-191-5, com amparo na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 15.608/2007 e demais Legislações Federais e Estaduais pertinentes, e será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação do prazo de execução e vigência, bem como a supressão do valor de de R\$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais) ao convênio nº 013/2013, conforme o Ofício GAB/PM nº 23/2017 (fls. 04 do Protocolo 14.452.982-0) do Prefeito de São Pedro do Ivai, corroborado pela Chefe do DFIL/SEIL (fls. 27) e a aprovação do Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 28).

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 013/2013

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Parágrafo Primeiro – Haverá supressão de valor ao Convênio no montante de R\$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais) ao convênio nº 013/2013, do importe do Estado, conforme Informação da Chefe do DFIL/SEIL às fls. 27.

Parágrafo Segundo - Face à supressão mencionada no Parágrafo Primeiro, o valor do Convênio passa a ser de R\$ 1.099.064,00 (um milhão, noventa e nove mil e sessenta e quatro reais), conforme Informação da Chefe do DFIL/SEIL às fls. 27.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PLANO DE TRABALHO

O plano de trabalho fica alterado conforme apreciação da fiscalização, segundo consta às fls. 05/10 do protocolo nº 14.452.982-0.

CLÁUSULA QUARTA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 17 do Protocolo 14.452.982-0.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS

Parágrafo Primeiro – Da Execução

Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 01 de março de 2018.

Parágrafo Segundo – Da Vigência

A vigência deste Convênio perdurará até 28 de agosto de 2018.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ratificam-se as demais disposições do Convênio originário e que não modificadas por este Instrumento. 

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 013/2013

E por haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes, em 03 (três) vias, como adiante se vê.

Curitiba, 17 de fevereiro de 2017.

JOSÉ RICH FILHO
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

José Donizete Isalberti
Prefeito Municipal
São Pedro do Ivai - PR

JOSÉ DONIZETE ISALBERTI
Prefeito de São Pedro do Ivai



Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 14.452.982-0 apenso ao P.I 11.925.191-5
DOCUMENTO: 3º Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 013/2013.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de São Pedro do Ivaí.
OBJETO: A prorrogação do prazo de execução e vigência, bem como a supressão do valor de R\$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais).

DO PRAZO

De Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 01 de março de 2018.

Da Vigência: A vigência deste Convênio perdurará até 28 de agosto de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Haverá supressão de valor ao Convênio no montante de R\$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais) ao convênio nº 013/2013, do importe do Estado, conforme Informação da Chefe do DFIL/SEIL às fls. 27. Face à supressão mencionada, o valor do Convênio passa a ser de R\$ 1.099.064,00 (um milhão, noventa e nove mil e sessenta e quatro reais), conforme Informação da Chefe do DFIL/SEIL às fls. 27.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PLANO DE TRABALHO

O plano de trabalho fica alterado conforme apreciação da fiscalização, segundo consta às fls. 05/10 do protocolo integrado nº 14.452.982-0.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 17 do protocolo integrado nº 14.452.982-0.
DATA: 17 de fevereiro de 2017.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHA FILHO
Secretário/SEIL

18285/2017

Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
Protocolo: 12.531.162-6
TERMO DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO Nº 001/2017 - SEJU/PRED
OBJETO: O presente Termo tem por objeto normatizar e instrumentalizar a descentralização do orçamento programado, observando os limites por rubricas orçamentárias e funcionais programáticas para atender despesa com formalização de Termo Aditivo ao CA 0430/2016-A/PRED, referente à execução de reparos na Casa de Semiliberdade de Curitiba.
VIGÊNCIA: a partir da publicação até 31/12/2017.
VALOR: R\$ 192.915,25 (cento e noventa e dois mil, novecentos e quinze reais, vinte e cinco centavos)
Dotação Orçamentária: 4902.14421094.378 – Gestão do Sistema Socioeducativo, Natureza de Despesa 3390.3916, Fonte 147

18274/2017

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de responsabilidade pós-consumo de embalagem de Estado do Paraná
Vigência: Quatro anos a contar da publicação
Partes: Secretaria de Estado do Meio Ambiente – Antonio Carlos Bonetti / Instituto Ambiental Tarcisio Mossati Pinto/ ÁguasParaná – Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Rápidas / Associação Nacional de Distribuidores e Veterinários - Henrique Mazotini.
Autorizado por: Antonio Carlos Bonetti
Data da Assinatura: 03 de março de 2017

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR: 15726617

Documento emitido em 10/03/2017 14:40:14.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 9901 | 09/03/2017 | PÁG. 6

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE.

www.impressaooficial.pr.gov.br

18435/2017

Secretaria da Saúde

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ	
CONTRATANTE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CONTRATADA	HEALTHCARE INC
OBJETO	Aquisição de Medicamento para Atender Determinação Judicial - CEMEPA
VALOR	R\$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
D.L. Nº	338/2016
EMPENHO	638170 -1
PROCESSO	14.379.442-3
AUTORIZAÇÃO	Michele Caputo Neto, em 21/12/2016

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ	
CONTRATANTE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CONTRATADA	MAWDSLEY – BROOKS & CO LTD
OBJETO	Aquisição de Medicamento para Atender Determinação Judicial - CEMEPA
VALOR	R\$ 6.678,15 (seis mil e seiscentos e setenta e oito reais e quinze centavos)
D.L. Nº	336/2016
EMPENHO	639369 -1
PROCESSO	14.375.149-0
AUTORIZAÇÃO	Michele Caputo Neto, em 21/12/2016

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ	
CONTRATANTE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CONTRATADA	UNO HEALTHCARE LTD
OBJETO	Aquisição de Medicamento com Determinação Judicial - CEMEPA
VALOR	R\$ 3.393,75 (três mil e trezentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)
D.L. Nº	339/2016
EMPENHO	639362 -1
PROCESSO	14.370.999-0
AUTORIZAÇÃO	Michele Caputo Neto, em 21/12/2016

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ	
CONTRATANTE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CONTRATADA	MAWDSLEYS BROOKS & CO LTD
OBJETO	Aquisição de Medicamento com Determinação Judicial - CEMEPA
VALOR	R\$ 69.566,00 (sessenta e nove mil quinhentos e sessenta e seis reais)
D.L. Nº	316/2016
EMPENHO	638057 -1
PROCESSO	14.361.916-8
AUTORIZAÇÃO	Michele Caputo Neto, em 13/12/2016

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ	
CONTRATANTE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CONTRATADA	PHARMAMED GLOBAL DISTRIBUTORS
OBJETO	Aquisição de medicamento - Demanda Judicial - CEMEPA
VALOR	R\$ 5.880,00 (cinco mil oitocentos e oitenta reais).
D.L. Nº	423/2016
EMPENHO	639368 -1
PROCESSO	14.355.713 - 8
AUTORIZAÇÃO	Michele Caputo Neto, em 21/12/2016

EXTRATO DE CONTRATO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ	
CONTRATANTE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CONTRATADA	MAWDSLEYS BROOKS & CO LTD
OBJETO	Aquisição de Medicamento com Determinação Judicial - CEMEPA
VALOR	R\$ 69.566,00 (sessenta e nove mil quinhentos e sessenta e seis reais)
D.L. Nº	316/2016
EMPENHO	638057 -1
PROCESSO	14.361.916-8
AUTORIZAÇÃO	Michele Caputo Neto, em 13/12/2016

CONTRATO Nº 2220-002/2017