

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER



**TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO
CONVÊNIO Nº 032/2013 – SEIL CELEBRADO
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO
DE SANTA TEREZA DO OESTE.**

Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937166/0001-80, com Sede a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHIA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob n.º 556.265.489-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015, conforme o Memorando nº 214/2015 do DFIL (fls. 137) e a autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 147), constantes no Protocolo Integrado nº 12.510.412-6 apenso ao 11.925.202-4, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 032/2013 – SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

	ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA NUCLEO JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO – PGE/SEIL		FOLHA Nº 
Protocolo: 11.925.202-4 e apensos À SEIL/DFIL, Aos dezanove dias do mês de maio de 2015, nos foram encaminhados os autos com vista à publicação do Termo de Apostilamento. Devidamente colacionada a publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, restituímos o presente protocolado para providências de estilo. Curitiba, 25 de maio de 2015.  Rafael Keller Assistente Técnico			



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
DOCUMENTO CERTIFICADO CÓDIGO LOCALIZADOR: 313121115 Documento emitido em 25/05/2015 14:17:27 Diário Oficial Com. Ind. e Serviços Nº 9458 25/05/2015 PÁG. 11 Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE: www.impressoficial.pr.gov.br	
PROTOCOLO: 11.971.962-6. DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 030/2014. CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Iporã. OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 030/2014. DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015. DATA: 06 de abril de 2015. NELSON LEAL JUNIOR Diretor Geral do DER/PR	4-3 apenso ao 07.966.051-5. DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 030/2014. CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Iporã. OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 030/2014. DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015. DATA: 06 de abril de 2015. NELSON LEAL JUNIOR Diretor Geral do DER/PR
JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL	JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
PROTOCOLO: 12.507.215-1 apenso ao 07.943.796-4. DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 066/2012. CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Curitiba. OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 066/2012. DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015. DATA: 06 de abril de 2015. NELSON LEAL JUNIOR Diretor Geral do DER/PR	JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

RS 864,00 - 40573/2015

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
PROTOCOLO: 12.507.107-4 apenso ao 07.966.865-6. DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 048/2012. CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Sullina. OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 048/2012. DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015. DATA: 14 de abril de 2015. NELSON LEAL JUNIOR Diretor Geral do DER/PR	JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
PROTOCOLO: 12.097.407-6 apenso ao 11.973.244-1. DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 046/2013. CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Nova Santa Rosa. OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 046/2013. DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015. DATA: 14 de abril de 2015. NELSON LEAL JUNIOR Diretor Geral do DER/PR	JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
PROTOCOLO: 12.192.681-4 apenso ao 07.966.080-9. DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 059/2012. CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Maringá. OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 059/2012. DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015. DATA: 14 de abril de 2015. NELSON LEAL JUNIOR Diretor Geral do DER/PR	JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
PROTOCOLO: 12.509.385-0 apenso ao 11.927.383-8. DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 017/2013. CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de São Pedro do Iguaçu. OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 017/2013. DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015. DATA: 14 de abril de 2015. NELSON LEAL JUNIOR Diretor Geral do DER/PR	JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
PROTOCOLO: 12.510.412-6 apenso ao 11.925.202-4. DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 032/2013. CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Santa Tereza do Oeste. OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 032/2013. DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015. DATA: 14 de abril de 2015. NELSON LEAL JUNIOR Diretor Geral do DER/PR	JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

RS 864,00 - 40520/2016