

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SEIL



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO
CONVÊNIO Nº 035/2013 – SEIL CELEBRADO
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO
DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA.

Aos 07 (sete) dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937166/0001-80, com Sede a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob n.º 556.265.489-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015, conforme o Memorando nº 219/2015 do DFIL (fls. 26) e a autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 41), constantes no Protocolo Integrado nº 12.518.562-2 apenso ao 11.878.091-4, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 035/2013 – SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.

JOSÉ RICHÁ FILHO
Secretário/SEIL

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
NÚCLEO JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO - PGE/SEIL



FOLHA Nº



Protocolo: 11.878.091-4 e apensos

À SEIL/DFIL,

Aos dezanove dias do mês de maio de 2015, nos foram encaminhados os autos com vista à publicação do Termo de Apostilamento. Devidamente colacionada a publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, restituímos o presente protocolado para providências de estilo.

Curitiba, 25 de maio de 2015.


Rafael Keller
Assistente Técnico

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.518.562-2 apenso ao 11.878.091-4.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 035/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de São Jerônimo da Serra.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 035/2013.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.509.884-3 apenso ao 11.817.887-4.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 054/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Pinhal de São Bento.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 054/2013.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.510.954-3 apenso ao 07.966.083-3.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 012/2012.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Salgado Filho.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 012/2012.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.014.805-2.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 007/2014.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Pato Bragado.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 007/2014.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

R\$ 864,00 - 40572/2015

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.509.407-4 apenso ao 11.925.234-2.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 020/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Guapirama.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 020/2013.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 11.925.946-0.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 044/2014.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Campo Bonito.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 044/2014.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.211.930-0 apenso ao 12.090.354-3.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 053/2014.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Negro.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 053/2014.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR: 31426915

Documento emitido em 25/05/2015 às 16:06:37

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços

Nº 9458 | 25/05/2015 | PAG. 9

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o

Código Localizador no site do DIOE:

www.imprensaoficial.pr.gov.br

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL