

**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL**  
**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER**



**TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO  
CONVÊNIO Nº 028/2013 – SEIL CELEBRADO  
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE  
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO  
DE TUPÃSSI.**

Aos 06 (seis) dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937166/0001-80, com Sede a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob nº 556.265.489-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015, conforme o Memorando nº 231/2015 do DFIL (fls. 81) e a autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 96), constantes no Protocolo Integrado nº 12.509.908-4 apenso ao 11.927.366-8, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 028/2013 – SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.

JOSÉ RICHÁ FILHO  
Secretário/SEIL

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguaçu, nº 420,  
CEP 80.230-020  
Curitiba – Paraná - Brasil  
Fone (41) 3304-8500

**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**  
**NUCLEO JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO - PGE/SEIL**



FOLHA Nº



Protocolo: 11.927.366-8 e apensos

À SEIL/DFIL,

Aos dezenove dias do mês de maio de 2015, nos foram encaminhados os autos com vista à publicação do Termo de Apostilamento. Devidamente colacionada a publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, restituímos o presente protocolado para providências de estilo.

Curitiba, 25 de maio de 2015.

  
Rafael Keller  
Assistente Técnico

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**PROTOCOLO:** 12.510.147-0 apenso ao DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 063/2013.

**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Matelândia.

**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 063/2013.

**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

**DATA:** 06 de abril de 2015.

**NELSON LEAL JUNIOR**  
Diretor Geral do DER/PR

**JOSÉ RICHIA FILHO**  
Secretário/SEIL

## DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:

314241015

Documento emitido em 25/05/2015 16:04:57.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços

Nº 9458 | 25/05/2015 | PAG. 10

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE: [www.impressaooficial.pr.gov.br](http://www.impressaooficial.pr.gov.br)SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**PROTOCOLO:** 12.510.147-0 apenso ao DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 063/2013.

**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Matelândia.

**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 063/2013.

**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

**DATA:** 06 de abril de 2015.

**NELSON LEAL JUNIOR**  
Diretor Geral do DER/PR

**JOSÉ RICHIA FILHO**  
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**PROTOCOLO:** 12.090.361-6.

**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 012/2014.

**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Mallet.

**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 012/2014.

**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

**DATA:** 07 de abril de 2015.

**NELSON LEAL JUNIOR**  
Diretor Geral do DER/PR

**JOSÉ RICHIA FILHO**  
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**PROTOCOLO:** 12.509.488-0 apenso ao 11.925.209-1.

**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 070/2013.

**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Laranjeiras do Sul.

**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 070/2013.

**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

**DATA:** 07 de abril de 2015.

**NELSON LEAL JUNIOR**  
Diretor Geral do DER/PR

**JOSÉ RICHIA FILHO**  
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**PROTOCOLO:** 12.509.908-4 apenso ao 11.927.366-8.

**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 028/2013.

**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Tupãssi.

**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 028/2013.

**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

**DATA:** 06 de abril de 2015.

**NELSON LEAL JUNIOR**  
Diretor Geral do DER/PR

**JOSÉ RICHIA FILHO**  
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**PROTOCOLO:** 12.509.805-3.

**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 015/2013.

**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Coronel Vivida.

**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 015/2013.

**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

**DATA:** 06 de abril de 2015.

**NELSON LEAL JUNIOR**  
Diretor Geral do DER/PR

**JOSÉ RICHIA FILHO**  
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**PROTOCOLO:** 11.927.382-0.

**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 043/2014.

**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Rio Bonito do Iguaçu.

**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 043/2014.

**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

**DATA:** 07 de abril de 2015.

**NELSON LEAL JUNIOR**  
Diretor Geral do DER/PR

**JOSÉ RICHIA FILHO**  
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**PROTOCOLO:** 11.927.419-2.

**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 051/2014.

**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Wenceslau Braz.

**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 051/2014.

**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.

**DATA:** 06 de abril de 2015.

**NELSON LEAL JUNIOR**  
Diretor Geral do DER/PR

**JOSÉ RICHIA FILHO**  
Secretário/SEIL