

**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL**  
**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER**



TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO  
CONVÊNIO Nº 045/2014 – SEIL CELEBRADO  
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE  
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO  
DE CASTRO.

Aos 06 (seis) dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937166/0001-80, com Sede a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHIA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob n.º 556.265.489-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015, conforme o Memorando nº 139/2015 do DFIL (fls. 135) e a autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 150), constantes no Protocolo Integrado nº 11.984.556-4, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 045/2014 – SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.

JOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEIL

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguaçu, nº 420,  
CEP 80.230-020  
Curitiba – Paraná - Brasil  
Fone (41) 3304-8500

**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**  
**NUCLEO JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO - PGE/SEIL**



FOLHA Nº



Protocolo: 11.984.556-4

À SEIL/DFIL,

Aos dezanove dias do mês de maio de 2015, nos foram encaminhados os autos com vista à publicação do Termo de Apostilamento. Devidamente colacionada a publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, restituímos o presente protocolado para providências de estilo.

Curitiba, 25 de maio de 2015.

  
Rafael Keller  
Assistente Técnico

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.060.255-1

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO  
Nº 055/2014 - SEIL.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e  
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de  
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de  
Florestópolis.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº  
055/2014 - SEIL.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o  
dia 30 de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHÁ FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 11.927.391-9.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO  
Nº 008/2014 - SEIL.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e  
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de  
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de  
Nova Prata do Iguaçu.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº  
008/2014 - SEIL.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o  
dia 30 de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHÁ FILHO  
Secretário/SEIL

RS 864,00 - 40505/2015

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 11.984.556-4

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO  
Nº 045/2014 - SEIL.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e  
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de  
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de  
Castro.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº  
045/2014 - SEIL.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o  
dia 30 de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHÁ FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.090.309-8.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO  
Nº 004/2014.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e  
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de  
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de  
Pinhalão.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº  
004/2014.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o  
dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHÁ FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.510.058-9 apenso ao 11.878.102-3.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO  
Nº 057/2013 - SEIL.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e  
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de  
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de  
Santa Izabel do Oeste.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº  
057/2013 - SEIL.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o  
dia 30 de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHÁ FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.509.404-0 apenso ao 11.973.264-8.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO  
Nº 004/2013.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e  
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de  
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de  
Leópolis.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº  
004/2013.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o  
dia 30 (trinta) de junho de 2015.

DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHÁ FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.097.427-0 apenso ao 07.970.543-8.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO  
Nº 040/2012 - SEIL.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e  
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de  
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de  
Santo Antônio do Sudoeste.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº  
040/2012 - SEIL.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o  
dia 30 de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.510.949-7 apenso ao 07.966.084-1.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO  
Nº 030/2012.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e  
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de  
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de  
Santo Antônio do Sudoeste.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº  
030/2012 - SEIL.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o  
dia 30 de junho de 2015.

DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHÁ FILHO  
Secretário/SEIL

## DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR: 31313415

Documento emitido em 25/05/2015 14:18:18

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços  
Nº 9458 | 25/05/2015 | PÁG. 4Para verificar a autenticidade desta página, basta informar  
o Código Localizador no site do DIOE.[www.impressaooficial.pr.gov.br](http://www.impressaooficial.pr.gov.br)