



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER




TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO
CONVÊNIO Nº 030/2012 – SEIL CELEBRADO
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO
DE BARRAÇÃO.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano dois mil e quatorze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob nº 556.265.489-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste a partir de 27 de outubro de 2014 até a abertura do orçamento do exercício seguinte, qual seja, o de 2015, conforme o Ofício nº 570/2014/SEFA, a Determinação do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística e a Informação do DFIL, constantes no P.I. nº 07.966.084-1, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 030/2012 – SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.


JOSÉ RICHÁ FILHO
Secretário/SEIL


NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500


Terutumi Katayama
Chefe de Gabinete do Diretor - Geral

Secretaria de Infraestrutura e LogísticaSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 07.965.959-2

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 024/2012.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Nova Prata do Iguaçu.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 024/2012.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste a partir de 27 de outubro de 2014 até a abertura do orçamento do exercício seguinte, qual seja, o de 2015.

DATA: 27 de outubro de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 11.973.311-1

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 069/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Clevelândia.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 069/2013.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste a partir de 27 de outubro de 2014 até a abertura do orçamento do exercício seguinte, qual seja, o de 2015.

DATA: 27 de outubro de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 11.927.381-1

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 051/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de São João do Ivaí.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 051/2013.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste a partir de 27 de outubro de 2014 até a abertura do orçamento do exercício seguinte, qual seja, o de 2015.

DATA: 27 de outubro de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 07.966.902-4

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 033/2012.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Planalto.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 033/2012.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste a partir de 27 de outubro de 2014 até a abertura do orçamento do exercício seguinte, qual seja, o de 2015.

DATA: 27 de outubro de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 07.966.084-1

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 030/2012.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Barracão.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 030/2012.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste a partir de 27 de outubro de 2014 até a abertura do orçamento do exercício seguinte, qual seja, o de 2015.

DATA: 27 de outubro de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 11.973.308-1

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 011/2014.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Floresta.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 011/2014.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste a partir de 27 de outubro de 2014 até a abertura do orçamento do exercício seguinte, qual seja, o de 2015.

DATA: 27 de outubro de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

R\$ 864,00 - 109046/2014

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 11.971.973-9

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 018/2014.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Terra Roxa.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 018/2014.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste a partir de 27 de outubro de 2014 até a abertura do orçamento do exercício seguinte, qual seja, o de 2015.

DATA: 27 de outubro de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.014.804-4

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 075/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Marmeleiro.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 075/2013.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste a partir de 27 de outubro de 2014 até a abertura do orçamento do exercício seguinte, qual seja, o de 2015.

DATA: 27 de outubro de 2014.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL