

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER



TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO
CONVÊNIO Nº 038/2013 – SEIL CELEBRADO
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO
DE CRUZEIRO DO IGUAÇU.

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937166/0001-80, com Sede a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG n.º 3360108-5 e do CPF sob nº 556.265.489-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016, conforme o Memorando nº 262/2015 do DFIL (fls. 69) e a autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 70), constantes no Protocolo Integrado nº 12.509.879-7 apenso ao 11.973.250-6, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 038/2013 – SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.

JOSÉ RICHÁ FILHO
Secretário/SEIL

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 11.971.952-6.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 030/2014.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Iporã.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
030/2014.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 31 de março de 2016.

DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.097.455-6 apenso ao 11.882.958-1.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 044/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Bom Sucesso do Sul.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
044/2013.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 31 de março de 2016.

DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.090.361-6.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 012/2014.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Mallet.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
012/2014.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 31 (trinta e um) de março de 2016.

DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.510.038-4 apenso ao 11.971.896-1.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 022/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Congonhinhas.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
022/2013.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 31 de março de 2016.

DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 11.927.370-6.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 006/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Goioxim.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
006/2013.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 31 (trinta e um) de março de 2016.

DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.509.879-7 apenso ao 11.973.250-6.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 038/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Cruzeiro do Iguaçu.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
038/2013.

DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 31 (trinta e um) de março de 2016.

DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL