

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER



TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO
CONVÊNIO Nº 057/2013 – SEIL CELEBRADO
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO
DE SANTA IZABEL DO OESTE.

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano dois mil e quinze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob n.º 556.265.489-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016, conforme o Memorando nº 301/2015 do DFIL (fls. 92) e a autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 93), constantes no Protocolo Integrado nº 12.510.058-9 apenso ao 11.878.102-2, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 057/2013 – SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.

JOSÉ RICHÁ FILHO
Secretário/SEIL

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.508.002-2.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 041/2014 - SEIL.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Nova Aurora.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
041/2014 - SEIL.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 31 (trinta e um) de março de 2016.

DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.509.402-3 apenso ao 12.014.794-3.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 029/2013.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Joaquim Távora.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
029/2013.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 31 (trinta e um) de março de 2016.

DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.192.712-8 apenso ao 12.166.684-7.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 014/2014.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Mandaguaiçu.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
014/2014.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 31 (trinta e um) de março de 2016.

DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.510.058-9 apenso ao 11.878.102-3.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 057/2013 - SEIL.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Santa Izabel do Oeste.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
057/2013 - SEIL.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 31 (trinta e um) de março de 2016.

DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.509.904-1 apenso ao 11.971.917-8.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 036/2013.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Pérola D'Oeste.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
036/2013.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 31 (trinta e um) de março de 2016.

DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.097.508-0 apenso ao 11.942.173-0.

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
Nº 053/2013.CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de
Borrazópolis.OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº
053/2013.DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o
dia 31 (trinta e um) de março de 2016.

DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL