

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER



TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO
CONVÊNIO Nº 059/2012 – SEIL CELEBRADO
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO
DE MANFRINÓPOLIS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano dois mil e quinze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba -- Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob nº 556.265.489-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016, conforme o Memorando nº 334/2015 do DFIL (fls. 49) e a autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 50), constantes no Protocolo Integrado nº 12.192.681-4 apenso ao 07.966.080-9, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 059/2012 – SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.

JOSÉ RICHÁ FILHO
Secretário/SEIL

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

do Paraná – DER/PR e o Município de Barracão.

OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 030/2012.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.**DATA:** 30 de junho de 2015.**NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICA FILHO**
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO:** 12.510.981-0 apenso ao 07.966.079-5.**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 016/2012.**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Ampére.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 016/2012.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.**DATA:** 30 de junho de 2015.**NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICA FILHO**
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO:** 12.516.371-8 apenso ao 11.471.594-8.**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 052/2012.**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Capanema.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 052/2012.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.**DATA:** 30 de junho de 2015.**NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICA FILHO**
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO:** 12.512.841-6 apenso ao 07.965.959-2.**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 024/2012.**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Nova Prata do Iguaçu.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 024/2012.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.**DATA:** 30 de junho de 2015.**NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICA FILHO**
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO:** 12.097.416-5 apenso ao 07.966.902-4**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 033/2012 – SEIL.**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Planalto.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 033/2012 – SEIL.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.**DATA:** 30 de junho de 2015.**NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICA FILHO** Diretor
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO:** 12.192.681-4 apenso ao 07.966.060-9.**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 059/2012.**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Marifópol.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 059/2012.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.**DATA:** 30 de junho de 2015.**NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICA FILHO** Diretor
Secretário/SEIL

R\$ 720,00 - 60989/2015

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO:** 12.097.427-0 apenso ao 07.970.543-8.**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 040/2012 – SEIL.**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Santo Antônio do Sudoeste.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 040/2012 – SEIL.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.**DATA:** 30 de junho de 2015.**NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICA FILHO**
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO:** 12.097.766-0 apenso ao 07.966.095-7.**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 008/2012.**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Santa Lucia.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 008/2012.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.**DATA:** 30 de junho de 2015.**NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICA FILHO**
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO:** 12.510.954-3 apenso ao 07.966.083-3.**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 012/2012.**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Salgado Filho.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 012/2012.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.**DATA:** 30 de junho de 2015.**NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICA FILHO**
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO:** 12.097.590-0 apenso ao 07.966.086-8.**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 038/2012.**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Pinhal de São Bento.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 038/2012.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.**DATA:** 30 de junho de 2015.**NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICA FILHO**
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO:** 12.516.236-3 apenso ao 07.966.043-4**DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 041/2012 – SEIL.**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Nova Esperança do Sudoeste.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 041/2012 – SEIL.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.**DATA:** 30 de junho de 2015.**NELSON LEAL JUNIOR**
Diretor Geral do DER/PR**JOSÉ RICA FILHO**
Secretário/SEIL