

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER



TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO
CONVÊNIO Nº 070/2013 – SEIL CELEBRADO
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO
DE LARANJEIRAS DO SUL.

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHIA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob nº 556.265.485-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016, conforme o Memorando nº 332/2015 do DFIL (fls. 74) e a autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 75), constantes no Protocolo Integrado nº 12.509.488-0 apenso ao 11.925.209-1, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 070/2013 – SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

Entrega – alterar a data de 02/03/2015 a 31/03/2015 para ocorrer de 02/03/2015 a 30/04/2015, 3ª Entrega – alterar a data de 04/05/2015 a 03/06/2015 para ocorrer de 01/06/2015 a 30/06/2015, 4ª Entrega – alterar a data de 01/07/2015 a 31/07/2015 para ocorrer de 03/08/2015 a 31/08/2015 e 5ª Entrega – alterar a data de 01/09/2015 a 02/10/2015 para ocorrer de 09/11/2015 a 04/12/2015. Permanecendo inalteradas todas as demais condições e Cláusulas do referido contrato.

AUTORIZADO POR: Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Geral – SEED – Dec. 169/2015

DATA: 27/02/2015

R\$ 168,00 - 60214/2015

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL

EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Em consonância ao contido no protocolado nº 13.237.381-7, PE 066/2014, fica apostilado o Contrato 779/2014, celebrado entre a Secretaria e a empresa Extra Polpa Comércio de Produtos Alimentícios Ltda - ME, para tão somente alterar a Cláusula Primeira – Do Objeto, no que diz respeito ao prazo de entrega, sendo que: 2ª Entrega – alterar a data de 02/03/2015 a 31/03/2015 para ocorrer de 02/03/2015 a 30/04/2015, 3ª Entrega – alterar a data de 04/05/2015 a 03/06/2015 para ocorrer de 01/06/2015 a 30/06/2015, 4ª Entrega – alterar a data de 01/07/2015 a 31/07/2015 para ocorrer de 03/08/2015 a 31/08/2015 e 5ª Entrega – alterar a data de 01/09/2015 a 02/10/2015 para ocorrer de 09/11/2015 a 04/12/2015. Permanecendo inalteradas todas as demais condições e Cláusulas do referido contrato.

AUTORIZADO POR: Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Geral – SEED – Dec. 169/2015

DATA: 27/02/2015

R\$ 168,00 - 60212/2015

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.509.805-3 apenso ao 11.882.794-5.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 015/2013.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Coronel Vivida.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 015/2013.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.
DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.509.503-8 apenso ao 11.927.361-7.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 030/2013.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Saudade do Iguaçu.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 030/2013.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.
DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR

JOSÉ RICHIA FILHO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.509.407-4 apenso ao 11.925.234-2.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 020/2013.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Guapirama.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 020/2013.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.
DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.509.488-0 apenso ao 11.925.209-1.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 070/2013.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Laranjeiras do Sul.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 070/2013.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.
DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.097.458-0 apenso ao 11.927.358-7
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 025/2013 - SEIL.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Mariópolis.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 025/2013 - SEIL.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.
DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.509.908-4 apenso ao 11.927.366-8.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 028/2013.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Tupãssi.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 028/2013.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.
DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL