

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER



TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO
CONVÊNIO Nº 074/2013 – SEIL CELEBRADO
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO
DE QUATRO PONTES.

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano dois mil e quinze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937166/0001-80, com Sede a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob n.º 556.265.489-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016, conforme o Memorando nº 346/2015 do DFIL (fls. 92) e a autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 93), constantes no Protocolo Integrado nº 12.509.887-8 apenso ao 12.014.761-7, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 074/2013 – SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.

JOSÉ RICHÁ FILHO
Secretário/SEIL

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ERRATA

ONDE SE LÊ: NELSON LEAL JUNIOR Secretário/SEIL em exercício
LEIA-SE: JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

PROTOCOLO: 12.059.197-5
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 036/2014 - SEIL.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Inácio Martins.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 036/2014 - SEIL.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 de março de 2016.
DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

NELSON LEAL JUNIOR
Secretário/SEIL
em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ERRATA

ONDE SE LÊ: NELSON LEAL JUNIOR Secretário/SEIL em exercício
LEIA-SE: JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

PROTOCOLO: 11.971.933-0.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 015/2014.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Mamborê.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 015/2014.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.
DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

NELSON LEAL JUNIOR
Secretário/SEIL
em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ERRATA

ONDE SE LÊ: NELSON LEAL JUNIOR Secretário/SEIL em exercício
LEIA-SE: JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

PROTOCOLO: 12.097.407-6 apenso ao 11.973.244-1.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 046/2013.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Nova Santa Rosa.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 046/2013.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 de março de 2016.
DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

NELSON LEAL JUNIOR
Secretário/SEIL
em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ERRATA

ONDE SE LÊ: NELSON LEAL JUNIOR Secretário/SEIL em exercício
LEIA-SE: JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

PROTOCOLO: 11.927.381-1.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 051/2013.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de São João do Ivaí.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 051/2013.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 de março de 2016.
DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

NELSON LEAL JUNIOR
Secretário/SEIL
em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ERRATA

ONDE SE LÊ: NELSON LEAL JUNIOR Secretário/SEIL em exercício
LEIA-SE: JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

PROTOCOLO: 12.059.213-0.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 021/2014.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Pinhão.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 021/2014.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 de março de 2016.
DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

NELSON LEAL JUNIOR
Secretário/SEIL
em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ERRATA

ONDE SE LÊ: NELSON LEAL JUNIOR Secretário/SEIL em exercício
LEIA-SE: JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

PROTOCOLO: 12.509.887-8 apenso ao 12.014.761-7.
DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 074/2013.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Quatro Pontes.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 074/2013.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 de março de 2016.
DATA: 30 de junho de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

NELSON LEAL JUNIOR
Secretário/SEIL
em exercício