

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 004/2013

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 004/2013-SEIL QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS.

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguazu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguazu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguazu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5/SSP e do CPF sob n.º 556.265.489-04 com domicílio especial na Avenida Iguazu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná e o MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS, CNPJ n.º 75.388.850/0001-08, com Sede na Rua Pedro Domingues de Souza, 374, CEP 86.330-000, Leópolis – Paraná, neste ato representado por sua Prefeita CLÉA MÁRCIA BERNARDES DE OLIVEIRA, brasileira, casada, portadora do RG n.º 3.948.900-7 e CPF n.º 666.878.379-15, com domicílio especial na Rua Pedro Domingues de Souza, 374, CEP 86.330-000, Leópolis – Paraná, celebram o 2º Termo Aditivo ao Convênio n.º 004/2013, celebrado em Curitiba, na data de 13/08/2013, que tem por objeto "pavimentar com poliedros 6,00 km de extensão, com 6,00 m de largura perfazendo um total de 36.000,00 m² para aplicação no trecho que liga a Sede do Município ao Bairro Rural Povoado Primavera, de acordo com o Plano de Trabalho e Parecer Técnico, constantes às fls. 03/07 e 34/36 do protocolado n.º 11.973.264-6.". Fundamenta-se o presente Termo Aditivo no contido no protocolo integrado n.º 12.509.404-0 apenso ao 11.973.264-6, com amparo na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Estadual n.º 15.608/2007 e demais Legislações Federais e Estaduais pertinentes, e será regido pelas cláusulas e condições seguintes.

Avenida Iguazu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 004/2013

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo Aditivo retomada dos prazos e prorrogação de execução e vigência do Convênio nº 004/2013, conforme o Ofício nº 040/2016 (fls. 97 do P.I. 12.509.404-0) da Prefeita de Leópolis corroborado pela Chefe do DFIL/SEIL em exercício (fls. 22 do P.I. 12.509.404-0) e a aprovação do Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 117 do P.I. 12.509.404-0).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS

Parágrafo Primeiro - Da Execução

Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 01 de março de 2017.

Parágrafo Segundo - Da Vigência

A vigência deste Convênio perdurará até 28 de outubro de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 98 do Protocolo Integrado nº 12.509.404-0

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ratificam-se as demais disposições do Convênio originário e que não modificadas por este Instrumento.

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba - Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 004/2013

E por haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes, em 03 (três) vias, como adiante se vê.

Curitiba, 01 de abril de 2016

JOSÉ RICHA FILHO
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

CLÉA MÁRCIA BERNARDES DE OLIVEIRA
Prefeita de Leopoldina



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTÓCOLO: 11.973.264-6 e apensos.

DOCUMENTO: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 004/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Leopólis.

OBJETO: A retomada do prazo de execução, a prorrogação do prazo de execução e vigência do Convênio nº 004/2013.

DO PRAZO

De Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 01 de março de 2017.

Da Vigência: A vigência deste Convênio perdurará até o dia 28 de outubro de 2017.

DATA: 1º de abril de 2016.

NELSON LEAL JUNIOR

JOSÉ RICHIA FILHO

Diretor Geral do DER/PR

Secretário/SEIL

30190/2016

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTÓCOLO: 11.927.351-0

DOCUMENTO: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 026/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Iracema do Oeste.

OBJETO: A retomada e ampliação do prazo de execução e a prorrogação do prazo de vigência do Convênio nº 026/2013.

DO PRAZO

De Execução: Fica retomado e prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 01 de abril de 2017.

Da Vigência: A vigência deste Convênio perdurará até o dia 28 de setembro de 2017.

DATA: 1º de abril de 2016.

NELSON LEAL JUNIOR

JOSÉ RICHIA FILHO

Diretor Geral do DER/PR

Secretário/SEIL

30506/2016

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTÓCOLO: 11.926.554-1 e apensos.

DOCUMENTO: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 059/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Janiópolis.

OBJETO: A retomada e redução do prazo de execução e a prorrogação do prazo de vigência, bem como readequação do cronograma físico-financeiro do Convênio nº 059/2013.

DO PRAZO

De Execução: Fica retomado e reduzido o prazo de execução do presente Convênio com termo para o dia 01 de fevereiro de 2017.

Da Vigência: A vigência deste Convênio perdurará até o dia 31 de julho de 2017.

DATA: 1º de abril de 2016.

NELSON LEAL JUNIOR

JOSÉ RICHIA FILHO

Diretor Geral do DER/PR

Secretário/SEIL

30504/2016

Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONTRATANTE: PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.

PROTÓCOLO: 13.843.995-0 apenso ao protocolo n.º 12.096.359-7.

DOCUMENTO: 2ª TACA Nº 026/2015 - GMS

CONTRATADA: ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA – ME.

OBJETO: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência, o acréscimo de serviços e a alteração do valor.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 de maio de 2016.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 de novembro de 2016.

VALOR: Fica aditado referente ao acréscimo de serviços o valor de R\$ 21.944,70 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos). Face ao acréscimo mencionado no Parágrafo Primeiro, o valor contratual passa a ser de R\$ 132.944,70 (cento e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos).

EMPENHO: Empenho nº 49000000600287-1, Dotação Orçamentária 4902.0000, Projeto Atividade 4378, Natureza da Despesa 4490.5101, Fonte 102 – SEJU.

DATA: 08 de março de 2016.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED

30173/2016

Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS – DEAM

EXTRATO DA SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Nº 06/2016 da SBQC Nº 06/2016

OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM PROJETO FINANCIADO PELO BIRD PARA DESENHO DE MODELOS DE SISTEMAS DE SAÚDE SUPLEMENTAR VOLTADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ.

AS MANIFESTAÇÕES DE INTERESSES SERÃO RECEBIDAS no ENDEREÇO: Rua Jacy Loureiro de Campos s/n – 3º andar – Centro Cívico – Curitiba- Pr – Brasil – CEP 80.530-140 ou por e-mail: licitacoes-deam-equipe2@seap.pr.gov.br, até as 18h00 do dia 13 de maio de 2016.

A Solicitação na íntegra está à disposição no endereço: www.comprasparana.pr.gov.br SBQC – (Seleção Baseada na Qualidade e Custo) nº 06/2016.

DEAM Equipe2, 11/04/2016.

30327/2016

Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0150/2016 – PRED
PROTÓCOLO Nº 13.793.291-1

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reparos na Delegacia de Polícia, sito à Rua Tenente Carlos Souza nº 408, município de São João do Triunfo, Paraná.

Preço Máximo: R\$ 116.411,93 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e onze reais e noventa e três centavos).

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Retirada do Edital: a partir do dia 13 de abril de 2016 no site <http://www.licita-coes-e.com.br>.

Data da Disputa: dia 26 de abril de 2016, às 09:30 (nove horas e trinta minutos), por meio de sistema eletrônico.

Curitiba, 12 de abril de 2016.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED

30334/2016