



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 056/2013

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 056/2013 QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE NOVA AURORA.

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5/SSP e do CPF sob n.º 556.265.489-04 com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná e o MUNICÍPIO DE NOVA AURORA, CNPJ n.º 76.208.859/0001-52, com Sede na Rua São João, 354, CEP 85410-000, Nova Aurora – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito, JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG n.º 3.406.566-7 e CPF n.º 407.661.019-91, com domicílio especial na Rua São João, 354, CEP 85410-000, Nova Aurora – Paraná, celebram o 3º Termo Aditivo ao Convênio nº 056/2013, celebrado em Curitiba, na data de 27/09/2013, que tem por objeto “pavimentar com poliedros 6,00km de extensão, com 6,00m de largura perfazendo um total de 36.000,00m² para aplicação no trecho 1: Estrada Mixiriqueira com 1,3 km; Trecho 2: Estrada Médio Iguaçu – PR 180 com 0,70 km; Trecho 3: Estrada Bebedouro (Universo) com 1,1 km; Trecho 4 Estrada São João – São José com 1,1 km; Trecho 5: Baixo Iguaçu – Alto Iguaçu com 1,0 km; Trecho 6: Estrada Anta Gorda com 0,80 km, de acordo com o Plano de Trabalho e Parecer Técnico nº 05/2013, constantes às fls. 21/24 e 53/55 do P.I. 11.927.322-6”. Fundamenta-se o presente Termo Aditivo no contido no protocolo integrado nº 12.510.938-1 apenso ao 11.927.322-6, com amparo na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Estadual n.º 15.608/2007 e demais Legislações Federais e Estaduais pertinentes, e será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 056/2013, conforme o ofício nº 395/2016-GAB (fls. 03 do P.I. 14.214.157-4) da Prefeitura de Nova Aurora, corroborado pela fiscalização (fls. 22).

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

Q

A



**ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 056/2013
32 do P.I. 14.214.157-4) e a aprovação do Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 58 do P.I. 14.214.157-4).

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

Parágrafo Primeiro – Da Execução

Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 12 de junho de 2017.

Parágrafo Segundo – Da Vigência

A vigência deste Convênio perdurará até 09 de dezembro de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 51/52 do P.I. 14.214.157-4.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ratificam-se as demais disposições do Convênio originário e que não modificadas por este Instrumento.

E por haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes, em 03 (três) vias, como adiante se vê.

Curitiba, 20 de outubro de 2016.

JOSÉ RICHÁ FILHO

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

NELSON LEAL JUNIOR

Diretor-Geral do DER/PR

Terufumi Katayama
Chefe de Gabinete do Diretor - Geral

JOSÉ APARECIDO DE PAULA E SOUZA

Prefeito de Nova Aurora

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

José Aparecido de Paula e Souza
Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO	
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO - SEET	
Curitiba, 04 de novembro de 2016.	
PROCESSO	14.116.530-5
N. LICITAÇÃO	183/2016 - GMS
MODALIDADE	Pregão Presencial
OBJETO	Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipamentos para 71 academias ao ar livre.
ARREMATANTE DO LOTE 02	ADEMIR ANTONIO STANICZUK - CNPJ nº 10.450.417/0001-00
VALOR	R\$ 752.600,00 (setecentos e cinquenta e dois mil e seiscentos reais)

101443/2016

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO	
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO - SEET	
Curitiba, 04 de novembro de 2016.	
PROCESSO	14.116.530-5
N. LICITAÇÃO	183/2016 - GMS
MODALIDADE	Pregão Presencial
OBJETO	Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipamentos para 59 academias ao ar livre.
ARREMATANTE DO LOTE 03	ADEMIR ANTONIO STANICZUK - CNPJ nº 10.450.417/0001-00
VALOR	R\$ 625.400,00 (seiscentos e vinte e cinco mil e quatrocentos reais)

101446/2016

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO	
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO - SEET	
Curitiba, 04 de novembro de 2016.	
PROCESSO	14.116.530-5
N. LICITAÇÃO	183/2016 - GMS
MODALIDADE	Pregão Presencial
OBJETO	Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipamentos para 71 academias ao ar livre.
ARREMATANTE DO LOTE 04	ADEMIR ANTONIO STANICZUK - CNPJ nº 10.450.417/0001-00
VALOR	R\$ 752.600,00 (setecentos e cinquenta e dois mil e seiscentos reais)

101450/2016

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 14.259.964-3 apenso ao 11.927.366-8

DOCUMENTO: 4º Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 028/2013.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Tupãssi.
OBJETO: A supressão de valor, a prorrogação dos prazos de execução e vigência, bem como a readequação do plano de trabalho e do cronograma físico-financeiro do Termo de Convênio nº 028/2013.

DO PRAZO

De Execução: O prazo de execução deste Termo de Convênio perdurará até o dia 23 de janeiro de 2017.

Da Vigência: A vigência deste Termo de Convênio perdurará até o dia 22 de julho de 2017.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 19 do protocolo integrado nº 14.259.964-3.

DATA: 25 de outubro de 2016.

NELSON LEAL JUNIOR

Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO

Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 14.214.157-4 apenso ao 11.927.322-6

DOCUMENTO: 3º Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 056/2013.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Nova Aurora.

OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do Termo de Convênio nº 056/2013.

DO PRAZO

De Execução: O prazo de execução deste Termo de Convênio perdurará até o dia 12 de junho de 2017.

Da Vigência: A vigência deste Termo de Convênio perdurará até o dia 09 de dezembro de 2017.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 51/52 do protocolo integrado nº 14.214.157-4.

DATA: 20 de outubro de 2016.

NELSON LEAL JUNIOR

Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO

Secretário/SEIL

101010/2016

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

ERRATA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Processo: 14.276.016-9

Da vigência

ONDE LÊ:

20/09/2016 a 19/09/2017

LEIA-SE:

20/10/2016 a 19/10/2017

101013/2016

Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos

Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016 - SEJU/CPL - PT 14.198.678-3

RESULTADO DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão, formatação e editoração do Relatório Final da Comissão Estadual da Verdade.

DATA DA SESSÃO REALIZADA: 17/10/2016.

LOTES 01 E 02: HOMOLOGADOS pelo Exmo Senhor Secretário de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, na data de 25/10/2016 - empresa vencedora: Tikinet Edição Ltda - EPP (CNPJ nº 15.267.097/0001-70), no valor total de R\$ 12.776,00 (lote 01: R\$ 6.388,00; lote 02: R\$ 6.388,00).

Curitiba, 04 de novembro de 2016.

CPL/SEJU