



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 014/2017

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 014/2017 QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE TOLEDO.

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguazu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário **JOSÉ RICHÁ FILHO**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguazu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguazu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral **NELSON LEAL JUNIOR**, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5/SSP e do CPF sob n.º 556.265.489-04, com domicílio especial na Avenida Iguazu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná e o MUNICÍPIO DE TOLEDO, CNPJ n.º 76.205.806/0001-88, com Sede na Rua Raimundo Leonardi, 1586, Centro, 85.900-110, Toledo – Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito, **LÚCIO DE MARCHI**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 3.168.919-8 e CPF n.º 453.359.759-68, com domicílio especial na Rua Raimundo Leonardi, 1586, Centro, 85.900-110, Toledo – Paraná, celebram o 1º Termo Aditivo ao Convênio n.º 014/2017, celebrado em Curitiba, na data de 22/09/2017, que tem por objeto "recapeamento asfáltico da Estrada Municipal OT 006 na extensão de 8.400,00 metros. Parte de estrada municipal OT 006 – Trecho entre o Município de Toledo, georreferenciado à 24°43'46,66"S e 53°46'20,97"O e Distrito de Concórdia do Oeste, georreferenciado à 24°42'43,50"S e 53°51'09,61"O, de acordo com o Plano de Trabalho (fls.106/111) e o Parecer Técnico (fls. 113/114) aprovados pelas partes". Fundamenta-se o presente Termo Aditivo no contido no protocolo n.º 14.939.288-2 apenso ao 14.619.294-7, com amparo na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Estadual n.º 15.608/2007 e demais Legislações Federais e Estaduais pertinentes, e será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio n.º 014/2017, bem como a readequação do Cronograma Físico-Financeiro, conforme o Ofício n.º 968/2017-GAB (fls. 03 do P.I. 14.939.288-2) do Prefeito de Toledo, corroborado pela fiscalização (fls. 11/12 do P.I. 14.939.288-2) e a aprovação do Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 16 do P.I. 14.939.288-2).

Avenida Iguazu, n.º 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 014/2017

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

Parágrafo Primeiro – Da Execução

Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 04 de abril de 2018.

Parágrafo segundo – Da Vigência

A vigência deste Convênio perdurará até dia 01 de outubro de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 04.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ratificam-se as demais disposições do Convênio originário e que não modificadas por este Instrumento.

E por haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes, em 03 (três) vias, como adiante se vê.

Curitiba, 04 de janeiro de 2018.

JOSÉ RICHÁ FILHO
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

NELSON LEAL JUNIOR

Diretor Geral do DER/PR

Terufumi Katayama
Chefe de Gabinete do Diretor Geral

LÚCIO DE MARCHI
Prefeito de Toledo

Avenida Iguaçú, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER**

PROCOLO 14.126.167-3

DOCUMENTO: Termo de Cooperação 049/2017.

CONVENIENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem – DER e Município de Terra Roxa.

DO OBJETO

Fornecimento de 12 vigas tipo “A” com 13,0m de comprimento, 99 lajotas e 14 guarda-rodas, para a construção de uma ponte sobre o Rio Assu, conforme Plano de Trabalho e Parecer Técnico, constantes nas folhas 18/22 e 29/30, respectivamente.

DOS PRAZOS

Do prazo de execução

O prazo para execução da obra objeto do presente Termo de Cooperação é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as signatárias, mediante assinatura de Termo Aditivo.

Da Vigência

A vigência deste Termo terá início após cumpridas as formalidades legais, e perdurará 120 (cento e vinte) dias corridos após a conclusão do prazo de execução previsto na Cláusula Decima Primeira deste Convênio.

DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestora deste Convênio, a Sra. Arlete Martins Diniz,, com a obrigação de acompanhar a correta aplicação dos recursos repassados.

DATA: 19 de dezembro de 2017.

Paulo Montes Luz

JOSÉ RICHÁ

FILHO

Diretor Geral do DER/PR
 em exercício

Secretário/SEIL

2116/2018

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER**

PROCOLO: 14.939.288-2 apenso ao 14.619.294-7

DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 014/2017.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Toledo

OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de execução e de vigência e a readequação do cronograma físico financeiro do Convênio nº 014/2017, conforme a justificativa anexada aos autos (folha 03 do P.I. 14.939.288-2), do Prefeito de Toledo, corroborado pela fiscalização (folhas 11/12 do P.I. 14.939.288-2), e consoante aprovação do Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (folha 16 do P.I. 14.939.288-2).

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

O cronograma físico financeiro fica alterado, conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante na folha 04 do P.I. 14.939.288-2

Parágrafo Primeiro – Da Execução

Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 04 de abril de 2018.

Parágrafo Segundo – Da Vigência

A vigência deste Convênio perdurará até 01 de outubro de 2018.

DATA: 04 de janeiro de 2018.

Nelson Leal Júnior

JOSÉ RICHÁ FILHO

Diretor Geral do DER/PR

Secretário/SEIL

2337/2018

**Secretaria de Estado da Justiça,
 Trabalho e Direitos Humanos**

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS - SEJU – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 – PROCOLO Nº 14.924.942-7

Partes: Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos e Orpas – Organização Paranaense de Segurança Ltda - **Objeto:** Este Termo Aditivo tem por objeto o deslocamento de 01 (um) posto de Vigilante Armado 12x36 hrs. Noturnas – TDM do posto de serviço da Fazenda Solidariedade - Estr. do Ceme - Centro, Campo Magro - PR, 83535-000 para atender a nova sede do PROCON – Rua Emiliano Permeta, 47 - Centro, Curitiba - PR, 80010-050. Curitiba, 11 de Janeiro de 2018. **Hatsuo Fukuda – Diretor Geral/SEJU**

2499/2018

Secretaria da Saúde

Extrato de Termo de Cessão de Bens Móveis

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ

Cedente	QTDE	Estado do Paraná
Cessionário		PM ARARUNA
Descrição do Bem	1	VW NOVO GOL TL MCV
Placa		BBQ-4886
ANO		FAB: 2017 / MOD: 2018
Termo de Cessão nº.		170.312
Autorização Exarada do Protocolo nº		14.944.747-4

Extrato de Termo de Cessão de Bens Móveis

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ

Cedente	QTDE	Estado do Paraná
Cessionário		PM SÃO PEDRO DO PARANÁ
Descrição do Bem	2	VW NOVO GOL TL MCV
Placas		BBQ-6586 BBQ-7334
ANO		FAB: 2017 / MOD: 2018
Termo de Cessão nº.		170.329 170.304
Autorização Exarada do Protocolo nº		14.944.632-0 14.944.674-5

Extrato de Termo de Cessão de Bens Móveis

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ

Cedente	QTDE	Estado do Paraná
Cessionário		PM PAIÇANDU
Descrição do Bem	2	VW NOVO GOL TL MCV
Placas		BBQ-7324 BBQ-7396
ANO		FAB: 2017 / MOD: 2018
Termo de Cessão nº.		170.337 170.335
Autorização Exarada do Protocolo nº		14.951.473-2 14.951.548-8

Extrato de Termo de Cessão de Bens Móveis

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ

Cedente	QTDE	Estado do Paraná
Cessionário		PM CASCAVEL
Descrição do Bem	1	VW NOVO GOL TL MCV
Placa		BBQ-4875
ANO		FAB: 2017 / MOD: 2018
Termo de Cessão nº.		170.336
Autorização Exarada do Protocolo nº		14.949.649-1

Extrato de Termo de Cessão de Bens Móveis

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ

Cedente	QTDE	Estado do Paraná
Cessionário		PM VERE
Descrição do Bem	1	VW NOVO GOL TL MCV
Placa		BBQ-4884
ANO		FAB: 2017 / MOD: 2018
Termo de Cessão nº.		170.303
Autorização Exarada do Protocolo nº		14.946.446-8